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1. IEVADS 

Programmas rokasgrāmata sniedz detalizētāku informāciju par noteikumiem, kurus paredz Eiropas 

Struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma, kuru 2007.gada 17.decembrī apstiprināja Eiropas Komisija (Lēmums Nr. K (2007)6295) 

(Turpmāk tekstā – „Programma”). 

Šī rokasgrāmata sniedz ieteikumus potenciālajiem projektu iesniedzējiem un projektu partneriem  par 

pilnu apstiprinātā projekta (dzīves) ciklu – sākot ar iesnieguma sagatavošanu un beidzot ar projekta 

ieviešanu, uzraudzību, atskaitīšanās procesu un tā noslēgumu.  

Rokasgrāmatā var tikt izdarītas izmaiņas gadījumos, kad Programmas ieviešanas sistēmā tiks ieviestas 

būtiskas izmaiņas. Līdz ar to tiek rekomendēts vienmēr izmantot pēdējo Programmas rokasgrāmatas 

versiju, pat ja projekts ir apstiprināts citu projektu konkursu ietvaros. Pēdējā versija ir pieejama 

programmas mājas lapā: www.latlit.eu. 

Rokasgrāmata ir daļa no projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem, kurā 

iekļauta arī: 

 Atbilstošā Eiropas Savienības likumdošana; 

 Programmas dokuments; 

 Projekta iesnieguma veidlapa un partneru deklarācijas; 

 Finansēšanas līgums; 

 Partnerības līguma paraugs; 

 Nacionālie noteikumi par attiecināmajām izmaksām un citi normatīvie akti. 

Iepriekš minētos dokumentus iespējams lejupielādēt Programmas mājas lapā: www.latlit.eu. 

Programmas rokasgrāmatā lietoto terminu skaidrojumi un tulkojumi ir pieejami Programmas vārdnīcā, 

kas ir publicēta Programmas mājas lapā. 

Potenciālajiem iesniedzējiem ieteicams rūpīgi iepazīties ar visiem dokumentiem, ņemot vērā, ka tie 

nodrošina detalizētu Programmas mērķu, prioritāšu un atbalsta virzienu skaidrojumu, kā arī projektu 

atbalsta kritērijus un ieviešanas nosacījumus. Šīs rokasgrāmatas teksts ir projektu iesniedzēju un 

īstenotāju, kā arī pirmā līmeņa kontrolieru darba pamatdokumentsi. 

Ņemot vērā pirmā, otrā un trešā projekta konkursu rezultātus un nevienmērīgu Programmas indikatoru 

izpildi starp atbalsta virzieniem, izsludinātais Programmas ceturtais projektu konkurss ir vērsts uz 

trūkstošo indikatoru izpildi. Lūdzam ņemt vērā, ka tematiskā grupa „Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas” zem I prioritātes 2.atbalsta virziena un II prioritātes 2.atbalsta virziens „Pierobežas 

reģionu pievilcības veicināšana” ir slēgti ceturtajā projektu konkursā. Detalizētākai informācijai lūdzu 

skatīties rokasgrāmatas sadaļu 3.3. 

Šī Programmas rokasgrāmatas versiju apstiprināja Programmas AUVK 2011.gada 12.janvārī. 

                                                 
i Lūdzu, ņemiet vērā, ka programmas rokasgrāmatā iekļautā informācija ir balstīta uz Programmas dokumentu un atbilstošajiem 

Kopienas un valstu normatīvajiem aktiem. Ja pastāv pretrunas starp rokasgrāmatā un Programmas dokumentā sniegto 
informāciju vai Kopienas un valsts normatīvajiem aktiem, tiek piemēroti nosacījumi ar augstāku juridisko spēku. 

http://www.latlit.eu/
http://www.latlit.eu/
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2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROGRAMMU 

2.1.Eiropas teritoriālā sadarbība 

Eiropas teritoriālā sadarbība ir Kopienas iniciatīvas INRERREG pēctece. Tā tiek finansēta no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, galvenokārt, atbalstot aktivitātes trīs jomās: 

1) atbalsts sociālām un ekonomiskām pārrobežu sadarbības aktivitātēm; 

2) starptautiskas sadarbības izveidošanai un attīstības (t. sk. sadarbība starp jūras (piejūras) 

reģioniem); 

3) reģionālās rīcībpolitikas efektivitātes nodrošināšana, veicinot starp-reģionu sadarbību, pieredzes 

apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu. 

Eiropas teritoriālās sadarbības ietvaros 2007-2013, Latvija un Lietuva piedalās šādās sadarbības 

programmās: 

 Baltijas jūras reģiona programmā 2007. – 2013. gadam; 

 INTERREG IVC programmā; 

 Centrālās Baltijas INTERREG IVA programmā (Latvija); 

 Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā (Latvija); 

 Lietuvas – Polijas pārrobežu sadarbības programmā (Lietuva); 

 Dienvidbaltijas pārrobežu sadarbības programmā (Lietuva); 

 Lietuvas, Polijas, un Krievijas pārrobežu sadarbības programmā (Lietuva) Eiropas Kaimiņattiecību un 

partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros; 

 Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību un 

partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros; 

 Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību un 

partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. 

2.2. Latvijas–Lietuvas pārrobeţu sadarbības programma 2007. –2013. gadam 

Programma tiks īstenota Eiropas teritoriālās sadarbības ietvaros. Iepriekšējā programmēšanas periodā 

Latvijai un Lietuvai ir izveidojušās intensīvas partnerattiecības, īstenojot sadarbību Latvijas–Lietuvas–

Baltkrievijas INTERREG IIIA prioritāti Baltijas Jūras reģiona INTERREGIII B Kaimiņattiecību programmas 

ietvaros. Šīs Programmas īstenošanas mērķis ir turpināt sadarbību jaunā līmenī, kā arī veicināt 

turpmāku Programmas teritorijas sociālekonomisko attīstību. 

Programmas vīzija ir attīstīt ilgtspējīgu un dinamisku Eiropas reģionu, kas izvietots uz Dienvidu-Ziemeļu 

un Austrumu-Rietumu transporta, tirdzniecības un tūrisma ceļiem ar daudzveidīgu un tīru apkārtējo 

vidi, tikai šim reģionam piemītošo unikālo kultūras un vēsturisko identitāti, labi izglītotiem un labklājībā 

dzīvojošiem iedzīvotājiem, kas ir spējīgi pielāgoties globālajiem ekonomiskajiem un vides apstākļiem, 

piesaistot produktīvas investīcijas un izmantojot inovācijas labklājības veicināšanai visā tās teritorijā.  

2.3. Juridiskais ietvars 

Kopumā, īstenojot projektus, jāievēro četru līmeņu noteikumi un prasības: 

 ES likumdošana 

ERAF regula – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1080/2006 par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu. Regula nodrošina ietvaru 

ERAF finansētajām aktivitātēm, t.sk. Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa programmām. 

Vispārējā regula – Eiropas Padomes 2006. gada 11. jūlija regula Nr. 1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 

fondu un Regulas (EK) Nr. 1260/1999 atcelšanu. Vispārējā regula izklāsta vispārējos nosacījumus un 

prasības visām Struktūrfondu programmām. 
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2008.gada 18.decembra Padomes Regula (EK) Nr. 1341/2008, ar kuru attiecībā uz atsevišķiem 

projektiem, no kuriem gūst ienākumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu. 

2009.gada 7.aprīļa Padomes Regula (EK) Nr. 284/2009,  ar kuru Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko 

paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu, groza attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību. 

2009.gada 6.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 397/2009, ar ko Regulu (EK) Nr. 

1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu groza attiecībā uz mājokļu energoefektivitātes un 

atjaunojamas enerģijas ieguldījumu atbilstību. 

2010. gada 16. jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 539/2010, ar kuru attiecībā uz 

dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību groza Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu. 

Ieviešanas regula – Eiropas Komisijas 2006. gada 8. decembra regula Nr.(EK) 1828/2006, kas paredz 

vispārīgus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu. 

Īstenošanas regulā izklāstīti detalizēti nosacījumi Programmas ieviešanai. 

2009.gada 1.septembra Komisijas Regula (EK) Nr. 846/2009 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1828/2006 un 

Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus. 

2002. gada 25. jūnija Padomes Regulas Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas 

kopienu vispārējam budžetam 7. nodaļas 27.panta V un VI paragrāfs. 

2006. gada 15. decembra Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam. 

Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam, Eiropas Savienības horizontālās 

politikas un principi, īpaši ilgtspējīgai attīstībai un apkārtējās vides, vienlīdzīgu iespēju, partnerības, 

kā arī brīvas konkurences un valsts atbalsta un publiskā iepirkuma aizsardzībai. 

 Programmas dokuments; 

 Programmas rokasgrāmata, iesnieguma veidlapa, finansēšanas līgums, vadlīnijas PLK un citi 

Programmas līmeņa dokumenti. 

 Nacionālie noteikumi par attiecināmām izmaksām un citi normatīvie akti. 

Visos gadījumos vadošajiem partneriem un projekta partneriem jāievēro arī savas valsts normatīvie 

akti. Valstu normatīvie akti tiek piemēroti arī tādos gadījumos, kad tie ir striktāki par ES normatīvajiem 

aktiem vai Programmas nosacījumiem.  

Dalībvalstis ir izdevušas nacionālos noteikumus par attiecināmajām izmaksām šim ES struktūrfondu 

2007.– 2013.gada programmēšanas periodam,  kas attiecas uz programmu: 

 MK noteikumi Nr.89 ”Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas 

teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās 

izmaksas un tiek nodrošināta PLK”; 

 nacionālie noteikumi par attiecināmajām izmaksām teritoriālās sadarbības mērķa programmām, 

kas tiek īstenoti Lietuvā. 

Abi dokumenti ir pieejami Programmas mājas lapā sadaļā http://www.latlit.eu/eng/ 

how_to_implement/1st_level_control, kas paredzēta pirmā līmeņa kontrolei Lietuvā un Latvijā. 

2.4. ES politikas un principi 

Pastāv atsevišķas horizontālās politikas un principi, kas ir jāievēro, ieviešot ES finansētās aktivitātes. 

Tās ietver, piemēram, ilgtspējīgu attīstību, vienlīdzīgas iespējas, partnerību, papildinātību un brīvu 

konkurenci. Visiem projektiem, kas tiek atbalstīti no Programmas, realizējot savas aktivitātes, ir 

jāievēro iepriekš minētie principi. 

 

http://www.latlit.eu/eng/%20how_to_implement/1st_level_control
http://www.latlit.eu/eng/%20how_to_implement/1st_level_control
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Ilgtspējīga attīstība 

Ilgtspējīga attīstība nozīmē iespēju nākotnes paaudzēm mainīt attīstības virzienus, t.i., turpināt iegūt 

neatjaunojamus vai grūti atjaunojamus dabas resursus, kā arī uzturēt pamata dabiskos apstākļus, kas 

nepieciešami dzīves laikā. Papildu vides aspektam, ilgtspējīga attīstība iekļauj arī ilgtspējīgus 

ekonomiskos, kultūras un sociālos aspektus. 

Tomēr vide ir pats galvenais ilgtspējīgas attīstības aspekts. Gadījumā, ja pastāv risks, ka plānotais 

projekts var būtiski ietekmēt vidi saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem jāveic ietekmes uz 

vidi novērtējums. Noteikumiem par apkārtējās vides aizsardzību ir jābūt iekļautiem arī tehniskajā 

specifikācijā, veicot publisko iepirkumu. 

Vienlīdzīgas iespējas 

Vienlīdzīgu iespēju mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, kā arī novērst 

jebkura veida diskrimināciju, kas saistīta ar personas dzimumu, rasi, etnisko piederību, vecumu vai 

īpašajām vajadzībām, paredzot tiem vienlīdzīgas iespējas piedalīties ES struktūrfondu īstenošanā (skat. 

arī Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 16.pantu). 

Noteikumi par preču, pakalpojumu u.c. pieejamības nodrošināšanas nepieciešamību cilvēkiem ar 

īpašajām vajadzībām ir iekļauti ES publisko iepirkumu direktīvās, kuras nosaka, ka tehniskajās 

specifikācijās, kas ir pievienotas iepirkumu līgumiem, kā arī pašos iepirkumu līgumos jābūt atrunātiem 

nosacījumiem par iepirkuma priekšmeta pieejamību arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai arī jāparedz 

nosacījumi, kas nodrošinātu rezultātu pieejamību visiem potenciālajiem lietotājiem.  

Projektiem, kuri veido struktūras (piemēram, sieviešu un vīriešu vienlīdzīga iesaiste lēmumu 

pieņemšanas procesā) vai īsteno aktivitātes, kas vērstas uz vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, 

jāapraksta šīs aktivitātes un jāziņo par to rezultātiem. 

Partnerība 

Projektiem jāievēro partnerības princips, nodrošinot, ka projekta īstenošanā tiek iesaistītas visas 

nepieciešamās organizācijas sekmīgai projekta realizācijai. Piemēram, īstenojot projektu tiek piesaistīti 

vietēja vai reģionāla līmeņa dalībnieki vai attiecīgi valsts/ pašvaldību iestāžu pārstāvji, ekonomiskie un 

sociālie partneri (piemēram, MVU) un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji (piemēram, NVO). 

Tomēr nav ieteicams veidot ļoti plašu partnerību iekļaujot pārāk daudz partneru vienā projektā. Liels 

projekta partneru skaits noved pie sarežģītas pārvaldības struktūras, pretrunīgiem mērķiem starp 

projekta partneriem un tādējādi rada grūtības sekmīgi ieviest projektu.  

Papildinātība 

Papildinātības princips nozīmē, ka ES finansējums neaizstās valsts vai citu līdzīga avota dalībvalsts 

finansējumu. 

Atbalstītajiem projektiem jābūt ar pievienoto vērtību, t.i., projektiem ir jāīsteno aktivitātes, kuras 

nevarētu tikt īstenotas bez Programmas finansējuma. Turklāt, projekta īstenošanas aktivitātēs 

iesaistītās organizācijas nedrīkst izmantot Programmas finansējumu savas  pamatdarbības finansēšanai 

(skat. arī  Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 15.pantu). 

Valsts atbalsts 

Brīva preču, pakalpojumu un cilvēku kustība ir viens no ES pamatprincipiem. Līdz ar to valsts atbalsta 

politikas mērķis ir nodrošināt, lai netiktu izkropļota brīvā konkurence, kā arī publiskais finansējums 

neietekmētu tirdzniecību starp dalībvalstīm. ES valsts atbalsta politikas pamatnostādnes ir iekļautas 

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87.un 88.pantos. Šie panti vispārīgi aizliedz valsts atbalstu un 

nosaka tālākos soļus, kuriem jāseko dalībvalstīm, lai saņemtu finansējumu atbilstoši tiesību aktiem 

valsts atbalsta jomā. 

Šādi ES normatīvie akti paredz valsts atbalsta nosacījumus: 

 Kopienas dibināšanas līgums; 

 Regula (EK) Nr.1083/2006: 54.pants; 

 Komisijas regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) par Līguma 87. un 88. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam; 
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 Komisijas regula (EK) Nr. 1628/2006 (2006. gada 24. oktobris) par Līguma 87. un 88. panta 

piemērošanu valstu reģionālo ieguldījumu atbalstam; 

 Padomes regula (EK) Nr. 994/98 (1998. gada 7. maijs) par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. 

un 93. panta piemērošanu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu; 

 Vispārējā izņēmuma regula, kas paredz izņēmuma gadījumus – Komisijas regula (EK) Nr.800/2008, 

kas apvieno vairākas iepriekš izdotas regulas, paredzot izņēmuma gadījumus, piemēram, apmācību, 

MVU un vides sektora finansēšana un palielina to sektoru skaitu, kas var saņemt valsts atbalstu 

izņēmuma gadījumos. 

Jaunākie valsts atbalsta nosacījumi pieejami: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/index_en.cfm. 

Par valsts atbalstu uzskata jebkādu dalībvalstu vai to budžetu resursu sniegto atbalstu, kas apdraud 

brīvo konkurenci vai rada šādu apdraudējuma risku, veicinot noteiktus apstākļus vai noteiktu preču 

produkciju tik tālu, cik tas ietekmē dalībvalstis, un tas ir nesavienojams ar kopēju tirgu.  

Koncepcija ietver jebkuru ekonomiski aktīvu organizāciju neatkarīgi no tā juridiskā statusa vai 

finansēšanas avota. Līdz ar to projektu iesniedzējiem ir jāapzinās, ka valsts atbalsts var tikt piemērots 

pat tajos gadījumos, ja projektā piedalās bezpeļņas organizācija, kas konkurē ar peļņu gūstošu 

organizāciju. Pamats lēmumam par valsts atbalstu nav organizācijas juridiskais statuss, bet gan tās 

aktivitāšu raksturs tirgū.  

Valsts atbalsts var tik piešķirts tikai tādā gadījumā, ja tiek izpildīti šādi kritēriji: 

 valsts resursi: finansiālo palīdzību piešķir dalībvalsts vai izmantojot valsts finanšu resursus; 

 ekonomiskā priekšrocība: resursu pārvietošana vai maksas atvieglojumi, kas parastā situācijā būtu 

piemērojami; 

 izlase: priekšroka tiek dota noteiktiem uzņēmumiem vai noteiktu preču ražošanai; kā arī, ja tiek 

īpaši izvēlēta projekta rezultātu lietotāji/ mērķa grupa; 

 ietekme uz tirdzniecību un konkurenci (konkurences neievērošana vai risks par konkurences 

neievērošanu) starp dalībvalstīm: ja atbalsta saņēmējs ir iesaistīts ekonomiskajā darbībā un 

darbojas tirgū, kur notiek tirdzniecība starp dalībvalstīm. 

Eiropas Komisija ir definējusi atbalsta līmeni, zem kura netiek piemērots valsts atbalsts – de-minimis, 

kas noteikts 2006. gada 15. decembra Komisijas Regulas (EK) Nr. 1998/2006 3.pantā par Līguma 87. 

un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam. 

Lūdzam vērst uzmanību, ka aktivitāte, kas varētu tikt uzskatīta par valsts atbalsta aktivitāti saskaņā ar 

Eiropas Savienības regulām un Latvijas un Lietuvas nacionālo likumdošanu, netiek atbalstīta 

programmas ietvaros. Aktivitāte, kas iekļaujas de minimis noteiktumu ietvaros, ir attiecināma tikai 

Latvijas VP un PP. De minimis atbalsts tiks piešķirts un uzraudzīts saskaņā ar Latvijas Republikas 

attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. Lietuvas VP un PP aktivitātes, kas uzskatāmas par valsts atbalstu 

(iekļaujot de minimis un atvieglojuma noteikumus), nav attiecināmas.  

Vai šis ir uzskatāms par valsts atbalstu? Daţas pamatiezīmes: 

Organizācija: „... organizācijas definīcija konkurences likuma kontekstā iekļauj jebkuru privāto un 

juridisko personu, kas veic saimniecisko darbību neatkarīgi no veida kā tas tiek finansēts.” 

Saimnieciskā darbība: „Jebkura preču un pakalpojumu piedāvāšana tirgū ir saimnieciska darbība.” 

Kad organizācija iesaistās saimnieciskajā darbībā, rodas valsts atbalsta potenciāls. 

Valsts atbalsts neattiecas tikai uz komersantiem: 

 Organizācijas definīcija attiecas arī uz privātajām, publiskajām un atvasinātām publiskām personām. 

 Ir gadījumi, kad publiskās iestādes veic saimniecisko darbību, tāpēc tās nevar tikt atbrīvotas no 

valsts atbalsta.  

 Dažas organizācijas veic saimniecisko un nesaimniecisko darbību, piem., muzeji, kas var izgatavot 

un pārdot DVD.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/index_en.cfm
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 Jāuzmanās no definīcijas „saimnieciskā darbība‟ pārāk striktas izmantošanas – lielākā daļa publisko 

pakalpojumu paliek ne saimnieciska rakstura.  

 Valsts atbalsts neattiecas uz preču un pakalpojumu piegādātājiem, kas ir iepirkuma priekšmets. Šeit 

pašai iepirkuma procedūrai ir jānodrošina godīgumu un atklātu konkurenci.  

Nav valsts atbalsts: 

Ne saimniecisku aktivitāšu atbalsts: 

 Publisku iestāžu pastāvīgu aktivitāšu un publisku funkciju finansēšana, kā arī valsts prerogatīvas 

(izņēmuma tiesības). 

 Pētniecisku organizāciju pamata aktivitāšu atbalsts, kas saistīts ar apmācību sniegšanu un 

pētniecību. 

 Valsts izglītības atbalsts. 

 Valsts veselības pakalpojumu atbalsts.  

Bez priekšrocībām esošu aktivitāšu atbalsts: 

 Vispārīgu infrastruktūras projektu atbalsts, kuros nav specifiska labuma saņēmēja, piem., ielas, 

ūdens ceļi, velo takas, publiskā transporta infrastruktūras vai ceļu savienojumu uzlabošana, publiskā 

labiekārtošana, notekūdeņu savākšana. 

 Preču un pakalpojumu iepirkumi pēc pilnas tirgus vērtības (visefektīvākais veids ir rīkot publisku 

iepirkumu saskaņā ar ES un nacionālajiem iepirkuma noteikumiem). 

ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam 

Programma ir iesaistīta ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanā, iekļaujot tā Rīcības plānu, līdz 

ar to, projektiem, kas līdzfinansēti no Programmas, ir jāveicina ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam 

ieviešana. Stratēģiju apstiprināja Eiropas Padome 2009.gada 26.oktobrī. Tā iekļauj tādas sfēras kā, 

vides ilgtspēja, labklājība, pieejamība un pievilcība, kopā ar drošību, kas ir ļoti nozīmīga ES kopumā. ES 

stratēģijas Baltijas jūras reģionam ir saprotams kā integrēts koncepts, kas pieprasa sadarbību ārpus 

atsevišķiem politikas sektoriem un pāri robežām. Stratēģija ir pieejama Programmas mājas lapā 

www.latlit.eu.  

2.5. Programmas vadība 

Programmas vadības struktūra sastāv no šādām iestādēm: 

Apvienotā uzraudzības un vadības komiteja (AUVK) ir institūcija, kas ir atbildīga par efektīvu un 

kvalitatīvu Programmas ieviešanu, izraugoties projektus finansējuma saņemšanai, uzraugot to 

ieviešanu, veicot būtiskas izmaiņas Programmas īstenošanas procedūrās, uzraugot Programmas 

īstenošanu un ierosinot grozījumus Programmas dokumentā. AUVK sastāvu veido pārstāvji no Latvijas 

un Lietuvas valsts, reģionālajām vai  vietējām iestādēm, kā arī no ekonomiskajiem un sociālajiem 

partneriem. 

Valstu apakškomitejas – AUVK  darbu atbalsta valstu apakškomitejas Latvijā un Lietuvā. Šīs 

apakškomitejas nodrošina plašāku reģionālo un vietējo (valsts) pārvaldes iestāžu, ekonomisko un 

sociālo partneru, kā arī nevalstisko organizāciju dalību Programmas ieviešanā, diskutējot par valsts 

pozīciju un saskaņojot viedokli pirms AUVK tikšanās reizēm. 

Valstu pārvaldes iestādes šajā Programmā ir Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija un Latvijas 

Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šīs iestādes ir atbildīgas par 

Programmas izstrādi, svarīgu rīcībpolitiku izstrādi un Programmas uzraudzību dalībvalstu vārdā. 

Vadošā iestāde (VI) ir atbildīga par efektīvu un pārdomātu Programmas vadību un ieviešanu. VI 

funkcijas pilda Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības 

instrumentu departamenta pārrobežu sadarbības programmu nodaļa. VI paraksta finansēšanas līgumus 

un nodrošina, ka Sertifikācijas iestāde saņem nepieciešamo informāciju par darbībām un pārbaudēm, 

kas īstenotas izdevumu sertificēšanai.  

Sertifikācijas iestāde (SI) ir atbildīga par maksājumu pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu 

ERAF finansējuma saņemšanai no Eiropas Komisijas, maksājumu saņemšanu no EK un maksājumu 

veikšanu projektiem. Sertifikācijas iestādes funkcijas pilda Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Projektu uzraudzības departamenta pārrobežu sadarbības programmu 

kontroles nodaļa. 

http://www.latlit.eu/
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Revīzijas iestāde (RI) ir atbildīga par to, ka Programmas vadības un kontroles sistēmas efektivitātes 

nodrošināšanai tiek veiktas atbilstošas pārbaudes, kā arī nodrošina, ka projektu pārbaudēs deklarēto 

izdevumu apstiprināšanai tiek piemēroti atbilstošas izlases veidošanas principi. RI funkcijas pilda 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iekšējā audita departamenta 

revīzijas nodaļa. 

Attiecībā uz VI, SI un RI funkciju īstenošanu, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija nodrošinās pienācīgu funkciju nodali starp šīm iestādēm ministrijas struktūrā. 

Revidentu grupa palīdz RI nodrošināt vadības un koordinēšanas funkciju īstenošanu. Revidentu grupu 

veido pārstāvji no RI un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Iekšējā audita departamenta. 

Apvienotais tehniskais sekretariāts (ATS) ir galvenais kontaktpunkts potenciālajiem finansējuma 

saņēmējiem un projektiem, kas tiks/ tiek īstenoti; tas nodrošina palīdzību pieteicējiem un projektu 

vadītājiem projektu sagatavošanas un īstenošanas laikā.  Veicot savus pienākumus, ATS ir jānodrošina 

atbalsts VI, Sertifikācijas, Revīzijas iestādēm un AUVK saskaņā ar noslēgto vienošanos starp 

dalībvalstīm un attiecīgo dalībvalsti pārstāvošo iestādi.  

Latvijas Republikas Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina ATS darbību, tas atrodas Rīgā. ATS  

tiks izveidota vietējā ceļojošā pārstāvniecība/birojs Lietuvā (biroja darba grafiku skatīt mājas lapā). 

Šī shēma ilustrē Programmas īstenošanas struktūru: 

 

 

2.6. Programmas valoda 

Oficiālā programmas valoda – t.i., Programmas dokumenta valoda, oficiālās korespondences valoda, 

juridisko, projektu iesniegumu un atskaišu valoda ir angļu valoda. 
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Projekta iesnieguma veidlapa jāiesniedz tikai angļu valodā, bet Tehniski ekonomiskais pamatojums (ja 

attiecas) un papildu dokumenti (piemēram, tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti latviešu vai 

lietuviešu valodā, pievienojot teksta kopsavilkumu angļu valodā. 

Tie paši noteikumi attiecas arī uz projekta progresa ziņojumiem, kuriem jābūt angļu valodā, izņemot 

papildu dokumentus,  piemēram, dalībnieku sarakstus, darba kārtības, pētījumus u.c. 
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3. LATVIJAS–LIETUVAS PĀRROBEŢU SADARBĪBAS PROGRAMMA 

3.1. Programmas mērķi 

Programma ir vērsta uz ilgtspējīgas un sociālekonomiskās attīstības veicināšanu pierobežas reģionā, lai 

padarītu to konkurētspējīgu ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī pievilcīgu tā iedzīvotājiem 

un apmeklētājiem. 

Programmas specifiskie mērķi ir: 

 stiprināt pierobežas reģiona ekonomisko un sociālo bāzi un veicināt reģionu konkurētspēju, 

izveidojot patlaban neesošas struktūras un kapacitāti attīstībai reģiona līmenī; 

 radīt labvēlīgus dzīves apstākļus un stiprināt pierobežas reģiona vietējās kopienas, uzlabojot 

sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieeju tiem, veicinot efektīvu vides resursu vadību un 

paaugstinot cilvēku spējas sekmēt attīstību nākotnē. 

3.2. Programmas darbības teritorija 

Programmas darbības teritorija iekļauj šos NUTS III reģionus: 

 Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale. 

 Lietuva: Klaipēda, Telši, Šauļi, Paņeveža, Utena un Kauņa (kā blakus esošs reģions). 

Programmas darbības zona ir attēlota zemāk redzamajā kartē. 

 

 
 

Blakus esošs reģions nozīmē, ka ne vairāk kā 20% no kopējā attiecināmā Programmas finansējuma var 

tikt piešķirti projektiem šajā reģionā. 

Īpaši pamatotos gadījumos un tikai tad, ja tas veicina Programmas mērķu sasniegšanu, līdz 10% no 

Programmas budžeta var tikt izmantoti ārpus Eiropas Savienības un Programmas darbības teritorijas. 

3.3. Programmas prioritātes un atbalstāmās aktivitātes 

Programma sniedz atbalstu projektiem, kas  risina problēmas un veicina attīstību pārrobežu līmenī. Tā 

sekmē pārrobežu sadarbību dažādās jomās, kas, vadoties pēc Programmas dalībvalstu normatīvajiem 

aktiem un noteikumiem, atrodas reģionālo vai vietējo iestāžu kompetences ietvaros.  
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Programma nesniedz atbalstu projektiem, kurus iespējams īstenot katrā robežas pusē atsevišķi, bet tiek 

ņemts vērā, ka daudzas vietēja, reģionāla un valsts līmeņa problēmas pierobežas teritorijā var tikt 

atrisinātas izmantojot pārrobežu pieeju attiecīgajā jomā. Ņemot vērā projektu starptautisko raksturu, 

potenciālajām aktivitātēm jābūt saskaņā ar Latvijas–Lietuvas parakstītajiem starpvaldību sadarbības 

līgumiem.  

Pārrobežu sadarbībai šīs Programmas ietvaros jābūt plašākai par pieredzes apmaiņu un tālejošākai par 

vienreizējiem pasākumiem/notikumiem un jānodrošina ilgtspējīga sadarbība pārrobežu partnerību 

ietvaros, plānojot un īstenojot kopīgas attīstības aktivitātes ar konkrētiem un taustāmiem rezultātiem 

reģionos abās robežas pusēs. 

Tiek paredzēts, ka sadarbība veicinās komunikāciju un satiksmes attīstību starp pierobežas reģioniem, 

kā arī nodrošinās lielāku iedzīvotāju mobilitāti. Līdz ar to sadarbība starp pašvaldībām, izglītības un 

sociālajām institūcijām būtu nepieciešama, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu vietējiem 

iedzīvotājiem.  

Programmu veido divas prioritātes, katrā no tām iekļauti vairāki atbalsta virzieni. 

Programmas prioritātes tika izvirzītas, balstoties uz Lisabonas un Gēteborgas darba kārtības punktiem, 

tādiem kā ekonomiskā izaugsme & nodarbinātība, investējot izglītībā un pētniecībā, atbalstot 

mazos un vidējos uzņēmumus, paaugstinot nodarbinātības rādītājus, attīstot kopējo ES enerģētikas 

politiku un ilgtspējīga attīstība, apkarojot klimata izmaiņas, veicinot ilgtspējīga transporta sektora 

attīstību, novēršot sabiedrības veselības draudus, pārvaldot dabas resursus, apkarojot nabadzību un 

sociālo atstumtību, paildzinot iedzīvotāju dzīves ilgumu, kas kopumā ir arī Programmas mērķis. 

3.3.1. I Prioritāte: Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas 

veicināšana 

I Prioritāti viedo divi atbalsta virzieni: 

1. Atbalsta virziens: Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju 

attīstība 

Aktivitātes, kuras veicina potenciāla izmantošanu labākai pārrobežu mijiedarbei izpētē un inovācijās, 

uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību, kopējas mārketinga aktivitātes un kopējas izglītības 

infrastruktūras izveide tiks atbalstītas šī atbalsta virziena ietvaros. Aktivitātēm jābūt vērstām uz 

darbaspēka piesaisti un produktivitātes veicināšanu un reģionālo mobilitāti, kā arī izglītības un 

apmācību sistēmu saskaņotību ar darba tirgus prasībām un mūžizglītības iespēju vairošanu. Šajā 

kontekstā, aktivitātes, kuras atbalsta kontaktu veidošanu, partnerības, pieredzes apmaiņu, kopējas 

attīstības stratēģijas un  vienotas nostājas izveidi ir būtiskas, lai veicinātu reģiona ekonomisko attīstību 

un konkurētspēju. Jāpatur prātā, ka potenciālā uzņēmējdarbības attīstība var radīt draudus videi, 

tamdēļ jāparedz piemēroti pasākumi, kas novērstu vides stāvokļa pasliktināšanos. 

Projektiem, iesniegtajiem šajā atbalsta virzienā, ir jābūt vērstiem vismaz uz viena no zemāk minēto 

indikatoru izpildīšanu: 

 uzņēmējdarbības atbalsta institūciju izveide/ atjaunošana; 

 uzņēmējdarbības atbalsta struktūru izveide; 

 jauni uzņēmējdarbības un pētniecības sadarbības tīkli; 

 kopīgu stratēģiju un plānu izstrāde ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības infrastruktūru un 

pakalpojumus; 

 īpašu izpētes un tehnoloģiju (I&T) attīstības programmu izveide ar praktisku un ilgstošu 

raksturu; 

 zinātnes un tehnoloģiju parku konceptu izveide; 

 projektu īstenošana iesaistot mūžizglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību. 

Lūdzam ņemt vērā, ka projektam ir jāveicina vismaz divu programmas indikatoru sasniegšanu 

gadījumā, ja viens no tiem ir „jauni uzņēmējdarbības un pētniecības sadarbības tīkli” vai „kopīgu 

stratēģiju un plānu izstrāde ar mērķi uzlabot uzņēmējdarbības infrastruktūru un pakalpojumus”. 
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2. Atbalsta virziens: Pierobeţas reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana 

Šī atbalsta virziena ietvaros, atbalsts tiks sniegts jauniem transporta loģistikas risinājumiem sadarbības 

zonā, nodrošinot inovatīvus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pakalpojumus, padarot reģionu 

pieejamāku no ārpuses, atjaunojot un uzlabojot savienojumus starp dažādiem reģioniem, pilsētām un 

lauku apvidiem. 

Projektiem, iesniegtajiem šajā atbalsta virzienā, ir jābūt vērstiem vismaz uz divu no zemāk minēto 

indikatoru izpildīšanu: 

 stratēģijas pierobežas ceļu infrastruktūras uzlabošanai; 

 pilsētu plānošanas attīstības/uzlabošanas stratēģijas; 

 koncepcijas pierobežas transporta attīstībai; 

 jaunu pierobežas autobusu līniju izveide. 

Kopumā projektiem šajā tematiskajā grupā ir jābūt orientētiem uz „mīkstajām‟ aktivitātēm, kas izpilda 

trūkstošos ieguvumu indikatorus – pārrobežas ceļa infrastruktūras stratēģiju izstrāde, pilsētu 

plānošanas attīstīšana/uzlabošana, pārrobežu transporta attīstības koncepciju izstrāde, jaunu 

pierobežas autobusu līniju izveide, iekļaujot tehniski ekonomisko pamatojumu un tehniskās 

dokumentācijas izstrādi ar pārrobežu ietekmi, piem., tieši saistītus ar sakaru uzlabošanu pāri robežai 

starp divām valstīm. Īpaši pamatotos gadījumos pilot aktivitātes, kas satur infrastruktūras komponenti, 

var tikt atbalstītas šajā tematiskajā grupā viena un tā paša projekta ietvaros. 

3.3.2. II Prioritāte: Pievilcīga dzīves vide un ilgtspējīgas kopienas attīstība 

II Prioritāti veido trīs atbalsta virzieni 

1. Atbalsta virziens: Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu  kopīgas pārvaldīšanas 

uzlabošana  

Šī atbalsta virziena ietvaros finansējums tiks piešķirts vienotiem risinājumiem kopīgām dabas/ vides 

problēmām, kopējai aizsargāto zonu un dabas rezervātu apsaimniekošanai, integrētai piekrastes zonu 

vadībai, vides izglītībai, izpratnes veicināšanai par vides jautājumiem, pārrobežu sadarbībai, kas saistīta 

ar vides uzraudzību, piemēram, savlaicīgām brīdināšanas sistēmām, sadarbībai katastrofu gadījumos, 

plūdu novēršanai un meža ugunsgrēku dzēšanai. Lielākā daļa sabiedrisko pakalpojumu, piemēram, 

enerģijas un ūdens apgāde, jānodrošina vienādā/līdzīgā līmenī abās robežas pusēs. Ir svarīgi noteikt 

labākos problēmu risinājumus un uzlabot sociālo situāciju īpašām mērķa grupām noteiktos 

problemātiskos apvidos. Inovatīvu metožu izmantošana sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, lai 

samazinātu  sociālo pakalpojumu noslogojumu, ir īpaši svarīga. Būtiski, lai ātrās reaģēšanas vienības 

kopīgi reaģē uz iespējamu industriālo negadījumu. Ņemot vērā, ka Programmas zonā atrodas Mažeiķu 

naftas rūpnīca un Ignalinas atomelektrostacija, ārkārtas situāciju plāni cilvēku izraisītu katastrofu 

gadījumos ir ļoti svarīgi. Investīcijas kopēju sabiedrisko pakalpojumu izveidē, kas tiek nodrošinātas 

abās robežas pusēs, arī tiek atbalstītas šī atbalsta virziena ietvaros. Ūdens, notekūdeņu, kā arī 

atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras veidošanu un uzturēšanu atbalsta valsts, tādēļ šāda veida 

aktivitātes kopumā netiek atbalstītas šīs Programmas ietvaros. Tomēr, aktivitātes, kas ir saistītas ar 

pieredzes apmaiņu šajā jomā, kā arī aktivitātes, kas vērstas uz risinājumu meklēšanu šo pakalpojumu 

efektīvākai nodrošināšanai pierobežas zonā, var tikt atbalstītas. 

Projektiem, iesniegtajiem šajā atbalsta virzienā, ir jābūt vērstiem vismaz uz viena no zemāk minēto 

indikatoru izpildīšanu: 

 kopīgi sociālie pakalpojumi;  

 kopīgi transporta pakalpojumi; 

 kopīgas glābšanas dienesti (izņemot ugunsdzēsēju brigādes); 

 kopīgi publiskie veselības pakalpojumi; 

 kopīgas vides aizsardzības aktivitātes; 

 kopīgas vides uzraudzības sistēmas; 

 dabisko un tehnoloģisko risku novēršanas un agrās brīdināšanas sistēmas; 

 informatīvās kampaņas vides jomā; 
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 kopīgas aktivitātes aizsargājamo teritoriju saglabāšanai; 

 aktivitātes, vērstas uz kopīgu atkritumu saimniecību uzlabošanu. 

Lūdzam ņemt vērā: 

 Projektam ir jāveicina programmas ieguvuma indikatora „kopīgi sociālie pakalpojumi” izpilde 

gadījumā, ja projekts pretendē uz ieguvuma indikatora „kopīgi publiskie veselības pakalpojumi” 

izpildi. 

 Projektam ir jāveicina programmas divu ieguvuma indikatoru izpilde gadījumā, ja viens no tiem ir 

„informatīvās kampaņas vides jomā”. 

 

2. Atbalsta virziens: Pierobeţas reģionu pievilcības veicināšana 

Šis atbalsta virziens 4.projektu konkursā ir slēgts. 

3. Atbalsta virziens: Aktīvu un ilgtspējīgu kopienu attīstība (mazo projektu fonds) 

Šī atbalsta virziena ietvaros vietējās kopienas var apmainīties ar pieredzi un labo praksi sociālo  

jautājumu sfērā un veidot izglītības sadarbības tīklus, īstenot kultūras, sporta un atpūtas aktivitātes, 

īpaši ņemot vērā jauniešu vajadzības. Aktivitātēm jāsniedz ieguldījums ilgtspējīgu pārrobežu sadarbības 

saišu izveidē pierobežas teritorijā visos līmeņos un kaimiņattiecību uzlabošanā, veidojot plašāku 

sadarbības bāzi nākotnei. Šīs aktivitātes ir vērstas arī uz vienlīdzīgu iespēju radīšanu abiem dzimumiem, 

kā arī dažādām vecuma grupām.  

Projektiem, iesniegtajiem šajā atbalsta virzienā, ir jābūt ar spēcīgu pārrobežu ietekmi un jāveicina 

programmas ieguvuma indikatoru izpilde: 

 Īstenoti kopīgi projekti starp pierobežas organizācijām *. 

*Ar pierobežas organizācijām tiek saprastas visas organizācijas, kas minētas programmas 

rokasgrāmatas 4.4.1.punktā. 

3.4. Programmas finansējums 

Programmas finansējumu veido ERAF, kas līdzfinansē PP izstrādātos un ieviestos projektus. Pieejamais 

ERAF līdzfinansējums projektiem laikā no 2007. līdz 2015.gadam ir EUR 60.082.466. 

 I prioritāte: Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana – EUR 

31.958.759; 

 II prioritāte: Pievilcīga dzīves vide un ilgtspējīgas kopienas attīstība – EUR 28.123.707. 

Kopumā aptuveni EUR 17 104 757,28 ir pieejami projektu līdzfinansēšanai no ERAF 4.projektu konkursa 

projektiem:  

 EUR 9 348 574,41 pieejami I Prioritātē. 

 EUR 1 miljons pieejams II Prioritātē (EUR 756 182,87, kas pieejami šobrīd un EUR 243 817,13, kas 

ir aprēķināti kā iespējamā ekonomija projektos, kas apstiprināti II Prioritātē un beidzās 2010.gadā 

vai beigsies 2011.gadā līdz brīdim, kad pieņems lēmumu par 4.projektu konkursā iesniegto projektu 

apstiprināšanu). 

Informējam, ka norit diskusijas ar Eiropas Komisiju par izmaiņām Operacionālajā programmā par 

EUR 7 miljonu pārcelšanu no I Prioritātes uz II Prioritāti. Ja Eiropas Komisija apstiprinās izmaiņas 

Operacionālajā programmā, tādā gadījumā projektiem, kas iesniegti II Prioritātē, būs pieejami 

EUR 8 miljoni. 

Programmas līdzfinansējums var sasniegt līdz 85% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. Tas 

nozīmē, ka projekta partneriem jāfinansē vismaz 15% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. 
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4. PROJEKTU IZSTRĀDE 

4.1.  Prasības projektiem 

Programmas atbalsts tiks vērsts uz aktivitātēm, kas veicina reģiona sociālekonomisko attīstību un 

padara to pievilcīgu tā iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Projektu izstrādē un ieviešanā ir jāievēro 

sekojošas prasības: 

Pārrobeţu ietekme 

Projektiem, kas saņem finansējumu no Programmas ir skaidri jānorāda, ka atbalsts tiks saņemts 

abos pierobeţas reģionos un to saņems visi projektā iesaistītie partneri, kā arī pārrobeţu 

sadarbība nodrošinās projektam pievienoto vērtību un uzlabos tā rezultātus līdz ar zināšanu un 

pieredzes, produktu un pakalpojumu apmaiņu projekta ietvaros. Līdz ar to projektiem ir jāaptver kopēja 

problēma vai stratēģisks jautājums, kuru projekta partneri centīsies kopā risināt, izstrādājot un ieviešot 

pārrobežu ietekmes pieeju, kas būtu pretēja aktivitātēm, kas tiktu veiktas tikai vienas valsts ietvaros. 

Projekta iesnieguma veidlapā potenciālajiem projekta iesniedzējam ir jāpierāda gan pārrobežu 

sadarbības priekšrocība salīdzinājumā ar cita veida sadarbību, gan arī projekta ietekme uz pierobežas 

reģioniem. 

Projektam ir skaidri jānorāda arī pārrobeţas raksturs un investīciju sociālekonomiskā un vides 

ietekme, kas rodas ārpus nacionālajām robeţām. Tas var tikt veikts, nodrošinot plašu ģeogrāfisko 

aptveramību projekta īstenošanas laikā, izpētot dažādu reģionu jau esošo sadarbību, piedāvājot 

investīciju plānu, realizējot tās investīcijas, kurām ir tieša ietekme uz pierobežas reģioniem, piemēram, 

pārrobežu biznesa centru izveide, mazo ostu izveide gar jūras robežu, IKT risinājumi mazattīstītajās 

teritorijās, tūrisma ceļu, dabas taku izveide, tehnoloģiju izmantošana piesārņojuma novēršanai 

pierobežas zonā, u.c.  

Investīciju taustāmajam (fiziskajam) efektam jānes labums un jāapmierina abu robežas pušu 

vajadzības, tam jābūt ar skaidru pārrobežu ietekmi; sadarbībai un partnerībai jābūt obligātam visu 

projektu priekšnosacījumam. 

Tiek uzskatīts, ka investīcijām nav pietiekama pārrobežas rakstura, ja tās tiek veiktas vietējā mērogā 

bez vai ar vāju sadarbības komponenti. Tāpat arī investīcijām nav pietiekama pārrobežas rakstura, ja 

investīcijas tiek sasaistītas tikai ar vāju tematisko komponenti vai arī investīcijas balstītas uz iespējamo 

pieredzes apmaiņas veikšanu nākotnē, kas šobrīd nav saistīta ar kopīgu investīciju ieviešanu vai 

izmantošanu. 

Sadarbības principi 

 Kopīga izstrāde – projekta ideju ir jāizstrādā kopīgi visiem projekta partneriem no abām valstīm, 

lai tiktu iekļautas visu partneru idejas un lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku to iesaisti projektā; 

 Kopīga īstenošana – projektiem jāievēro kopīgas aktivitāšu īstenošanas princips, pretēji līdzīgu 

aktivitāšu īstenošanai paralēli katrā robežas pusē; 

 Kopīga vadība – projekta komandā, īstenojot projektu, jābūt pārstāvētiem visiem projekta  

partneriem. Jābūt noteiktam vienam projekta koordinatoram un finanšu ekspertam, kurus 

parasti nodarbina vadošais partneris; 

 Kopīgs finansējums – visiem projekta partneriem jāsniedz finansiāls ieguldījums projektā. 

Projektam jābūt vienam kopīgam budžetam. 

Ilgtspējīga attīstība 

projektiem ir jābūt vērstiem uz atjauninātajām Lisabonas un Gēteborgas stratēģijām ar mērķi stiprināt 

ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību, uzlabot dzīves kvalitāti un apkārtējās vides 

aizsardzību sadarbības teritorijā. 

Pievienotās vērtības radīšana 

Projektiem jādemonstrē inovatīvā pieeja, tiem jāatšķiras no jau pieejamiem pārrobežu risinājumiem 

konkrētajai problēmai konkrētajā teritorijā, lai novērstu darba dublēšanos un jau zināmas metodoloģijas 

izmantošanu. 
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Kompetences paaugstināšana 

Projekta pieteikumam jādemonstrē, ka, projekta īstenošanas gaitā, tajā iesaistītās puses paaugstinās 

savu kapacitāti īstenojot/ ieviešot ilgtspējīgas attīstības rīcībpolitikas. 

Ilgtspēja 

Projektiem jābūt vērstiem uz tādu rezultātu sasniegšanu, struktūru izveidošanu un ieviešanu, kas 

pastāvēs pēc projekta noslēguma. Programmas finansējumam jābūt par pamatu ilgtspējīgiem 

risinājumiem. 

4.2. Projekta apjoms 

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir atkarīgs no projekta veida (investīciju vai ne investīciju), 

prioritātes un atbalsta virziena, kurā projekts tiek iesniegts. 

Zemāk tabulā norādīts minimālais un maksimālais ERAF līdzfinansējums, kuram var pieteikt projektus: 

 Minimālais ERAF 

līdzfinansējums (EUR) 

Maksimālais ERAF 

līdzfinansējums (EUR) 

I Prioritāte, 1. atbalsta virziens 

 
20.000 

1 miljons (investīciju projektiem)* 

350.000 (projektiem, kas nav 

investīciju projekti) 

200.000 (ja VP ir NVO) 

I Prioritāte, 2. atbalsta virziens 

 
20.000 

1 miljons (investīciju projektiem)* 

200.000 (projektiem, kas nav 

investīciju projekti) 

200.000 (ja VP ir NVO) 

II Prioritāte, 1. atbalsta virziens 

20.000 

1 miljons (investīciju projektiem)* 

200.000 (projektiem, kas nav 

investīciju projekti) 

200.000 (ja VP ir NVO) 

II Prioritāte, 3. atbalsta virziens 20.000 200.000 

* Par investīciju projektu tiek uzskatīts projekts, kuram 6.budžeta līnija (BL6) veido vismaz 50% no 

kopējā attiecināmā projekta budžeta. 

Projektos, kuri piesakās uz finansējumu starp 20.000 un 50.000 EUR, investīcijas nav ieteicamas. 

4.3. Projekta īstenošanas laiks 

Ja pieprasītā ERAF līdzfinansējuma summa ir 200.000 EUR, maksimālais projekta īstenošanas laiks ir 18 

mēneši. 

Jā pieprasītā ERAF līdzfinansējuma summa pārsniedz 200.000 EUR, maksimālais projekta īstenošanas 

laiks ir 30 mēneši. 

4.4. Partnerības prasības 

Projektā jābūt iesaistītam vismaz vienam partnerim no Latvijas un Lietuvas, kurš ir reģistrēts, vai 

pastāvīgi atrodas un aktīvi darbojas Programmas darbības teritorijā. 

Izņēmuma kārtā projekta vadošais partneris vai projekta partneris var būt Latvijas un Lietuvas valsts 

finansētas organizācijas un nevalstiskās organizācijas, kuras ir reģistrētas ārpus Programmas darbības 

teritorijas un kurām nav pastāvīgā darbības biroja/tās neveic darbības Programmas teritorijā. Šo 

partneru dalībai jābūt izšķirošam veiksmīgas projekta īstenošanas elementam un papildu zināšanām un 

prasmēm jābūt tādām, kas nav pieejamas Programmas darbības teritorijā. Visiem projekta rezultātiem 

un ieguvumiem pēc projekta īstenošanas jāpaliek Programmas darbības teritorijā. Lūdzu, ņemiet vērā, 

ka projektu partneru, kuri atrodas ārpus Programmas darbības teritorijas, segtie izdevumi var tikt 

attiecināti, ja projektam būtu grūtības sasniegt tā mērķus bez konkrētā projekta partnera darbības 

projektā. 
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Visiem projekta partneriem jāsniedz finansiāls ieguldījums projektā. To apstiprina vadošā partnera un 

projekta partneru deklarācijas, kas pievienotas projekta iesnieguma veidlapai. 

Tiklīdz projekts ir apstiprināts, visiem projekta partneriem (izņemot papildu partnerus) ir jāparaksta 

partnerības līgums (skat. 4.4.4. sadaļu). 

Partneru skaits projektā nav kritērijs tam, vai projekta partnerība ir stipra vai vāja. Daudz svarīgākas ir 

projekta partneru zināšanas un tiesības, kas nepieciešamas, īstenojot projektā plānotās aktivitātes, 

pārrobežu pārstāvība, kā arī pietiekami finanšu, tehniskie un cilvēkresursi, lai veiksmīgi ieviestu 

projekta aktivitātes. Jautājumi, kurus projekts risina, nosaka arī to organizāciju veidu un profilu, kas 

varētu tikt iesaistītas projektā. 

Tādēļ projekta partnerībai ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

 pietiekama pārrobežu pārstāvība; 

 nepieciešamā pieredze attiecīgajā jomā, kurā tiek ieviestas projekta aktivitātes; 

 pietiekami finanšu, tehniskie un cilvēkresursi, lai ieviestu projekta aktivitātes, ņemot vērā 

projekta un partnerības sarežģītību. 

4.4.1. Vadošais partneris 

Katram projektam jānosaka tā vadošais partneris (turpmāk tekstā VP). VP iesniedz aizpildīto projekta 

iesnieguma veidlapu un ir atbildīgs par projektu kopumā, t.i., aktivitāšu īstenošanu, atskaitīšanos un 

aktivitāšu koordinēšanu starp partneriem. Projekta apstiprināšanas gadījumā VP paraksta finansēšanas 

līgumu ar VI, tādējādi uzņemoties pilnu finansiālo un juridisko atbildību par projektu. VP un PP 

atbildības ir noteiktas Vispārējās regulas 20.pantā un izklāstītas Programmas dokumenta 10.nodaļā. 

VP ir jābūt reģistrētam vai pastāvīgi jāatrodas (t.i., valsts vai institūciju pārstāvniecības reģionos) 

Latvijas vai Lietuvas atbilstīgajā Programmas darbības teritorijā. Izņēmumi izklāstīti šī dokumenta 

4.4.nodaļā. VP jābūt: 

(1) vietējai vai reģionālai sabiedriskai iestādei; 

(2) valsts iestādei; 

(3) atvasinātai publiskai personai, kas ir jebkura organizācija, kuras darbību regulē publiskās 

tiesības: 

(a) dibinātai ar īpašu mērķi sabiedrības vajadzībām un kurai nav rūpniecisks vai komerciāls 

raksturs, 

(b) ar juridisku statusu un 

* pilnībā vai daļēji finansēta no valsts, reģionālā vai vietējā budžeta līdzekļiem vai cita 

publisko tiesību subjekta budžeta vai  

* ir iepriekš uzskaitīto iestāžu pārraudzībā vai pakļautībā esošā  iestāde vai  

* puse no tā vadības vai uzraudzības valdes sastāv no locekļiem, kas ir valsts, reģionālo, 

vietējo iestāžu vai organizāciju, kuru darbību regulē publiskās tiesības, iecelti 

pārstāvji*vai nu pilnībā vai daļēji finansētai no valsts, reģionālā vai vietējā budžeta 

līdzekļiem vai cita publisko tiesību subjekta budžeta. 

(4) nevalstiskai organizācijai (gadījumā, ja projekta īstenošanai tiek pieprasīti līdz 200.000 EUR). 

Nevalstiska organizācija ir juridiska persona, kura izveidota konkrētam mērķim sabiedrības interesēs, 

nepārstāvot ražošanas vai komerciāla rakstura intereses. 

4.4.2. Projekta partneri 

Projekta partneri var būt visas iestādes, kas atbilst 4.4. un 4.4.1.nodaļā noteiktajiem kritērijiem. 

Juridiskas personas, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, projektos var piedalīties kā papildu 

partneri. 

4.4.3. Papildu partneri 

Projekta partneri no Latvijas vai Lietuvas, kas neatbilst 4.4.1.nodaļā minētajām  prasībām, tiek uzskatīti 

par projekta papildu partneriem. Šie partneri netiek ņemti vērā, izvērtējot partnerības atbilstību. 
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Papildu partneru dalība projektā jāsedz no saviem vai citiem līdzekļiem, kas nav saistāmi ar 

Programmai piešķirto ERAF finansējumu. 

4.4.4. Partnerības līgums 

Projekta partneriem jānodrošina pietiekams atbalsts VP, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta īstenošanu. 

Lai nodrošinātu projektā augstu kvalitāti un lai sasniegtu tā mērķus, pirms finansēšanas līguma 

parakstīšanas ir nepieciešams noslēgt partnerības līgumu starp VP un projekta partneriem.  

Partnerības līgums obligāti jāparaksta visiem tiem partneriem, kas sniedz finansiālu ieguldījumu 

projekta budžetā un saņem ERAF līdzfinansējumu. 

 

Partnerības līgums iekļauj informāciju par katra projekta partnera lomu un pienākumiem projekta 

ietvaros, finansiālajām saistībām un detalizētu partneru budžetu.  

Partnerības līguma minimālās prasības paredz iekļaut šādus jautājumus: 

 pienākumu sadale starp partneriem; 

 maksājumu kārtība starp partneriem; 

 potenciālo projekta izmaiņu vadība projektā; 

 izmaksu dalīšana (ja attiecināma); 

 kārtība, kas nosaka rīcību nepareizi izmaksāta finansējuma atgūšanai no partneriem; 

 darba plāns; 

 lēmumu pieņemšanas kārtību un atbildīgās personas partneru organizācijās; 

 kārtība strīdus jautājumu risināšanai; 

 finanšu vadības struktūra; 

 atskaitīšanās prasības un attiecīgie termiņi laicīgai partneru ziņojumu iesniegšanai; 

 atbalsts VP (maksājumu apstiprināšana, aktivitāšu un finanšu ziņojumi); 

 darba valoda(s); 

 projekta rezultātu fiziskās un intelektuālās īpašumtiesības un uzturēšana pēc projekta beigām; 

 atbildību sadalījums par dažādām darba pakām un to īstenošanu; 

 projekta dokumentācijas vadība, lai nodrošinātu revīzijas liecības; 

 detalizēts budžeta sadalījums pa darba pakām un budžeta līnijām katram partnerim. 

Partnerības līguma paraugs ar pielikumu detalizēta budžeta sadalei ir pieejams Programmas tīmekļa 

vietnes www.latlit.eu sadaļā How to Implement. 

Noslēgtā partnerības līguma oriģināla kopija vadošajam partnerim jāiesniedz ATS kopā ar parakstīto 

finansēšanas līgumu – tikai tad projekts saņems VI parakstītu finansēšanas līgumu.  

4.5. Projekta ieguvumi un rezultāti 

Ir ļoti svarīgi, ka jau rakstot projekta iesniegumu, iesniedzēji skaidri un precīzi definē plānotos projekta 

ieguvumus un rezultātus saskaņā ar izvirzītajiem projekta mērķiem, kuri savukārt atbilst Programmas 

izvirzītajiem rādītājiem. Detalizēts skaidrojums par projekta ieguvumu un rezultātu noteikšanu ir 

pieejams Programmas rokasgrāmatas I pielikumā. 

Projekta ieguvumu un rezultātu novērtēšanai ir svarīgi norādīt datu avotus (piemēram, oficiālā 

statistika, reģionālās attīstības aģentūras dati, intervijas, ziņojumi, izvērtējuma lapas, iestāžu 

stratēģiskie plāni, līgumi), kā arī definēt  mērvienības (skaitļi, procenti). Ja projektā kā mērvienība tiek 

lietoti procenti (%), jānorāda informācija par sākotnējiem datiem un sasniedzamo mērķi (piemēram, ja 

indikators ir „palielināt darbojošos MVU skaitu reģionā par 5%”, pieteicējam jānorāda darbojošos MVU 

skaits reģionā pirms projekta uzsākšanas un plānoto MVU skaitu pēc projekta īstenošanas). 

Ieguvumi 

Projekta ieguvumi ir taustāmas vienības un redzami projekta aktivitāšu iznākumi vai produkti un tiem ir 

tiešs tūlītējs efekts uz noteiktajām mērķa grupām un iesaistītajām pusēm. Tiem jābūt identificējamiem, 

fiziskās vai monetārās vienībās izmērāmiem produktiem, izmantojot ticamas metodes, kuras dod 

http://www.latlit.eu/
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iespēju vēlāk pārbaudīt, vai aktivitāte ir tikusi ieviesta un novērtēt to (piemēram, tikšanās reižu skaits, 

semināri vai apmācību sesijas, cilvēku skaits, kuri saņēma sertifikātus, ziņojumu veids un skaits, 

izveidoto sadarbības tīklu skaits, iestāžu skaits, kuras ir izveidojušas jaunus pārrobežu kontaktus, 

rīcībpolitikas instrumenti vai izveidotas koncepcijas, apstrādes rūpnīcu kapacitātes stiprināšana (m3, 

%), izveidotie infrastruktūras objekti, u.c.).  

Katram projektam precīzi jānorāda izmērāmi projekta ieguvumi, kas jāsasniedz projekta īstenošanas 

gaitā. Projekta ieguvumiem jāsniedz ieguldījums projekta specifisko mērķu sasniegšanā, kā arī jābūt 

saskaņā ar projekta vispārējo mērķi. Projekti saņem finansējumu, lai sasniegtu plānoto ieguvumus, 

tādēļ projektā plānoto ieguvumu sasniegšanu īpaši uzraudzīs ATS! 

Ņemot vērā, ka programmas mērķis ir pierobežas reģionu ilgtspējīgas attīstības veicināšana, projektiem 

ir jānorāda ne tikai projekta ieguvumi, bet arī jāpaskaidro to ilgtspēja – kā ieguvumi tiks izmantoti 

nākotnē un kas saglabās īpašumtiesības pēc projekta noslēguma. 

Iesnieguma veidlapā ir norādīti daži iepriekš definēti projekta ieguvumi. Projektiem jāizvēlas 

vispiemērotākie projekta ieguvumi, kā arī nepieciešamības gadījumā jādefinē arī citi papildu ieguvumi 

un jāapraksta tie. Ieguvumu piemērus skatīt tabulā: 

Projekts Ieguvumi 

 

Mūţizglītības 

iestādes 

renovācija 

Renovēti 850 m2; izveidotas 3 jaunas nodarbību telpas, rekonstruētais 

peldbaseins funkcionē kā sporta zāle,  gadā sagaidāmi 750 studenti; 

pieredzes apmaiņas braucieni; piedalījušies 750 LV-LT studenti un nodibinājuši 

kontaktus; 

1.kopīga stratēģija par esošo situāciju un nākotnes attīstības iespējām 

studentiem no X un Y mūžizglītības iestādēm. 

MVU aktivitāšu 

attīstīšana 

pierobeţas 

reģionos 

3 kopīgas apmācības par MVU darbības uzsākšanu; 50 personas no LV-LT 

apmācītas par juridiskajām prasībām MVU izveidošanai un finanšu vadībai; 5 

dalībnieki nodibināja jaunus MVU; 

1 kopīga tehniski ekonomiskā pamatojuma izpēte par MVU attīstības iespējām 

pierobežu reģionos latviešu un lietuviešu valodās; balstoties uz izpēti, identificēti 

vismaz 5 daudzsološi infrastruktūras objekti investīcijām; 

1 noslēguma pārrobežu konference; 100 dalībnieki; 

telpu atjaunošana (100 m2) pārrobežu konsultāciju centra izveidei, t.sk., sienu 

pārkrāsošana, logu nomaiņa, elektrības sistēmas izveide, biroja aprīkojuma 

iegāde, ieskaitot 5 datorus, 5 galdus, 1 drukas iekārtu; nodarbināti 5 jauni 

uzņēmējdarbības konsultāciju eksperti; nodibināts un darbojas 1 pārrobežu 

uzņēmējdarbības konsultāciju centrs; 

centrā nodrošinātas 150 individuālās konsultācijas par MVU darbības uzsākšanu; 

150 personas LV un LT pierobežu reģionos saņēmušas konsultācijas; saņemta 

pozitīva atgriezeniskā saikne no 80% klientu; 

izveidota un funkcionē 1 kopēja tīmekļa vietne; izveidota un publicēta datu bāze, 

kurā iekļauti vismaz 500 aktīvie MVU, kas darbojas reģionā, tiks publicēta 

informācija par konsultācijām; 100 personas/mēnesī apmeklējušas tīmekļa vietni; 

izveidots 1 vienots sadarbības tīkls, kas sastāv no 10 uzņēmumiem. 

Vienotu 

veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

attīstīšana 

3 pieredzes apmaiņas braucieni; piedalījās 120 LV-LT vietēja un reģionāla līmeņa 

veselības aprūpes un plānošanas eksperti; izveidots jauns sadarbības tīkls, kas 

sastāv no 10 slimnīcām pierobežas reģionos; 

informācijas pasākumi vietējiem iedzīvotājiem par kopīgajiem pārrobežu 

veselības aprūpes pakalpojumiem; 150 dalībnieki no LV un LT; izdotas un 

izplatītas 1000 skrejlapas; pozitīva atgriezeniskā saikne par veselības aprūpes 

pakalpojumiem saņemta no vismaz 80% informācijas pasākumu dalībnieku; 
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noorganizēti 2 apmācību kursi speciālistiem par uzlabotajiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem; apmācītas un sertificētas 50 medmāsas no LV un LT; izveidota 1 

kopīga datu bāze, iekļaujot vismaz 200 pierobežu reģionos esošas veselības 

aprūpes iestādes; izveidoti 2 kopīgi pakalpojumi pirmās palīdzības sniegšanai; 

izveidota informācijas sistēmu apmaiņa un koordinēti veselības aprūpes 

pakalpojumi, kurus nodrošina funkcionējošā kopīgā datu bāze; iesaistītas vismaz 

10 slimnīcas; 

vismaz 500 pacienti saņēmuši pieeju veselības aprūpes pakalpojumiem robežas 

otrā pusē. 

 

Rezultāti 

Rezultāti ir tieši un ar tūlītēju ietekmi uz mērķa grupu, kas rodas projektu ieguvumu rezultātā. 

Parasti tie tiek sasniegti tikai projekta noslēgumā un tos var izteikt kā kvalitatīvu vērtību (situācijas 

izmaiņa / uzlabojumi). Tos jāmēra konkrētās vienībās, piemēram, palielināts jauno darba vietu skaits, 

pieaudzis darbinieku skaits, kuriem paaugstināta kvalifikācija u.c. 

Programma ir iepriekš noteikusi sagaidāmos rezultātus. Tie norāda uz vēlamajiem projektu 

rezultātiem, lai sasniegtu Programmas izvirzītos mērķus dažādās atbalsta jomās. Katram projektam ir 

jāsasniedz vismaz viens no Programmas sagaidāmajiem rezultātiem. Katram projektam ir jāizvēlas 

sagaidāmie rezultāti, kas ir vispiemērotākie tā mērķim izvēlētās prioritātes un atbalsta virziena ietvaros, 

kā arī tas/tie jāapraksta un jāuzskaita (ja iespējams). Tādēļ, izstrādājot projekta iesniegumu, 

rezultātiem ir jāpievērš īpaša uzmanība.  

Programmas rezultātu rādītāji ir uzskaitīti šajā tabulā: 

I Prioritāte 1. atbalsta virziens „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus,  pētījumu un 

tehnoloģiju attīstība” 

 izveidotas jaunas darba vietas; 

 uzlabota uzņēmējdarbības infrastruktūra; 

 palielināta pieejamā uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu dažādība un daudzums; 

 palielināts  PTA aktivitāšu skaits reģionā; 

 kvalificētāks darbaspēks; 

 uzlabota izglītības infrastruktūra. 

I Prioritāte 2. atbalsta virziens „Pierobeţas reģionu iekšējās un ārējās pieejas uzlabošana” 

 labāk attīstīts pārrobežu transports; 

 labāk attīstīta pārobežu transporta infrastruktūra. 

II Prioritāte 1. atbalsta virziens „Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas 

pārvaldīšanas uzlabošana  

 radītas iespējas kopīgu sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai; 

 radītas iespējas vides aizsardzībai pārrobežu līmenī. 

II Prioritāte 2. Atbalsta virziens „Pierobeţas reģionu pievilcības veicināšana” 

Slēgta 4.projektu konkursā 

II Prioritāte 3. Atbalsta virziens „Aktīvu un ilgtspējīgu kopienu attīstība (mazo projektu 

fonds)” 

 labāka mijiedarbe starp dažādām iestādēm un cilvēkiem abās robežas pusēs. 
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5. PROJEKTA IESNIEGŠANAS UN ATLASES KĀRTĪBA 

5.1. Projekta izstrāde 

Detalizēta instrukcija, kā aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu, ir atrodama pašā projekta iesnieguma 

veidlapā. Tajā pašā laikā svarīga informācija par projektu izstrādi un to īstenošanas prasībām tiek 

sniegta arī Programmas rokasgrāmatā. 

Projektu izstrāde jāveic ciešā sadarbībā ar partneriem. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar ATS, 

kas palīdzēs Jums atrisināt jautājumus par projektu izstrādi un pieteikšanās kārtību. Papildus iespējams 

pieteikties individuālām konsultācijām ATS Rīgā, Latvijā un Lietuvā, iepriekš saskaņojot konsultāciju 

laiku. 

Lai pieteicējiem sniegtu plašāku informāciju, kā pareizi aizpildāma projekta iesnieguma veidlapa, kā arī 

izskaidrotu pašas svarīgākās projekta īstenošanas prasības un nodrošinātu papildu individuālu 

konsultāciju iespējas, ATS rīko  seminārus. Informācija par semināriem un citu atbalstu tiek publicēta 

Programmas mājas lapā www.latlit.eu. 

5.2. Projekta iesnieguma iesniegšana 

Projektu konkursi 

ATS regulāri izsludina projektu konkursus. Informācija pirms katra projekta konkursa tiek publicēta 

Programmas mājas lapā www.latlit.eu.  

Lūdzam ņemt vērā, ka Programmas rokasgrāmatā attiecīgās sadaļas tiek aktualizētas līdz ar katru 

projektu iesnieguma konkursu. Viss pieteikšanās periods (no konkursa izsludināšanas brīža līdz projektu 

apstiprināšanai) ilgst aptuveni sešus mēnešus. 

4.projektu konkurss ir atvērts no 2011.gada 1. februāra līdz 2011.gada 3. maijam. 

4.projektu konkursā projektu iesniegšanai ir atvērti: 

 I prioritātes 1. un 2.atbalsta virzieni; 

 II prioritātes 1. un 3.atbalsta virziens. 

Projekta iesniegums 

Projekta iesniegumu visu partneru vārdā ir jāiesniedz vadošajam partnerim, kas arī tiek uzskatīts par 

projekta iesniedzēju. Vadošajam partnerim ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

 pavadvēstule, kurā norādīti visi pievienotie dokumenti (saturs); 

 projekta iesnieguma veidlapa; 

 partneru deklarācijas; 

 papildu dokumenti (ja tādi nepieciešami). 

Pavadvēstule, kurā norādīti visi pievienotie dokumenti 

Pavadvēstule ir jānoformē uz oficiālās institūcijas veidlapas, kuru ir parakstījis vadošā partnera 

pilnvarotais pārstāvis, norādot pievienotos dokumentus saraksta veidā, katram dokumentam norādot 

arī lapu skaitu. 

Projekta iesnieguma veidlapa 

Angļu valodā aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu  ir jāiesniedz ATS. Projekta iesnieguma veidlapu 

jāparaksta VP iestādes pilnvarotajam pārstāvim, kuram ir tiesības apstiprināt finansiālas saistības VP 

iestādes vārdā. Projekta iesnieguma veidlapai ir jābūt cauršūtai. 

Partneru deklarācijas 

VP, visiem projekta partneriem un papildu partneriem projekta iesnieguma veidlapai jāpievieno savas 

partneru deklarācijas.  

http://www.latlit.eu/
http://www.latlit.eu/
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Partnera deklarācijas forma ir juridiski saistošs apliecinājums, kurā noteikts, ka konkrētais partneris ir 

uzņēmies saistības un ir spējīgs piedalīties projektā gan juridiski, gan finansiāli, kā arī var sasniegt 

plānotos ieguvumus. Tā apliecina, ka partneris: 

 apņemas īstenot labas partnerības praksi, ievērojot labas partnerības principus; 

 nesaņem citu Kopienas finansējumu aktivitātēm, kas iekļautas projektā; 

 projektā sniedz finansiālu ieguldījumu vai ieguldījumu natūrā (jābūt norādītām konkrētām 

summām); 

 norāda PVN maksātāja/ nemaksātāja statusu; 

 garantē, ka partnera juridiskais statuss atbilst Programmā noteiktajiem atbilstības 

nosacījumiem. 

Partnera deklarācija jāaizpilda un jāparaksta personai, kas ir pilnvarota uzņemties finansiālas saistības 

organizācijas vārdā. Visai informācijai partnera deklarācijā jāatbilst informācijai, kas norādīta projekta 

iesnieguma veidlapā par katru partneri (piem., budžets, iestādes nosaukums nacionālajā un angļu 

valodās, persona, kas pilnvarota parakstīt dokumentu). Drīkst izmantot tikai standarta veidlapas, kas ir 

iekļautas projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentu pakā un to teksts nedrīkst tikt 

mainīts. Partnera deklarācijas formai ir jābūt aizpildītai uz oficiālas partnera iestādes veidlapas. VP, 

projekta partneriem un papildu partneriem ir katram sava deklarācijas veidlapa. 

Papildu pievienojamie dokumenti 

1. VP un projekta partneriem, kuri ir nevalstiskas organizācijas, ir jāiesniedz šādi VP, projekta 

partneru apstiprināti dokumentu oriģināli vai to kopijas nacionālajā valodā: 

a) reģistrācijas apliecība; 

b) statūti; 

c) valsts nodokļu administrācijas izdotas izziņas oriģināls par nodokļu nomaksu, kura izdota ne 

agrāk kā vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma veidlapas iesniegšanas;  

d) dibināšanas līgums; 

e) bilance un aktivitāšu pārskats Lietuvas PP un bilance, ieņēmumu un zaudējumu aprēķins Latvijas 

PP par iepriekšēju pārskata gadu (2010.gadu). 

2. VP un projekta partneriem, kas pastāvīgi atrodas un darbojas Programmas teritorijā, bet to 

juridiskā adrese ir reģistrēta ārpus Programmas teritorijas, jāiesniedz dokumenti (dibināšanas līgums, 

statūti, u.c.), kas apliecina vietējā biroja esamību vai darbību Programmas teritorijā. 

3. Gadījumā, ja projektā paredzēti būvniecības/rekonstrukcijas darbi, jāiesniedz divi komplekti 

pilnas tehniskās dokumentācijas saskaņā ar nacionālajiem būvniecības normatīvajiem aktiem (t.sk., 

tehniski ekonomiskais pamatojums (ja nepieciešams), tehniskais projekts, ietekmes uz vidi 

novērtējums, būvniecības atļaujas, defektu akti, īpašumtiesību apliecinošie dokumenti, īres līgumi, u.c.) 

oriģinālvalodā. Šie dokumenti ir jāiesniedz, lai gadījumā, ja projekts tiek apstiprināts un tā ietvaros 

jāīsteno iepirkuma procedūra būvniecības darbiem, tā var sākties nekavējoties. Turklāt, jāiekļauj 

detalizēta informācija par būvniecības/ rekonstrukcijas darbu izmaksām. 

4. Ja projektā ir plānoti rekonstrukcijas darbi un saskaņā ar nacionālo likumdošanu tehniskā 

dokumentācijas šiem darbiem nav nepieciešama, ir jāiesniedz īpašumtiesības apliecinoši dokumenti un 

defektu akti.  

5. Gadījumā, ja kopējās izmaksas 6.budţeta līnijā „Iekārtas un infrastruktūra” vai kopējās 

izmaksas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai investīcijām 4.budţeta līnijā „Ārējie 

pakalpojumi” pārsniedz 50.000 EUR, ir jāiesniedz visam projektam kopīgs tehniski ekonomiskais 

pamatojums, kurā jāiekļauj šāda informācija: 

 īss kopsavilkums; 

 reģiona pašreizējā situācija konkrētajā jomā; 

 projektā plānoto investīciju un būvniecības/rekonstrukcijas darbu detalizēts apraksts 

(gadījumā, ja tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija – pēc projekta); 

 informācija par zemes un ēku īpašumtiesībām, par sagaidāmo ieguvumu īpašumtiesībām un 

nākotnes plāniem attiecībā uz veiktajām investīcijām un turpmākais vadības plāns. 
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Tehniski ekonomiskā pamatojuma mērķis ir sniegt detalizētu pamatojumu un plašāku skaidrojumu par 

investīcijām, kas tiek uzrādītas projekta iesnieguma veidlapā. Tehniski ekonomiskais pamatojums var 

būt angļu, latviešu vai lietuviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā. 

Projekta iesnieguma iesniegšana 

Projekta iesnieguma veidlapa un tehniski ekonomiskais pamatojums jāiesniedz ATS  elektroniski (sūtot 

e-pastu). Projekta iesnieguma veidlapas un tehniski ekonomiskā pamatojuma elektroniskajai versijai ir 

jābūt saņemtai ATS ne vēlāk kā līdz 2011.gada 3.maija pl.14:00. 

Viena oriģināla dokumentu versija (parakstīta un apzīmogota), iekļaujot pavadvēstuli, kurā uzskaitīti 

visi nosūtītie dokumenti, cauršūta un parakstīta projekta iesnieguma veidlapa papīra formātā, partneru 

deklarācijas un papildu pievienojamie dokumenti (ja tādi nepieciešami) kopā ar, jāsūta uz ATS pa pastu 

vienā pakā, kas tiek uzskatīts par oficiālu projekta iesniegumu. Pasta zīmoga datums uz 

aploksnes/pakas nedrīkst būt vēlāk par 2011.gada 3.maiju. 

Projekta iesnieguma oriģinālam ir jānonāk ATS divu nedēļu laikā pēc projekta iesniegumu iesūtīšanas 

termiņa beigām. 

Projekta iesnieguma oriģināls var tikt piegādāts personīgi uz ATS pēdējā projektu iesniegšanas termiņa 

dienā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00.  

Ja VP nesaņem oriģinālās partneru deklarācijas noteiktajā termiņā, VP, iesniedzot projekta iesniegumu 

ATS, klāt var pievienot pa faksu sūtītas vai skanētas oriģinālās partneru deklarācijas. Savukārt 

attiecīgajam projektu partnerim jānosūta pa pastu partneru deklarācijas oriģināls ar pasta zīmogu ne 

vēlāku kā 2011.gada 3.maijs.   

Projekta iesniegumu var iesniegt kā e-dokumentu, kas ir parakstīts ar derīgu elektronisko parakstu līdz 

2011.gada 3.maija pl.14:00. Šajā gadījumā elektroniskā versija tiek uzskatīta par oficiālo projekta 

iesniegumu. Tomēr jāņem vērā, ka ne visi dokumenti var tikt iesniegti elektroniski – partneru 

deklarācijas VP jāsūta pa pastu; pasta zīmoga datums uz aploksnes – ne vēlāks kā 2011. gada 

3.maijs, kas ir saskaņā ar pirms tam aprakstīto projektu iesniegumu oriģinālu iesniegšanas kārtību. 

VP var tikt lūgts iesniegt arī citus papildu dokumentus pirms finansēšanas līguma parakstīšanas. 

Projekta iesniegums jānosūta vai personīgi jāpiegādā uz šādu adresi (angļu valodā): 

Latvia–Lithuania Cross Border Cooperation Programme  

Joint Technical Secretariat 

State Regional Development Agency 

Ausekļa 14-8 

LV-1010 Riga, Latvia  

Tālr.: +371 6735 0622 

Fakss: +371 6735 0623 

E-pasta adrese: info@latlit.eu 

E-dokumenti jāsūta uz: e-documents@latlit.eu 

5.3.  Vērtēšanas kārtība 

Pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas ATS katram projekta iesniegumam tiek veikta divpakāpju 

izvērtēšanas procedūra. 

Pirmkārt, tiek pārbaudīta atbilstība tehniskajiem kritērijiem – t.i., vai tie ir izpildījuši tehniskās prasības 

(skat., 5.3.1.nodaļu). Tehniskās atbilstības izvērtējumu veic ATS. Nepieciešamās pārbaudes tiek veiktas 

sadarbībā ar attiecīgajām nacionālajām iestādēm. Gadījumā, ja projekta iesniegums neizpilda tehniskās 

atbilstības prasības, tas netiek vērtēts atbilstoši projektu kvalitātes kritērijiem. 

Projektu iesniegumu atbilstības tehniskajiem kritērijiem pārbaudes laikā, ATS var pieprasīt noteiktā 

termiņā iesniegt šādus iztrūkstošos papildu dokumentus vai to labojumus:  

 Partneru deklarāciju oriģinālus, ja to vietā projekta iesniegumam tika pievienotas partneru 

deklarāciju kopijas; 

 Partneru deklarāciju oriģinālus, ja partneru deklarācijas netika iesniegtas; 

mailto:info@latlit.eu
mailto:e-documents@latlit.eu


 
Programmas rokasgrāmata 4.projektu konkursam  

 

 26 

 Precizēta projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija gadījumā, ja iesniegtā elektroniskā 

projekta iesnieguma versija neatbilst projekta iesnieguma papīra versijai; 

 Partnera deklarāciju uz oficiālas iestādes veidlapas gadījumā, ja tika iesniegtas partneru 

deklarācijas ne uz oficiālas iestādes veidlapas. 

Lūdzam ņemt vērā, ka ATS var pieprasīt arī citu papildu dokumentus. 

Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz ATS 5 darba dienu laikā pēc vēstules par papildus dokumentu 

iesniegšanu saņemšanas no ATS.  

Gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa nav parakstīta, tehniski ekonomiskais pamatojums un 

tehniskā dokumentācija nav iesniegtas, projekta VP netiek papildu pieprasīts iesniegt minētos 

dokumentus un projekta iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu.  

Otrkārt, projektu iesniegumi, kuri atbilst tehniskajām prasībām, tiek virzīti tālāk kvalitatīvajai 

vērtēšanai. To veic ATS, nepieciešamības gadījumā pieaicinot papildu ekspertus. Projekti pēc to 

izvērtēšanas, atbilstoši kvalitātes kritērijiem (skatīt, 5.3.2.nodaļu), tiek sarindoti secībā pēc iegūto 

punktu skaita un šis saraksts tiek virzīts uz AUVK atbalstāmo projektu atlasei. 

Projekta iesnieguma stratēģiskā svarīguma novērtējumu veic AUVK sanāksmēs. AUVK  locekļi pirms 

AUVK sanāksmes organizēs nacionālo apakškomiteju tikšanos, kurā tiks pieaicināti nozaru ministriju 

pārstāvji, kā arī sociālie un ekonomiskie partneri. Nacionālajās apakškomitejās iesniegtie projektu 

iesniegumi tiks izvērtēti attiecībā pret to atbilstību svarīgām nozaru rīcībpolitikām un to potenciālo 

ieguldījumu vietējo, reģionālo un valstisko mērķu sasniegšanā. 

5.3.1. Tehniskās atbilstības kritēriji 

Tehniskās atbilstības izvērtējumā pielieto šādus tehniskās atbilstības kritērijus: 

 Iesniegums ir saņemts elektroniski un papīra formātā (pasta zīmoga datums) vai elektroniski kā e-

dokuments, kas saņemts projektu konkursa ietvaros līdz noteiktajam datumam. 

 Iesniegums ir pilnībā aizpildīts, parakstīts, apzīmogots un datēts. 

 Projekta iesnieguma elektroniskā versija nav bojāta. 

 Projektā piedalās vismaz viens partneris no Latvijas un no Lietuvas. 

 VP un PP ir  atbilstoši (veids). 

 Visi partneri sniedz finansiālu ieguldījumu projektā. 

 Ir ievērotas noteiktās projekta līdzfinansējuma likmes. 

 Ir pievienotas projekta partneru deklarācijas, papildu dokumenti un tehniski ekonomiskais 

pamatojums/ tehniskā dokumentācija investīciju projektiem (ja  nepieciešams). 

 Projekta īstenošanas laiks iekļaujas noteiktajos projektu īstenošanas termiņu ierobežojumos. 

 Projekta budžets ir izstrādāts saskaņā ar noteiktajiem finanšu ierobežojumiem.   

5.3.2. Kvalitātes kritēriji 

Vērtējot projekta kvalitāti, tiks izmantoti šādi kritēriji: 

Rīcībpolitikas konteksts: 

 Projekts ir nozīmīgs Programmas mērķu sasniegšanai. 

 Projektam ir pārrobežu raksturs un tas atstās ietekmi abās robežas pusēs. 

 Projekts nedublējas ar patlaban īstenojamajiem vai iepriekš īstenotiem projektiem 

 Projekts skaidri demonstrē tā pievienoto vērtību un inovatīvo pieeju. 

 Projekts atbilst un ir saskaņā ar vietējiem un/vai reģionālajiem (politikas) plānošanas dokumentiem, 

veicina ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam un attiecīgās ES rīcībpolitikas, īpaši attiecībā uz 

ilgtspējīgu attīstību, vienlīdzīgām iespējām un ietekmi uz vidi. 
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Projekts un partnerība: 

 Piedāvātā projekta metodoloģija un pieeja ir saskaņā ar projekta loģisko struktūru kopumā. 

 Projektā ir skaidri definēta saikne starp problēmu, projekta mērķiem un plānotajiem rezultātiem. 

 Projekta aktivitātes ārpus Programmas teritorijas ir pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu 

sasniegšanai (ja nepieciešams).  

 Ierosinātais projekta laika plāns ir reāls (pietiekams) plānoto aktivitāšu īstenošanai. 

 Ierosinātā partnerība ir svarīga projektā nodefinētās problēmas risināšanai. 

 Projekts ir saskaņā ar kopīgas izstrādes, kopīgas īstenošanas, kopīgas vadības un kopīgas 

finansēšanas principiem. 

 Vai projekta partneru, kuri darbojas ārpus Programmas darbības teritorijas, iesaiste ir nepieciešama 

un svarīga projekta veiksmīgai īstenošanai un vai tā  nesīs labumu Programmas teritorijai? 

 Sagaidāmie rezultāti ir konkrēti, izmērāmi un svarīgi projekta mērķa grupām. 

 Ir pierādījumi, kas nodrošina projekta rezultātu finansiālo, institucionālo un administratīvo ilgtspēju. 

Budţets un finanses: 

 Ir proporcionalitāte starp projektā plānotajām aktivitātēm, rezultātiem un projekta budžetu. 

 Ierosinātās investīcijas ir svarīgas un ir saskaņā ar projekta loģisko pamatojumu un mērķiem. 

 Budžeta sadalījums starp darba pakām ir saskaņā ar pārdomātiem finanšu vadības principiem. 

 Projekta budžeta un atbildību sadalījums starp projekta partneriem ir sabalansēts (pamatots). 

 

Vadība un informācijas izplatīšana: 

 Ir skaidras projekta vadības un koordinēšanas struktūras un procedūras. 

 Ir ierosināta skaidra un godīga vadības un uzdevumu sadale starp projekta partneriem. 

 Projektam ir skaidra projekta īstenošanas un kvalitātes vadības sistēma. 

 VP ir pieredze projektu vadībā un finanšu vadībā. 

 Ir skaidra un noteikta stratēģija projekta rezultātu izplatīšanai. 

5.4. Projektu atlase 

Visi projektu iesniegumi tiek tālāk virzīti uz AUVK. Lēmumus par finansējuma piešķiršanu projektiem 

pieņem AUVK, balstoties uz projektu kvalitātes izvērtējuma rezultātiem. 

AUVK debatēs par projektu iesniegumiem, kas tiek virzīti apstiprināšanai, pauž nacionālo apakškomiteju 

viedokli. 

Pēc tam, kad AUVK ir pieņēmusi lēmumus par finansējuma piešķiršanu, ATS nosūta vēstuli noraidīto 

projektu VP, kurā tiek izskaidroti iemesli, kādēļ projekts nav apstiprināts. 

ATS nosūta vēstuli apstiprinātā projekta VP, kurā tiek sniegta informācija par AUVK lēmumu, lēmuma 

pamatojums un maksimālo apstiprināto ERAF finansējuma apjomu. Lēmumā var tikt iekļauti papildu 

nosacījumi, kas projektam jāizpilda pirms finansēšanas līguma parakstīšanas. Nosacījumu izpilde 

neietver būtiskas izmaiņas apstiprinātajā projekta iesniegumā. Tikai tad, kad visi šie nosacījumi ir 

izpildīti, AUVK pieņem gala lēmumu par finansējuma piešķiršanu. Ja kādi no nosacījumiem ir palikuši 

neizpildīti, projekta iesniegums tiek noraidīts. 

VP ir atbildīgs par informācijas par AUVK lēmumu tālāk nodošanu projekta partneriem. 

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem AUVK un tas nav apstrīdams. 
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6. FINANSĒŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANA 

Tiklīdz projekts ir atlasīts finansējuma saņemšanai un AUVK izvirzītie nosacījumi ir izpildīti, ATS 

sagatavo finansēšanas līgumu, kuru paraksta VI un apstiprinātā projekta iesnieguma VP. 

Divu mēnešu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas, un ja visi AUVK nosacījumi ir izpildīti, neskaidrie 

jautājumi atrisināti un projekts ir (pilnībā) apstiprināts, ATS nosūta finansēšanas līgumu projektu VP. 

Viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas VP to paraksta un finansēšanas līgumu kopā ar partnerības 

līguma kopiju nosūta atpakaļ uz ATS. VI paraksta finansēšanas līgumu un nosūta to VP tikai tādā 

gadījumā, ja tam klāt ir bijis pievienots partnerības līgums. Projektam ir jāsākas ne vēlāk kā viena 

mēneša laikā pēc tam, kad VP ir parakstījis finansēšanas līgumu.  

Finansēšanas līgums nosaka VP un VI tiesības un pienākumus, veicamās aktivitātes, finansēšanas 

nosacījumus, ziņojumu sagatavošanas un finanšu kontroles prasības, u.c. Finansēšanas līguma paraugs 

ir pieejams Programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu sadaļā How to Implement. Projekta iesniedzējiem 

ieteicams iepazīsties ar finansēšanas līguma nosacījumiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. 

 

http://www.latlit.eu/
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7. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

7.1. Projekta vadība 

7.1.1. Vadošā partnera princips 

Visiem projektiem ir jāievēro vadošā partnera princips. Tādējādi katram projektam jāizrauga viens VP, 

kurš attiecībās ar VI uzņemsies pilnu finansiālo un juridisko atbildību par pareizu projekta īstenošanu.  

VP atbild par: 

 projekta iesnieguma parakstīšanu un iesniegšanu ATS;  

 partnerības līguma, kurā noteiktas pušu tiesības un atbildība, parakstīšanu ar visiem projekta 

partneriem; 

 finansēšanas līguma parakstīšanu ar VI;  

 efektīvas un drošas projekta īstenošanas sistēmas izveidi un uzturēšanu (stratēģiskā, projekta un 

finanšu vadība),  piemēram: 

 nodrošinot efektīvu projekta resursu izmantošanu; 

 aktivitāšu un uzdevumu koordinēšanu starp partneriem un nodrošinot šo uzdevumu veiksmīgu 

izpildi; 

 nodrošinot efektīvu komunikāciju starp partneriem un plašāku sabiedrību; 

 projekta pārstāvniecību – VP ir projekta kontaktpunkts ATS, kurš sniedz informāciju par projekta 

ieviešanu un nodrošina nepārtrauktu komunikāciju starp Programmu (ATS) un projekta partneriem; 

 projekta progresa nodrošināšanu attiecībā uz tā aktivitātēm un finansēm, īpaši ieguvumu un 

rezultātu sasniegšanu saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu; 

 atbilstošas projekta uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izveidi, kas nodrošina savlaicīgu un 

kvalitatīvu projekta ieguvumu un rezultātu sasniegšanu; 

 savlaicīgu un pareizu projekta saturiskā un finanšu progresa ziņojumu iesniegšanu pirmā līmeņa 

kontrolei un ATS; 

 maksājumu pieprasījumu veikšanu un maksājumu saņemšanu, pēcāk tos novirzot projekta 

partneriem; 

 ES un valsts finansiālās vadības un pārbaužu (pirmā līmeņa pārbaužu), publiskā iepirkuma, 

informācijas un publicitātes un valsts atbalsta noteikumu un normatīvo aktu ievērošanas 

nodrošināšanu projekta partneru starpā; 

 veikto maksājumu, kuri ir pamatoti ar rēķiniem vai dokumentēti grāmatvedības dokumentos, 

pārbaudi, pārliecinoties, ka projekta partneri ir veikuši maksājumus par projekta iesniegumā 

norādītajām un apstiprinātajām aktivitātēm konkrētā atskaišu perioda ietvaros, kā arī par to, ka 

minētie produkti un pakalpojumi patiešām ir piegādāti/īstenoti; 

 projekta izdevumu plāna uzraudzību; 

 dokumentācijas sagatavošanu un uzglabāšanu, kas nepieciešama pārbaudēm un auditam, veicot 

pārbaudes LP un projektu partneru līmenī; 

 divu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas par būvniecības/renovācijas darbiem projektu partneru 

plānoto būvniecības/renovācijas darbu kalendāru nosūtīšanu atbildīgajam ATS projektu vadītājam, 

iekļaujot tajā darbu sākšanas datumu, vietu un termiņus darbu iesniegšanai un apmaksai; 

 gadījumā, ja projektam tiek piešķirts de minimis atbalsts, nodrošina atbilstošu kontroles sistēmu kas 

ir atbilstoša ES regulējumam un Latvijas nacionālajai likumdošanai de minimis likuma ietvaros, visos 

de minimis atbalsta līmeņos, ieskaitot gala saņēmējus.  
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Tomēr, saskaņā ar projekta iesniegumu arī projekta partneri ir atbildīgi par (savu) aktivitāšu īstenošanu 

un Programmas prasību ievērošanu. Saskaņā ar ERAF Vispārējās regulas 20 (3) pantu, katrs projekta 

partneris: 

 Uzņemas atbildību par jebkādiem pārkāpumiem savos deklarētajos izdevumos; 

 Saskaņā ar noslēgto līgumu starp partneriem, atmaksā VP jebkuru summu, kas ir nepareizi 

izmaksāta; 

 Ir atbildīgs par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu; 

 Saglabā pieejamus visus dokumentus, kas attiecas uz projektu, saskaņā ar Vispārējās regulas 

90.panta prasībām. 

VP un projekta partneru atbildības ir definētas partnerības un finansēšanas līgumos. 

7.1.2. Vadība un koordinēšana 

Lai varētu efektīvi īstenot projektu, VP jāizveido efektīva un droša vadības un koordinēšanas sistēma. 

Koordinēšanas sistēma iekļauj jautājumus, kas attiecas uz tematiskajām aktivitātēm, kā arī uz projekta 

administratīvo un finanšu vadību un tā atskaitēm. Vēl viena svarīga projekta koordinēšanas sastāvdaļa 

ir regulāru projekta progresa ziņojumu sagatavošana, kā arī noslēguma ziņojuma sagatavošana 

projekta beigās. 

VP ir jāizrauga vai jānolīgst projekta koordinators, kas ir pietiekami kvalificēts, lai spētu vadīt 

projekta tematisko aktivitāšu koordinēšanu, kā arī darboties kā dzinējspēks partnerībā, mobilizējot 

partnerus, lai sasniegtu projekta iesniegumā noteiktos mērķus. Gadījumā, ja tiek piesaistīts ārējs 

projekta koordinators, nepieciešams izraudzīt kontaktpersonu VP organizācijā, kurai jābūt pieejamai 

projekta īstenošanas laikā un sešus mēnešus pēc projekta oficiālā beigu datuma, lai nodrošinātu 

veiksmīgu projekta noslēgumu. VP projekta iesnieguma veidlapā ir jāapraksta informācijas plūsma un 

kā tiks veikta projekta koordinatora un/vai finanšu vadītāja uzraudzība gadījumā, ja šos pienākumus 

veiks ārpakalpojuma sniedzējs. 

Projekta koordinatora pamatuzdevumi ir: 

 aktivitāšu koordinēšana (uzdevumu sadale) starp iesaistītajiem partneriem, lai nodrošinātu, ka šie 

uzdevumi tiek veiksmīgi izpildīti; 

 projekta progresa uzraudzība un plānoto ieguvumu un rezultātu nodrošināšana; 

 efektīvu projekta resursu izmantošanas nodrošināšana; 

 projekta kontaktpunkta funkciju pildīšana; 

 regulāras komunikācijas nodrošināšana ar ATS, kā arī projekta partnerības ietvaros starp projekta 

partneriem; 

 projekta progresa ziņojumu sagatavošana un iesniegšana ATS. 

Lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju ar Programmu (ATS), projekta koordinatoram jābūt labām angļu 

valodas zināšanām, kā arī pieredzei projektu vadībā. 

VP ir jāizrauga vai jānolīgst arī pieredzējis finanšu eksperts, kas ir atbildīgs par pareizi sakārtotu 

grāmatvedību un pareizu projekta budžeta vadību, t.sk., ERAF līdzfinansējuma vadību. Finanšu 

ekspertam jānodrošina: 

 pārdomāta projekta grāmatvedības sistēma; 

 pareiza maksājumu un maksājumu plūsmu dokumentācija, labi funkcionējoša revīzijas liecību 

saglabāšanas sistēma; 

 atbilstība ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, un Programmas noteikumiem attiecībā uz 

finanšu vadību, kā arī maksājumu attiecināmība un atbilstība publiskā iepirkuma prasībām; 

 skaidrojums par iepriekš minētajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem projekta partneriem 

(t.i., uzturot regulārus kontaktus ar partneru iestāžu grāmatvežiem, projekta partneru apmācība, 

informācijas nodrošināšana, tālāknodošana un atjaunināšana, cieša sadarbība ar pirmā līmeņa 

kontrolieriem); 

 budžeta sadales uzraudzība; 
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 sekošana projekta finanšu līdzekļu apguves plānam, t.sk., drošas naudas plūsmas plāna izveide un 

apgūtā finansējuma kontrole, lai izvairītos no saistību atcelšanas; 

 partneru ziņojumu savlaicīga sagatavošana pirmā līmeņa kontrolei; 

 savlaicīga projekta finansiālā progresa atskaites sagatavošana. 

Finanšu ekspertam cieši jāsadarbojas ar projekta koordinatoru un partneru vietējiem koordinatoriem/ 

grāmatvežiem, lai nodrošinātu efektīvu projekta finanšu vadību. 

Maza mēroga projektos ar kopējo attiecināmo projekta budžetu līdz 50.000 EUR projekta koordinatora 

un finanšu eksperta funkcijas var pildīt viena persona. 

Turklāt, katram projekta partnerim ir jāizvirza savs vietējais koordinators, kas ir organizācijas 

kontaktpersona saziņai ar projekta koordinatoru, un grāmatvedi, kas ir atbildīgs par partneru 

organizācijas projekta grāmatvedību. 

Ir ļoti svarīgi, ka projekta koordinators un finanšu eksperts tiek iesaistīti jau projekta izstrādes posmā. 

Projektu vadībā un īstenošanā ļoti ieteicams izmantot iestāžu pastāvīgos darbiniekus, lai nodrošinātu 

izveidotā sadarbības tīkla ilgtspēju pēc projekta noslēguma. 

Ja rodas izmaiņas projekta vadības komandā (mainījušies VP projekta koordinators, finanšu 

eksperts vai projekta kontaktpersona), par to nekavējoties rakstiski jāinformē ATS. 

VP pienākums vismaz sešus mēnešus pēc projekta noslēguma datuma norādīt kontaktpersonu no VP 

iestādes, ar kuru ATS varētu sazināties, lai pabeigtu projekta noslēguma progresa ziņojumu. VP ir arī 

jāinformē ATS par VP kontaktpersonu, ar kuru varētu sazināties ar projektu saistītajos jautājumos 

piecus gadus pēc ERAF gala līdzfinansējuma maksājuma veikšanas projektam no programmas. 

Katram projektam jānosaka nepieciešamās procedūras lēmumu pieņemšanai un koordinēšanai. 

Lēmumu pieņemšanai liela mēroga projektos ieteicams izveidot projekta vadības grupu, kurā ietilpst 

svarīgākās iesaistītās puses no konkrētās nozares un/ vai partneru pārstāvji, kuri nav iesaistīti projekta 

ikdienas darbā. Vadības grupai ieteiktajos pienākumos ietilpst projekta īstenošanas pārraudzība un 

virzība, kā arī darba plānu un ziņojumu pārskatīšana un apstiprināšana. 

Lai koordinētu aktivitāšu ikdienas gaitu, izpildītu īpašus uzdevumus, īstenotu atsevišķas aktivitātes 

u.tml., var veidot darba un konsultatīvās grupas uzdevumu veikšanai. Arī maza mēroga projektiem 

ieteicams paredzēt lēmumu pieņemšanas mehānismus un izskaidrot tos projekta iesnieguma veidlapā. 

Izveidojot lēmumu pieņemšanas un koordinācijas mehānismus, jāievēro, lai tiktu atbilstoši pārstāvēti 

iesaistītie partneri, izvairoties no pārāk sarežģītām struktūrām. 

7.1.3. Uzraudzība un novērtēšana 

Lai būtu iespējams izvērtēt projekta virzību, katram projektam ieteicams izveidot uzraudzības un 

izvērtēšanas sistēmu. Uzraudzības un izvērtēšanas sistēmai jābūt balstītai uz ieguvumu un rezultātu 

rādītājiem un tai jāskar šādas projekta jomas: 

 Virzība uz projekta mērķu sasniegšanu. To nosaka pamatojoties uz projekta iesnieguma 

veidlapā izklāstītajiem rādītājiem; 

 Projekta īstenošanas efektivitāte un iedarbība. Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar projekta 

iesnieguma veidlapā norādīto sākotnējo laika plānojumu? Vai tiek īstenots budžeta plāns un vai tiek 

ievērots sadalījums pa budžeta pozīcijām? Kā projekta sasniegumi saistās ar projekta izdevumiem 

(izdevumu pamatojums)? 

 Vadības un koordinēšanas kvalitāte. Vai vadības un koordinēšanas procedūras ir iedarbīgas un 

resursi ir pietiekami? 

 Projekta rezultātu kvalitāte. Projektam ir jāizveido piemērota kvalitātes vadības sistēma tā, lai 

tas atbilst projekta juridiskajām un funkcionālajām prasībām. Projekta iesnieguma veidlapā jānorāda  

metodes (norādot, kurš nosaka kritērijus, kurš uzrauga kvalitāti, kādi ir iekšējie un ārējie riski u.c.) 

un tehniku (novērtējuma veidlapas, intervijas, ziņojumi, ārējo ekspertu novērtējums) projekta 

īstenošanas kvalitātes uzraudzībai.  
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7.2. Izmaiņas projektā 

Projekta saturam un budžetam būtu jābūt ieplānotam pēc iespējas precīzāk. Tomēr, pamatotos 

gadījumos, ir iespējams veikt noteiktas izmaiņas, taču projekta partneri nevar pieprasīt ERAF 

līdzfinansējuma palielināšanu. Projekta VP pienākums ir ziņot ATS par projekta izmaiņām uzreiz pēc 

tam, kad projekta partneri par tām ir uzzinājuši.  

Projektā iespējamas šādas izmaiņas: 

Izmaiņas projekta budţetā 

Projekts var pārnest finansējumu starp budžeta līnijām un/ vai darba pakām 30% apmērā no kopējām 

attiecināmajām projekta izmaksām. Jāievēro, ka izmaiņas budžetā var tikt veiktas tikai vienu reizi 

projekta īstenošanas laikā. Tikai īpaši pamatotos gadījumos projekts var izdarīt papildu izmaiņas 

projekta budžetā. Izņēmuma gadījumos projekta budžetā var veikt izmaiņas starp budžeta 

līnijām/darba pakām, kas pārsniedz 30% no projekta kopējā attiecināmā budžeta - šāda veida budžeta 

izmaiņu pieprasījumu izskata AUVK.  

Izmaiņām projekta budžetā ir jābūt: 

 pamatotām; 

 veicinātu projekta mērķu un rezultātu efektīvāku sasniegšanu; 

 izpildītu attiecināmības kritērijus, kas iekļauti projekta budžetā un izmaksās. 

Izmaiņas projekta aktivitātēs un ieguvumos 

Izņēmuma gadījumos ir iespējamas šādas izmaiņas projekta aktivitātēs un ieguvumos: 

1. palielināt/samazināt esošā projekta ieguvumus, esošo aktivitāšu apjoma 

palielināšana/samazināšana (projekta ieguvumu/aktivitāšu, kas sākotnēji bija plānoti projekta 

iesnieguma veidlapā, ievērojamas izmaiņas) 

2. jaunu projekta ieguvumu un/vai aktivitāšu radīšana (jaunu ieguvumu un/vai aktivitāšu, kas 

nebija iepriekš plānoti projekta iesnieguma veidlapā, iekļaušana) 

Lūdzam ņemt vērā, ka kopējais izmaiņu apjoms, kas attiecas uz projekta aktivitātēm un ieguvumiem, 

budžeta līnijā 6 „Iekārtas un infrastruktūra“ nevar pārsniegt 30% no šīs budžeta līnijas vai 500.000 

EUR.  

Izmaiņām projekta aktivitātēs un ieguvumos ir jābūt: 

 pamatotām; 

 veicinātu projekta mērķu un rezultātu efektīvāku sasniegšanu. 

Gadījumā, ja ir ietekmēts projekta galvenais mērķis, pieprasīti jauni projekta ieguvumi/aktivitātes, 

kopējais palielinātu esošo/izveidotu jaunu ieguvumu apjoms pārsniedz 200.00 EUR, lēmumu pieņem 

AUVK. 

Gadījumā, ja projekta izmaiņas ir pieprasītas attiecībā uz ‚mīkstajiem„ ieguvumiem, projekta galvenais 

mērķis nav ietekmēts vai pieprasītās projekta ieguvumu izmaiņas nepārsniedz 200.000 EUR, lēmumu 

pieņem VI/ATS. 

Projekta īstenošanas laika pagarināšana 

Projekti var tikt pagarināti par laika periodu līdz sešiem mēnešiem (maksimāli), ja izpildīti šādi 

nosacījumi: 

 Pagarinājums ir pamatots; 

 Projekts var tikt īstenots veiksmīgi pieprasītā pagarinātā projekta īstenošanas laika ietvaros; 

 Pieprasījums pagarināt projekta īstenošanas laiku ir iesniegts ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 

finansēšanas līgumā noteiktām projekta beigām. 
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Izmaiņas projekta partnerībā 

Izmaiņām projekta partnerībā jābūt: 

 pamatotām; 

 neietekmē projektu partneriem un partnerībai noteikto attiecināmības kritēriju izpildi (skatīt 

4.4.nodaļu). 

Projekts var ierosināt izmaiņas projekta partnerībā, piemēram, ja ir izmaiņas partnera statusā, VP vai 

PP iestāžu nosaukumā, kāds PP izstājas no projekta un tā funkcijas pārņem cits (jauns) partneris.  

Izmaiņas atskaitīšanās periodos: 

 izmaiņas ir pamatotas; 

 vispārīgs nosacījums – apvienotais atskaitīšanās periods nevar būt garāks par 9 mēnešiem. 

Projektu izmaiņu veikšanas procedūra 

Visas nozīmīgas izmaiņas (piem., izmaiņas kontaktinformācijā, nozīmīga aktivitāšu pārplānošana, 

novirzes no plānotām izmaksām, nelielas novirzes no ieguvumu specifikācijas, izmaiņas starp vienas 

budžeta līnijas un darba paku izmaksām, u.c.) var tikt iesniegtas kā ‚novirzes„ ATS iekļaujot tās sešu 

mēnešu progresa atskaitē. Taču, ja projekta partneriem rodas nebūtiskas izmaiņas, ir ieteicams tās 

iesniegt ATS un saņemt apstiprinājumu, ka šādas izmaiņas ir uzskatāmas par nebūtiskām. ATS  ir 

atbildīgs par izmaiņu administrēšanu projektos, kas tiek īstenoti. 

LP ir jāiesniedz izmaiņu pieprasījums pa e-pastu un pastu ATS apstiprināšanai gadījumā, ja mainās 

projekta budžets, īstenošanas laiks, partnerība, ieguvumi un/vai aktivitātes. Projekta izmaiņu 

pieprasījuma veidlapas paraugs ir atrodams Programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu sadaļā How to 

Implement. Aizpildot projekta izmaiņu pieprasījuma veidlapu, lūdzam: 1) norādīt sākotnēji plānoto 

projekta iesniegumā – aktivitātes nosaukumu/izmaksu pozīciju, darba paku, budžeta līniju un esošo 

situāciju; b) aprakstīt un pamatot pieprasītās izmaiņas: aprakstīt nepieciešamās izmaiņas, to mērķi, 

norādīt, no kāda avota tiks segtas izmaiņu rezultātā radušās izmaksas, norādot darba paku, budžeta 

līniju un izmaksu posteni; c) norādīt izmaiņu pamatojumu; d) aprakstīt pieprasīto izmaiņu ietekmi uz 

projekta īstenošanu – kā piedāvātās izmaiņas palīdzēs vēl efektīvāk sasniegt projekta mērķus un 

veicinās sadarbību.  

Gadījumā, ja tiek aizstāts kāds no projekta partneriem, ATS ir jāiesniedz izmaiņu pieprasījums un jaunu 

projekta partnera parakstītu partnerības deklarāciju.  

Gadījumā, kad tiek mainīts projekta budžets, VP ir jāiesniedz izmaiņu pieprasījums un tabula ar budžeta 

izmaiņu aprēķinu.  

Pēc iesniegto izmaiņu apstiprināšanas ATS elektroniski ir jāiesniedz labotā projekta iesnieguma 

veidlapa, tehniski ekonomiskais pamatojums (ja attiecas); jaunas partneru deklarācijas un citi papildu 

dokumenti, ja nepieciešams, ir jānosūta ATS papīra versijā noteiktos termiņos.  

Izmaiņas stājas spēkā, kad VP saņem vēstuli par pieprasīto izmaiņu apstiprināšanu. Pielikumu pie 

finansēšanas līguma sagatavo ATS un nosūta VP parakstīšanai.  

7.3. Informācijas un publicitātes prasības 

Ņemot vērā to, ka Programmu finansē ES, projekta ieviešanas laikā visiem projekta partneriem jāievēro 

informācijas un publicitātes prasības saskaņā ar  Ieviešanas regulu (8. un 9.pants un I pielikums), 

Programmas dokumentu un Programmas rokasgrāmatu. Vēl jo vairāk, Programmas informācijas un 

publicitātes vadlīnijas ir pieejamas arī Programmas mājas lapā www.latlit.eu.  

Publicitātes pasākumiem projekta līmenī būtu jābūt vērstiem galvenokārt uz diviem mērķiem: 

 sasniegto rezultātu un labās  prakses izplatīšanu; 

 caurskatāmības nodrošināšanu ES līdzfinansējuma izlietojumā. 

Līdz ar to projektiem ir ieteicams izstrādāt savu iekšējo informācijas un publicitātes aktivitāšu plānu, lai 

nodrošinātu pareizu un efektīvu informācijas izplatīšanu citiem potenciālajiem interesentiem (iestādēm), 

kā arī plašākai sabiedrībai. Tādēļ projekta partneriem, sagatavojot projekta iesniegumu, ieteicams arī 

ieplānot resursus informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai.  

http://www.latlit.eu/
http://www.latlit.eu/
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Lūdzu, ņemiet vērā, ka neievērojot vai daļēji ievērojot publicitātes prasības, attiecīgie 

pasākumi, publikācijas u.c. var netikt attiecinātas ERAF līdzfinansējuma atmaksai. 

Realizējot informācijas un publicitātes aktivitātes, katram projektam ir jāizpilda šādas minimālās 

prasības: 

1. Jāizsūta vismaz viena preses relīze, uzsākot projektu, un viena - noslēdzot to.  

Praktisks padoms: minētā prasība nenozīmē, ka preses relīze ir jānosūta tajā pašā dienā, kad projekts 

tiek uzsākts; labāk to sasaistīt ar kādu projekta galveno aktivitāti/notikumu/ ziņām/rezultātiem, kas 

varētu interesēt plašāku sabiedrību. 

2. Publicējot informāciju par projektu, jānorāda Programmas logo, projekta pilnais nosaukums vai īsais 

nosaukums, galvenās aktivitātes vai ieguvumi, finansējuma apjoms, VP/projekta partnera 

kontaktinformācija. 

3. Jāievieto informācija par projektu partneru mājas lapās. 

4. Vismaz 2 nedēļas iepriekš jāiesniedz informācija par projekta gaidāmajiem sabiedriskajiem 

pasākumiem un galvenajām projekta vadības sanāksmēm Programmas tīmekļa vietnes 

www.latlit.eu sadaļā Events, Add your Event. 

5. Publikācijas vai jebkura cita informatīvā materiāla kopija jānosūta ATS kopā ar progresa ziņojumu. 

6. Jāsaglabā vismaz pa vienai kopijai no katras publikācijas vai izdotā informācijas materiāla 

VP/projekta partnera institūcijā(s) kontroles un audita vajadzībām. 

Logo izmantošana 

Programmas logo sastāv no šādiem elementiem: 

1. ES karogs un atsauce „part financed by European Regional Development Fund”; 

2. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam emblēma; 

3. Programmas sauklis: „bringing neighbours closer”.  

 
 
Uz ļoti maza izmēra lietām ir lietojama vienkāršota logo versija: 

 

 
 

Programmas logo izmantošana uz visiem komunikācijas materiāliem un līdzekļiem (gan oriģināliem, gan 

elektroniskiem), projekta dokumentiem un radītajiem ieguvumiem ir obligāta. Programmas logo 

izmantošana ir obligāta, izmantojot citus logo, piemēram, projekta partnera logo (savu logo).  

Programmas logo ir jābūt vismaz tāda paša izmēra kā citām izmantotajām emblēmām/logo un uz 

informācijas un publicitātes materiāla jābūt novietotam pirmajam no kreisās puses. 

Programmas logo var lietot krāsainā, pelēkā un melnbaltā versijā. Programmas logo, kā arī tā dizaina 

un izmēru prasības ir pieejamas lejupielādei Programmas mājas lapā: www.latlit.eu. 

 

 

http://www.latlit.eu/
http://www.latlit.eu/
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Mājas lapas Internetā 

Informācijai par projektu ir jābūt publicētai attiecīgo projekta partneru mājas lapās. Ja mājas lapas tiek 

izveidotas, izmantojot projekta finansējumu, tajās jāiekļauj atsauce uz Programmas tīmekļa vietni: 

www.latlit.eu un oficiālo ES tīmekļa vietni: http://www.europa.eu/, kā arī mājas lapas galvenajā lapā 

jāievieto Programmas logo. 

Gadījumā, ja mājas lapā tiek publicēts raksts par projektu, tajā jāiekļauj arī Programmas logo. 

Publikācijas  

Elektroniskajās vai drukātajās publikācijās (bukletos, skrejlapās, ziņu lapās, pētījumos, analīzēs, 

dokumentos, u.c.) un citos rakstītajos materiālos,  ieskaitot  rakstos un preses relīzēs, jābūt iekļautam 

Programmas logo.  

Gadījumā, ja projekts izveido savu vizuālo identitāti, piemēram, veidlapas, vizītkartes, prezentācijas 

veidlapas, u.c., tajā jāiekļauj arī Programmas logo. 

Tie paši nosacījumi jāievēro, gatavojot elektronisku informāciju un audio-vizuālos materiālus (t.i. 

prezentācijas, CD, informācija elektroniskajos līdzekļos, internets). 

Visās publikācijās/materiālos, kas satur viedokli, jāiekļauj šāds paziņojums: „Šis dokuments ir 

sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu atbild <projekta partnera 

nosaukums> un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.”. 

Pasākumi 

Informāciju par projekta gaidāmajiem sabiedriskajiem pasākumiem un galvenajām projekta vadības 

sanāksmēm ir jāievieto Programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu sadaļā Events, Add your Event 

vismaz 2 nedēļas pirms plānotā pasākuma. 

Konferenču, semināru, tirgu un izstāžu, kas tiek finansētas projekta ietvaros, organizatoriem pasākuma 

telpā jānovieto ES karogs. Programmas logo jābūt uz pasākuma dokumentiem, t.i., darba kārtībām, 

dalībnieku sarakstiem, izdales materiāliem un prezentācijām. 

Iegādes 

Iekārtu vai citu palīglīdzekļu iegādes gadījumā uz iegādātajiem priekšmetiem jāuzlīmē uzlīmes ar 

Programmas logo. Gadījumos, ja projekta ietvaros tiek iegādāti daudzi mazi priekšmeti, telpā, iestādē 

vai vietā, kurai priekšmeti tika nopirkti, ieteicams uzlīmēt plakātu vai zīmi. 

Uz ļoti maziem priekšmetiem, kā pildspalvas, ir pietiekams, ja uzdrukā tikai ES karogu. 

Uz tādiem suvenīriem kā T- krekli, somas, u.c., jābūt nodrukātam Programmas logo. 

Iekārtas un infrastruktūra 

Katram līdzfinansētajam priekšmetam jāatbilst informācijas un publicitātes prasībām un jābūt 

atzīmētam ar šo apzīmējumu, kuru nedrīkst noņemt vismaz 5 gadus pēc projekta beigām: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektiem, kuri saņem vairāk kā 500.000 EUR sabiedrisko finansējumu infrastruktūras izveidei/ 

atjaunošanai vai būvniecības darbiem, jāuzstāda ziņojumu dēlis projekta īstenošanas laikā un ne vēlāk 

kā sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma – pastāvīga (skaidrojoša) plāksne. Uz plāksnes jābūt 

norādītam projekta veidam un nosaukumam, kā arī izvietotam Programmas logo. Abiem iepriekš 

 
< Norādiet grāmatvedības inventāra numuru > 

http://www.latlit.eu/
http://www.europa.eu/
http://www.latlit.eu/
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minētajiem priekšmetiem jābūt redzamiem un pietiekami lieliem un iepriekš norādītajai atsaucei uz ES 

sniegto ieguldījumu jāaizņem vismaz 25% no laukuma. 

Tomēr ir ļoti ieteicams uzstādīt ziņojumu dēļus un pastāvīgas (skaidrojošās) plāksnes arī mazākiem 

infrastruktūras objektiem. 
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8. FINANSIĀLAIS IETVARS 

8.1. Projekta sākuma un noslēguma datums 

Projekta sākuma un noslēguma datumi ir noteikti finansēšanas līgumā, norādot. 

 datumu, kad kādam no projekta partneriem ir radušās pirmās izmaksas, kas nozīmē, ka ir noticis 

maksājums vai finansiālu saistību izpilde, vai 

 plānoto projekta sākuma datumu. 

Projekta sākuma datums ir svarīgs, aprēķinot projekta noslēguma datumu, ņemot vērā, ka projekts 

nedrīkst pārsniegt  projekta iesnieguma veidlapā norādīto projekta ieviešanas laiku. 

Agrākais datums, kad var sākt īstenot aktivitātes un veikt projekta izmaksas, ir nākamā  diena pēc 

AUVK lēmuma par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Šis nosacījums neattiecas uz 

projekta sagatavošanas izmaksām. 

Vēlākais, kad projekts var tikt uzsākts, ir viens mēnesis pēc tam, kad VP ir parakstījis finansēšanas 

līgumu. 

Ir svarīgi ņemt vērā, ka visiem maksājumiem, lai tie tiktu attiecināti, ir jābūt veiktiem projekta 

īstenošanas laikā (t.sk. maksājums par finanšu pārbaudi un pēdējo progresa ziņojumu). 

Visiem projektiem jābūt īstenotiem vēlākais līdz 2014. gada 31. decembrim. 

8.2. Projektu maksājumi un valūta 

Maksājumi projektiem tiek veikti, balstoties uz atmaksas principu - nav iespējams saņemt avansa 

maksājumus no Programmas, ja vien nav pieejams nacionālais līdzfinansējums no valsts budžeta.  

ATS apstiprinātais progresa ziņojums kalpo par pamatu SI ERAF līdzekļu pārskaitīšanai uz VP kontu. 

Ņemot vērā 2010.gada 24.-25.septembra Programmas AUVK 3.sanāksmes lēmumu, projektiem tiek 

piedāvāts piemērot vienkāršota ERAF līdzfinansējuma atmaksas metodi. Šī metode paredz divus 

atsevišķus maksājumus VP par izdevumiem, kas ir iekļauti katrā progresa ziņojumā: 

 Pirmais maksājums – 70 % ERAF līdzfinansējuma no kopējām attiecināmajām izmaksām, ko 

izlietojuši projekta partneri un kas iekļauti progresa ziņojumā, tiek atmaksāti VP pēc tam, kad 

progresa ziņojumu ir pārbaudījusi PLK un tas iesniegts ATS. 

 Otrais maksājums – atlikusī ERAF līdzfinansējuma daļa no atskaitē iesniegtajām attiecināmajām 

izmaksām tiks atmaksāta VP pēc tam, kad ATS apstiprinās un SI apstiprinās progresa pārskatu. 

Gadījumā, ja, apstiprinot progresa ziņojumu, tik atklātas neattiecināmās izmaksas, tās automātiski 

tiks atskaitītas no kopējām izmaksām, par kurām atskaitījās. Līdz ar to otrais maksājums var būt 

mazāks par 30 % no kopējās pieprasītās ERAF līdzfinansējuma daļas. Ja neattiecināmās izmaksas 

pārsniedz 30 % no ERAF līdzfinansējuma, otrais maksājums netiks veikts un starpība tiks 

automātiski atskaitīta no nākamā progresa ziņojumā iekļautās summas, vai noslēguma progresa 

ziņojuma gadījumā – tiks uzsākta atgūšanas procedūra.  

Vienkāršota ERAF līdzfinansējuma atmaksas metode piemērojama projektiem sākot ar 2010.gada 

1.jūliju, izņemot gadījumus, ja projekts nolemj/a nepiemērot to vai gadījumā, ja ir iesniegts progresa 

ziņojums un maksājumi par būvdarbiem, kas veikti atskaites perioda laikā, sastāda vairāk kā 25 % no 

kopējām attiecināmajām izmaksām, par kurām atskaitījās.  

Maksājumi tiks izdarīti tikai EUR. Lūdzam ņemt vērā, ka komisijas maksa un zaudējumi par valūtas 

maiņas veikšanu nav attiecināmi un tie jāsedz projektam. Izdevumi valsts valūtā (ne EUR) jākonvertē 

EUR ar precizitāti četri cipari aiz komata (t.i. 1.0234). Projekta partneriem jāseko Latvijas Bankas vai 

Lietuvas Bankas (dienas) valūtas maiņas kursam. 

Lai izvairītos no noapaļošanas atšķirībām, finanšu ziņojumā skaitļiem jābūt noapaļotiem ar precizitāti 

divi cipari aiz komata. 

VP pēc maksājuma saņemšanas no SI ir atbildīgs par savlaicīgu finansējuma pārskaitīšanu projekta 

partneriem. Partneru starpā ir jāpieņem lēmums, kurš partneris segs valūtas maiņas risku un izmaksas, 

kas saistītas ar (valstu) pārskaitījumu veikšanu projekta ietvaros, ņemot vērā, ka šie izdevumi nav 

attiecināmi. 
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8.3. Projekta ieņēmumi 

Ieņēmumu administrēšana ir noteikta Vispārīgās regulas 55.pantā, kurā ieņēmumus radošs projekts 

tiek definēts kā: „...ir jebkura darbība, kas ir saistīta ar ieguldījumiem infrastruktūrā, kuras 

izmantošanas maksu tieši sedz lietotāji, vai jebkura darbība, kas ietver zemes vai ēku pārdošanu vai 

iznomāšanu vai jebkādu citu pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību” un kas paredz, ka „attiecināmās 

izmaksas projektos, no kuriem gūst ieņēmumus, nepārsniedz ieguldījumu izmaksu pašreizējo vērtību, 

atskaitot tādu tīro ieņēmumu pašreizējo vērtību, kas gūti no ieguldījumiem konkrētā atsauces periodā”. 

 

Projektu iesniegumu kvalitatīvās vērtēšanas laikā ATS identificē tos projektu iesniegumus, kuros 

projektu partneri plāno vai varētu gūt ieņēmumus projekta īstenošanas laikā vai piecus gadus pēc tās, 

pamatojoties uz plānotajām investīcijām vai izveidotajiem pakalpojumiem un kuriem iepriekš ir objektīvi 

iespējams aprēķināt ieņēmumus (turpmāk tekstā – ieņēmumus veidojoši projekti). 

 

Ja ieņēmumus veidojošu projektu ir apstiprinājusi AUVK, projekta partneriem tiek lūgts iesniegt finanšu 

analīzi (turpmāk tekstā – FA) saskaņā ar FA sagatavošanas metodoloģiju, ko izstrādāja ATS un 

apstiprināja VI. FA iesniegšana tiek uzskatīta par vienu no AUVK uzliktajiem nosacījumiem projekta gala 

apstiprināšanai. 

 

FA mērķis ir noteikt starpību starp prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kas rodas projekta 

dzīves cikla laikā. FA rezultāts ir trūkstošā finansējuma aprēķins, kas ir finanšu apjoms, kas 

nepieciešams projekta īstenošanai un uzstādīto mērķu sasniegšanai, ņemot vērā plānotās investīciju 

izmaksas un radītos neto ieņēmumus projekta dzīves cikla laikā. Vairāk informācijas par FA ir pieejams 

Programmas mājas lapā www.latlit.eu, sadaļā „How to Implement‟ -> „Revenue Generation‟. 

 

Projekti, kuros iepriekš objektīvi nevar aprēķināt ieņēmumus, vai kurus neuzskata par ieņēmumus 

veidojošiem projektiem, FA nav jāsagatavo. Šādiem projektiem ieņēmumi, saistīti ar labumu, kas 

radušies projekta rezultātā, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas, 

lietošanu pēdējais maksājums no Programmas tiks veikts aprēķinot un samazinot attiecināmās 

izmaksas pilnā apmērā vai proporcionāli atkarībā no tā, vai tie radās pilnībā vai daļēji no līdzfinansētā 

projekta. ERAF līdzfinansējums ir aprēķināts balstoties uz kopējām izmaksām atskaitot jebkādus 

ieņēmumus. Ieņēmumiem ir jābūt iekļautiem Partneru ziņojumā un jābūt atskaitītiem no 

attiecināmajām izmaksām.  

 

Visi PP ir atbildīgi par ienākumu uzskaiti, lai nodrošinātu ienākumu izsekojamību un dokumentus, kas 

nepieciešami kontrolei un auditam.  

8.4. Izmaksu dalīšana 

Izmaksu dalīšana projekta kontekstā nozīmē konkrētu izmaksu sadali starp projekta partneriem 

saskaņā ar caurskatāmām un taisnīgām metodēm. Piemēri projekta dalītajām izmaksām: projekta 

tīmekļa vietnes izveide, projekta publikācijas, kopīgi pētījumi, u.c. 

Tiek prasīts nodrošināt pietiekamu dokumentāciju, kurā norādīta informācija par aprēķinu 

pamatojamību, metodēm un izmaksu veidu (kuras izmaksas tiek dalītas partneru starpā), radušos un 

apmaksātos izdevumus (rēķini, grāmatvedības dati u.c.) un citas specifikācijas, kas varētu būt 

nepieciešamas, lai kontrolieri un auditori pārliecinātos, ka metode ir piemērota un pieņemama. Ir 

ieteicams, ka projekta partneri šo metodi iepriekš saskaņo ar savu pirmā līmeņa kontrolieri.  

Šādas puses ir iesaistītas izmaksu dalīšanā: 

 VP un tā pirmā līmeņa kontrolieris 

 Īstenotājpartneris un tā pirmā līmeņa kontrolieris 

Īstenotājpartneris ir projekta partneris, kas ir atbildīgs par izmaksu veikšanu (ārējo ekspertu  nolīgšana, 

iekārtu iegāde, u.c.), kuras vēlāk tiks dalītas. Īstenotājpartneris ir atbildīgs par pilnīgas grāmatvedības 

dokumentācijas uzturēšanu saskaņā ar tā valsts grāmatvedības noteikumiem. Ja  nepieciešams, 

īstenotājpartneris ir atbildīgs par publiskā iepirkuma izpildi vai līguma slēgšanas prasībām u.c. 

 Partneri(s), kas veic maksājumus un tā/to pirmā līmeņa kontrolieri(s) 

Partneri, kas veic maksājumus ir projekta partneri, kas ir parakstījuši izmaksu dalīšanas līgumu. 

http://www.latlit.eu/
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Izmaksu dalīšanas kārtība sastāv no sekojošiem posmiem: 

I Līguma parakstīšana 

Projekta partneriem ir jāparaksta līgums par izmaksu dalīšanu. Tas var būt atsevišķs līgums vai arī 
pielikums partnerības līgumam. Svarīgi, ka VP un  projekta partneri izveido sistēmu, kas novērš dubultu 
atskaitīšanos par dalītajām izmaksām. Līgumā ir jābūt iekļautai šādai informācijai: 

 kopējā sagaidāmo izmaksu summa; 

 izmaksu veids/i; 

 jānorāda īstenotājpartneris/maksājošais partneris; 

 dalīto izmaksu starp PP sadalījuma metode un pamatojums; 

 finansiālā atbildība un procedūras gadījumiem, kad tiek atklāti neattiecināmie izdevumi un 

nepieciešama līdzekļu atgūšana. 

 

II Īstenotājpartnera aktivitāšu īstenošana 

 

Īstenotājpartneris īsteno plānotās aktivitātes. Tas slēdz līgumu ar ārējiem ekspertiem un piegādātājiem 

un nodrošina, ka aktivitātes un līgumi ir saskaņā ar piemērojamajiem atbilstības noteikumiem (t.i., 

publiskā iepirkuma noteikumiem) 

 

III Dalīto izmaksu veikšana un apstiprināšana 
 

Īstenotājpartneris sedz pilnu dalīto izmaksu summu (piemēram, rēķini no piegādātājiem vai ārējiem 

ekspertiem, u.c.) un nodrošina, ka izmaksas ir identificējamas tā grāmatvedībā un finanšu vadības 

sistēmā. Īstenotājpartnera pirmā līmeņa kontrolieris apstiprina kopējo līgumā norādīto izmaksu summu 

un pielietoto izmaksu dalīšanas metodi. 

 

Īstenotājpartneris iesniedz finanšu izziņu par dalītajām izmaksām, iekļaujot katra projekta partnera un 

VP attiecīgo dokumentāciju: 

 norādot īstenotājpartneri; 

 norādot atbilstošo partneri, kas veica maksājumu; 

 norādot izmaksu dalīšanas objektu un metodi; 

 norādot izmaksu, ko veica īstenotājpartneris, sadalījumu, t.sk., īsu aprakstu, norādot attiecīgā 

maksājošā partnera samaksāto summu par vienību un kopsummu; 

 nodrošinot dokumentus, kas apliecina izmaksu veikšanu un attiecināmību (t.i., parakstītu pirmā 

līmeņa kontroliera apstiprinājumu). 

Īstenotājartnerim ir jāgarantē, ka visas izmaksas, kas attiecas uz kopīgām aktivitātēm, ir pirmā līmeņa 

kontroles apstiprinātas. 

 

IV Atskaitīšanās 

Par visām dalītajām izmaksām jāatskaitās progresa ziņojumā tajā periodā, kurā īstenotājpartneris veica 

maksājumu. Visi dalīto izmaksu izdevumi jānorāda katram partnerim atsevišķi – progresa ziņojumā 

katrs partneris uzrāda tikai to summu, par kuru ir apņēmies veikt izmaksu dalīšanu, kopējā summa nav 

jāuzrāda.  

VP pirmā līmeņa kontrolieris nodrošina, ka nenotiek dubulta atskaitīšanās par dalītajām izmaksām. VP 

pirmā līmeņa kontrolieris apstiprina visu ziņojumu, t.sk., katra partnera dalītās izmaksas. 

 

Par to, cik detalizēta būs prasītā dokumentācija, attiecīgajiem projekta partneriem un VP jāvienojas 

iepriekš, ieteicams – rakstiskā formā. Īstenotājpartneris nedrīkst iegūt nekādu peļņu no kopējās dalīto 

izmaksu summas. Tikai faktiski veiktās izmaksas var tikt dalītas. 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Programma nevar uzņemties atbildību par faktisko izmaksu dalīšanas 

piemērošanu.  



 
Programmas rokasgrāmata 4.projektu konkursam  

 

 40 

 

Izmaksu dalīšanas metode, VP nepiešķirot/ aizturot konkrēto summu projekta partneriem pēc 

maksājuma saņemšanas no SI, nav attiecināma. 
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9. PROJEKTA BUDŢETS 

Kopējais projekta budžets ir kopējā finansiālo resursu summa, kas ir pieejama, lai segtu projekta 

izdevumus tā īstenošanas laikā. Tā tiek veidota no šādiem finanšu resursiem: 

 ERAF līdzfinansējums – ERAF nodrošinātais līdzfinansējums. 

 Nacionālais finansējums – projekta partneru nodrošinātais atbilstīgais ieguldījums (nacionālais 

publiskais un/vai nacionālais privātais finansējums) projekta budžetā, kas tiek izmantots, lai veidotu 

ERAF līdzfinansējumu. 

 Attiecināmais projekta budţets – ERAF līdzfinansējuma summa un nacionālais finansējums. 

 Neattiecināmais projekta budţets – finansējums, kas nav attiecināms ERAF līdzfinansējuma 

veidošanai, piemēram, atgūstams PVN un papildu partneru nodrošinātais finansējums. 

 Kopējais projekta budţets – kopējā attiecināmā un neattiecināmā budžeta summa. 

9.1. Attiecināmās izmaksas 

Izmaksu attiecināmība ir noteikta Programmas dokumentā, šajā Programmas rokasgrāmatā, 

Finansēšanas līgumā un attiecīgajos ES un nacionālajos normatīvajos aktos (skat. 2.3. punktu). 

Izmaksas var tikt ziņotas tikai gadījumā, ja tiek ievēroti zemāk minētie principi: 

 izmaksas ir saistītas tikai ar projekta ieviešanu;  

 izmaksas radušās ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc AUVK lēmuma pieņemšanas (izņemot projektu 

sagatavošanas izmaksas); 

 izmaksu aprēķins ir veikts pamatojoties uz reālām izmaksām. Tas nozīmē, ka tikai tās izmaksas, ko 

veicis un iegrāmatojis PP un kas ir pamatotas ar reālām piegādēm vai pakalpojumiem (vismaz 

daļēju piegādi, izņemot avansa maksājumu saskaņā ar noslēgto līgumu ar piegādātājiem vai darbu 

veicējiem) projekta īstenošanas perioda ietvaros var tikt uzskatītas par projekta izmaksām; 

 izmaksas ir radījuši tikai VP vai PP un tās nav radušās ārpus projekta; 

 izmaksas ir reāli veiktas. Izmaksas tiek uzskatītas par reāli veiktām, kad tās ir izmaksātas no PP 

iestādes konta. Maksājumu parasti apliecina ar maksājuma uzdevumu. Rēķina saņemšana un 

iegrāmatošana grāmatvedības sistēmā netiek uzskatīta par izmaksu veikšanas datumu; 

 izmaksas ir tieši saistītas ar projektu. Izmaksas saistītas ar aktivitātēm, kas nav aprakstītas 

iesnieguma veidlapā, netiek uzskatītas par attiecināmām; 

 izmaksas ir ziņotas attiecīgajā budžeta līnijā un atbilst darba pakai; 

 izmaksas ir ziņotas tajā pašā atskaites periodā, kad tika veiktas. Izņēmums ir situācijā, kad 

darbinieku alga vai nodokļi saskaņā ar izmaksu principu ir iegrāmatoti grāmatvedības sistēmā 

atskaites perioda laikā, bet reālais maksājums notika nākamajā atskaites periodā; 

 dalītās izmaksas ir ziņotas atskaites periodā, kad ieviesējpartneris ir veicis maksājumu; 

 izmaksas nepārsniedz iesnieguma veidlapā norādīto: a) attaisnoto projekta budžetu; b) katra PP 

budžetu; 

 izmaksu attiecināmība ir ierobežota ar Programmas teritoriju. Īpaši pamatotos gadījumos un tikai 

par labu Programmas teritorijai PP var ceļot un ieviest aktivitātes ārpus Programmas teritorijas un 

Eiropas Kopienas. Šādas izmaksas ir attiecināmas tikai tad, ja tās ir iekļautas iesnieguma veidlapā 

vai tās iepriekš apstiprināja VI projekta īstenošanas laikā un tās ir nozīmīgas projekta veiksmīgai 

ieviešanai ar izņēmumu dalībai Programmas Vadošo pieteicēju un projekta partneru semināros, un 

partneru piesaistes forumā.  

PP var segt Programmas organizēto pasākumu dalības ceļošanas izmaksas ārpus Programmas teritorijas 

un ceļošanas izmaksas tikšanās ar PLK, ja tā atrodas ārpus Programmas teritorijas bez iepriekšēja VI 

apstiprinājuma. 

Kopumā ne vairāk kā 10% no Programmas budžeta var tikt izlietots ārpus Programmas un Eiropas 

Kopienas teritorijas.  
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9.2. Vispārīgi nosacījumi attiecībā uz projekta budţetu 

9.2.1. Pareiza finanšu vadība 

Visu izmaksu attiecināmības nosacījums ir atbilstība pareizas finanšu vadības principam, kā noteikts 

2002.gada 25.jūnija Padomes regulā 1605/2002 un saskaņā ar ekonomijas, efektivitātes un 

produktivitātes principiem: 

 ekonomijas princips nosaka, ka iestādes izmantotajiem resursiem, to aktivitāšu īstenošanā, jābūt 

izlietotiem noteiktā laikā, pienācīgā daudzumā un par labāko cenu; 

 produktivitātes princips nozīmē proporciju starp izmantotajiem resursiem un sasniegtajiem 

rezultātiem; 

 efektivitātes princips nozīmē proporciju starp projekta specifisko mērķu sasniegšanu un plānoto 

rezultātu sasniegšanu. 

9.2.2. Projekta partneru sasvstarpējā līgumslēgšana 

Projekta partneri, kas sniedz finansiālu ieguldījumu projektā un saņem ERAF līdzfinansējumu no 

Programmas, kā arī papildu partneri nedrīkst nolīgt viens otru vai partnerorganizācijas darbiniekus 

projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai. Šis neattiecas uz dalīto izmaksu sistēmu. 

9.2.3. Interešu konflikta un korupcijas novēršana 

VP un projekta partneriem jāīsteno visas nepieciešamās darbības, lai novērstu interešu konfliktu. Ja 

šāda situācija ir izveidojusies vai potenciāli var izveidoties, par to nekavējoties jāziņo ATS. 

Interešu konflikts ir situācija, kurā kādai projektā iesaistītajai personai, īstenojot projektu, jāpieņem 

lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar projektu saistītas darbības, kas ietekmē 

vai var ietekmēt šīs personas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

Lai izvairītos no interešu konflikta un korupcijas, visiem projekta partneriem ir jāievēro publiskā 

iepirkuma normatīvajos aktos noteiktās prasības projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai un 

līgumslēgšanai ar ārpakalpojuma sniedzējiem. 

9.2.4. Dubultā finansēšana 

Programmas īstenošanas laikā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim par vienreiz 

īstenotām aktivitātēm projekts var saņemt līdzfinansējumu tikai vienu reizi. 

Visas izmaksas, kuras ir līdzfinansētas no citiem ES fondiem vai pilnībā segtas no citiem 

starptautiskiem, nacionāliem, reģionāliem un/ vai vietējiem līdzekļiem nav attiecināmas un tiek 

uzskatītas par dubulto finansēšanu. Gadījumos, kad līdzfinansējums tiek nodrošināts no valsts budžeta 

līdzekļiem, izmaksas var tikt uzskatītas par attiecināmām, pierādot, ka summa nepārsniedz partneru 

ieguldījumu ( t.i., 15%) projektā. 

9.2.5. Projekta rezultātu īpašumtiesības 

Projekta rezultāti piecu gadu laikā pēc projekta noslēguma nedrīkst tikt būtiski izmainīti no projekta 

iesnieguma veidlapā norādītajiem, t.i.,: 

 aizliegts ietekmēt to būtību vai to ieviešanas nosacījumus vai dot komerciālai vai sabiedriskai 

organizācijai nepamatotas priekšrocības, un 

 aizliegts mainīt infrastruktūras vai tās daļas īpašumtiesības vai pārtraukt tā darbību. 

Projekta ieguvumu un rezultātu īpašumtiesībām, nosaukumam, industriālajām vai intelektuālajām 

īpašumtiesībām un citiem projekta dokumentiem jāpaliek pie VP un projekta partneriem. 

Ja projekta aktivitātes ietver ieguldījumus infrastruktūrā vai produktīvus ieguldījumus, tad saskaņā ar 

Vispārējās Regulas 57.pantu VP un PP ir jānodrošina, ka projekta ieguvumi un rezultāti būtiski 

nemainīsies, vai nu no infrastruktūras atsevišķas daļas īpašumtiesību veida maiņas, vai arī no 

produktīvās darbības pārtraukšanas, kas ietekmē projekta dabu vai īstenošanas nosacījumus, vai sniedz 

komersantam vai publiskai struktūrai nepamatotas priekšrocības.  
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Bez iepriekšējas VI piekrišanas ne VP, ne arī PP ir tiesīgi mainīt īpašumtiesības, nosaukumus, projekta 

ieguvumu industriālās vai intelektuālās īpašumtiesības, kas saistītas ar ieguldījumiem infrastruktūrā vai 

produktīviem ieguldījumiem projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta noslēguma. 

Gadījumā, ja projekta rezultāti tiks ievērojami pārveidoti piecu gadu laikā pēc projekta 

beigām, tas var ietekmēt nepamatoti izmaksātu finansējuma atmaksu. 

9.2.6. Sabiedriskais labums 

Projekta rezultātiem ir jābūt vērstiem uz sabiedrisko lietošanu un jābūt brīvi pieejamiem (t.i., 

pieejamiem interneta mājas lapās), piemēram, sagatavotas vadlīnijas, mācību materiāli, pētījumi, 

sabiedriska infrastruktūra, u.c.  

9.2.7. Ziņošana par izmaksām 

Par izmaksām var ziņot tikai tad, ja ievēroti/ izpildīti šādi principi: 

 aprēķins ir balstīts uz patiesajām izmaksām. Tas nozīmē tikai attiecināma projekta partnera veiktās 

izmaksas, kuras ir iegrāmatotas un pierādītas ar paveiktu darbu, īstenotiem pakalpojumiem vai 

piegādi (vismaz daļēja piegāde, izņēmuma gadījumā -priekšapmaksa saskaņā ar noslēgto līgumu 

starp piegādātāju un klientu) attiecināmajā projekta īstenošanas periodā, var tikt uzskatītas par 

projekta izmaksām. 

 izmaksas ir radījis VP vai projekta partneri un tās nebūtu radušās neīstenojot projektu. 

 par izmaksām ir samaksāts. Izmaksas ir radušās brīdī, kad summa tiek pārskaitīta no 

partneriestādes bankas konta. Bankas paziņojumi (konta izraksti) parasti pierāda maksājumu. 

Datums, kad rēķins tika izrakstīts un iegrāmatots grāmatvedības sistēmā nav uzskatām par 

maksājuma datumu. 

 izmaksas ir tieši saistītas ar projektu. Izmaksas, kas saistītas ar aktivitātēm, kuras nav norādītas 

projekta iesnieguma veidlapā, parasti tiek uzskatītas par neattiecināmām. 

 izmaksas ir norādītas pareizajā budžeta līnijā un atbilstošajā darba pakā.  

 izmaksas ir iekļautas tajā pašā atskaišu periodā, kurā izmaksas tika veiktas. Šī principa izņēmums ir 

situācijā, kad darbinieku algas un nodokļi saskaņā ar izdevumu principu grāmatvedības sistēmā ir 

iegrāmatoti atskaišu periodā, bet reālais maksājums ir noticis nākamajā atsaišu periodā.  

 izmaksu dalīšanas gadījumā izmaksas uzskatāmas par veiktām, kad ieviesējpartneris ir veicis 

maksājumu. 

 projekta izmaksas nedrīkst pārsniegt projekta iesnieguma veidlapā norādīto: a) attiecināmo projekta 

budžetu; b) katra partnera budžetu. 

Jānodrošina, ka vēlāk ir iespējams skaidri identificēt, kuri izdevumi projektā ir veikti un par kuriem 

iesniegtas atskaites, lai nodrošinātu to, ka atskaites par izdevumiem netiek iesniegtas divreiz (divās 

dažādās budžeta sadaļās, atskaites periodos, projektu/ finansēšanas plānos). Tādēļ projekta īstenošanā 

iesaistītajām pusēm (VP un projekta partneriem), kas Programmas ietvaros saņem līdzfinansējumu no 

ERAF, ir jānodrošina: 

 atsevišķa grāmatvedības sistēma; 

 projekta grāmatvedības kods (Padomes Regula (EK) Nr.10/83/2006, 60 (d). pants), 

iegrāmatojot projekta izmaksas grāmatvedības sistēmā, kā arī norādot projekta indeksu vai projekta 

īso nosaukumu, darba pakas; 

 darba pakas un partnera nosaukumu, to uzrakstot vai apzīmogojot; oriģinālos rēķinus/ 

čekus/ pasūtījuma uzdevumus un līgumus. Ja ir pietiekami vietas, jānorāda arī Programmas 

nosaukums; 

 grāmatvedības saraksti/ pārskati – t.i., visu izdevumu transakciju saraksts, kas attiecas uz 

projektu, ievērojot (konkrētās) nacionālos grāmatvedības noteikumus. 

Augšminēto prasību īstenošana nodrošinās, ka projekta finansējums ir pilnībā nošķirts no partnera 

vispārējā budžeta, pilnībā identificējams, kā arī pareizi uzraudzīts un vadīts. 
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VP un projekta partneriem jānodrošina, ka visa grāmatvedības dokumentācija, kas attiecas uz projektu 

ir pieejama un fiksēta atsevišķi, kā arī to, ka maksājumi, kas saistīti ar projektu, ir pilnībā nošķirti un 

identificējami (atsevišķs grāmatvedības kods) un pat tad, ja tas prasa papildu darbu attiecībā uz kontu 

vadību. Šī prasība atļauj arhivēt un turēt ar projektu saistītos grāmatvedības dokumentus centralizētā 

arhivēšanas sistēmā, t.i., organizācijas finanšu daļā (saskaņā ar valsts normatīvo aktu prasībām), 

pavairot tos, arhivēt un glabāt atsevišķā projekta mapē, norādot vietu, kurā tiek turēti oriģinālie 

dokumenti. Ja attiecināms, projekta lietvedībā ir jāuzglabā arī liecības par visiem projekta ieguvumiem 

(piemēram, iespieddarbu, fotogrāfiju kopijas).  

Kontiem jābūt EUR vai nacionālajās valūtā. Tomēr jāņem vērā, ka progresa ziņojumos, kurus iesniedz 

ATS, veikto izdevumu summas jānorāda EUR.  

VP ir atbildīgs par pienācīgu revīzijas liecību dokumentāciju visos projekta līmeņos, t.sk., projekta 

partneru izdevumus, kuros ietverta informācija par (to): 

 kurš maksāja; 

 par ko tika maksāts; 

 kurš pārbaudīja; 

 kur tiek turēti ar maksājumiem saistītie dokumenti un 

 kura ir projekta partnera kontaktpersona. 

VP jālūdz, lai visi projekta partneri saglabā visus ar projektu saistītos dokumentus vismaz līdz 

2021.gada beigām. Dokumenti tiek arhivēti kā oriģināli vai apliecinātas kopijas saskaņā ar 

nacionālajiem noteikumiem. Gadījumā, ja dati tiek glabāti elektroniski, jāievēro valsts noteiktie drošības 

standarti. Ja nepieciešams, VP var pieprasīt projekta partneriem grāmatvedības dokumentu kopijas. 

9.2.8. Bankas informācijas prasības 

Lai nodrošinātu ātru ERAF līdzekļu pārskaitīšanu, iesnieguma veidlapā un progresa ziņojumos jānorāda 

pareiza un pilnīga bankas informācija. VP būtu jānodrošina, ka ir norādīti pareizi SWIFT un IBAN kodi un 

ka tajos nav atstarpju. Turklāt jānodrošina informācija par bankas nosaukumu, adresi, filiāles pilsētu 

(nosaukumu) un valsti. 

Gadījumā ja VP vai viena no PP bankas informācijā notiek izmaiņas, par to nekavējoties ir jāinformē 

ATS. Projekta VP uzņemas finansiālu atbildību par transakcijas izmaksām, kas papildus radīsies, ja 

Programmas rīcībā būs nepareiza bankas informācija.  

9.3. Budţeta līniju apraksts  

Projekta budžets ir sadalīts astoņās budžeta līnijās (turpmāk tekstā - BL), līdz piecām darba pakām ar 

sešu mēnešu atskaites periodu. ERAF līdzfinansējums tiek piešķirts izmaksām, kas tieši attiecas uz  

projektu un kuri sadalīti šādās BL: 

 1.BL Personāla izmaksas 

 2.BL Tiešie administratīvie izdevumi 

 3.BL Netiešie administratīvie izdevumi 

 4.BL Ārpakalpojumi 

 5.BL Ceļojumu un uzturēšanās izmaksas 

 6.BL Iekārtas un infrastruktūra 

 7.BL Ieguldījums natūrā 

 8.BL Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas 

Budžeta tabulā projekta iesnieguma veidlapā ir jānorāda viss (t.i., kopējais) projekta attiecināmais 

budžets. 

Ir svarīgi, ka visi projekta partneri tiek iesaistīti projekta iesnieguma plānošanā un izstrādē, jo tas 

stiprina partnerību un veido pamatotu un reālistisku budžeta sadali. Būtiski, ka arī projekta finanšu 

eksperti piedalās projekta budžeta izstrādē. 
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9.3.1. Personāla izmaksas 

Personāla izmaksas (t.sk., atalgojumi, algas, nodokļi, sociālās iemaksas, veselības apdrošināšana un 

pensiju iemaksas) var tikt iekļautas tikai attiecībā uz personālu, kuru nodarbinājusi partnera iestāde, 

balstoties uz noslēgto darba līgumu, kas ir saskaņā ar partnera atrašanās valsts darba tiesību 

normatīvajiem aktiem un ir attiecināmas šajā BL (piemēram, projekta koordinators, finanšu eksperts, IT 

speciālists, inženieris, plānošanas speciālists, pētnieks, u.c.). 

Personāla izmaksām jābūt aprēķinātām saskaņā ar nacionālo normatīvo aktu prasībām un Latvijas un 

Lietuvas izstrādātajiem noteikumiem par attiecināmajām izmaksām. Šīs izmaksas jāapliecina, balstoties 

uz dokumentiem, kuros var identificēt reālās izmaksas, kuras veicis konkrētais partneris, piemēram, 

darba līgumi un/vai dokumenti, kuros norādīti veicamie uzdevumi projektā un darba samaksa, darba 

laika uzskaites tabeles, projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu uzskaitījums, darbinieku projektā ieguldītā 

laika noteikšanas aprēķins. Jāņem vērā, ka jāpiemēro faktiskā algas likme! 

Katram darbiniekam, kurš strādā projektā, jāaizpilda darba laika uzskaites tabele, kurā jānorāda 

galvenās īstenotās aktivitātes un nostrādāto stundu skaits. Kā minimums, darba laika uzskaites tabele: 

 jāaizpilda atsevišķi katram projektā iesaistītajam darbiniekam; 

 satur informāciju par projektā nostrādātajām stundām (konkrētajā) mēnesī; 

 satur īsu informāciju par projektā īstenotajām aktivitātēm; 

 jāparaksta darbiniekam un viņa/s vadītājam. 

Jāizmanto darba laika uzskaites tabeles standarta forma. Tā ir pieejama Programmas tīmekļa vietnes 

www.latlit.eu sadaļā How to Implement.  

Projekta partneriem jānodrošina, ka personāla izmaksas ir pareizi aprēķinātas un ka finansējums nav 

samaksāts divreiz. 

NB: Izdevumi, kas samaksāti indivīdiem vai kompānijām, balstoties uz pakalpojuma līgumiem un/ vai 

autoratlīdzības līgumiem, kā arī līdzīgi līgumi, kas balstīti uz civillikumu, nedrīkst tikt ietverti šajā BL. 

Tiem jābūt ietvertiem 4.BL „Ārpakalpojumi”. 

Izmaksas, kas saistītas ar organizācijas darbinieku ikdienas darbu, kas tiktu veikts neatkarīgi 

no projekta, nav attiecināmas. 

9.3.2. Tiešās un netiešās administratīvās izmaksas 

Administratīvās izmaksas ir ar biroja ikdienas darbu saistītas izmaksas. Tās var būt iedalītas 2.BL 

„Tiešās administratīvās izmaksas” vai 3.BL „Netiešās administratīvās izmaksas”. 

Administratīvajām izmaksām ir jābūt tieši saistītām ar projektu un jāizpilda šādi nosacījumi: 

 tās ir būtiskas projekta īstenošanai un nerastos, ja netiktu īstenots projekts; 

 rēķiniem vai citiem līdzīgiem grāmatvedības dokumentiem jābūt tieši izskaidrojamiem saistībā ar 

projektu (tiešās izmaksas) vai 

 tie ir proporcionāli aprēķināti, izmantojot pamatotu un skaidru aprēķina metodi un tie ir pamatojami 

ar attiecīgiem dokumentiem (netiešās izmaksas). 

2.BL „Tiešās administratīvās izmaksas” ir administratīvās izmaksas, kuras var tikt pamatotas ar 

(tiešiem) rēķiniem, piemēram, biroja patēriņa preces, dokumentu pavairošana, pasta izdevumi, maksas 

par starptautiskām finanšu transakcijām, normatīvajos aktos noteiktās bankas garantijas maksas, u.c.  

Ja iespējams, tad biroja patēriņa preces, kuras nepieciešamas projekta īstenošanai, būtu vēlams 

iegādāties atsevišķi no tām biroja precēm, kuras nepieciešamas partnera ikdienas darbības 

nodrošināšanai. 

3.BL „Netiešās administratīvās izmaksas” ir daļa no regulārajiem mēneša maksājumiem par īri, 

elektrību, apkuri, ūdeni, kanalizāciju, komunikāciju izmaksām, amortizācijas izmaksām un citām 

līdzīgām izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta aktivitātēm un proporcionāli aprēķinātas saskaņā ar 

pamatotu un skaidru aprēķina metodi. Netiešo administratīvo izdevumu aprēķinam jābūt pieejamam 

pēc pieprasījuma. Parasti daļas aprēķins ir balstīts uz darbinieku (nostrādāto) darba laiku un projekta 

http://www.latlit.eu/
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vajadzībām izmantoto biroja telpas lielumu. Aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kurām ir tieša saikne 

ar projektu, ir attiecināmi izdevumi, nodrošinot, ka: 

 šī aprīkojuma iegādei netiek izmantots valsts vai Kopienas finansējums; 

 amortizācija ir aprēķināta saskaņā ar atbilstošiem grāmatvedības nosacījumiem; un 

 izmaksas attiecas tikai uz konkrētā projekta līdzfinansējuma periodu. 

NB: Biroja mēbeļu, datoru un cita biroja aprīkojuma iegāde nevar tikt iekļauta šajā BL. Tai jābūt 

iekļautai 6.BL „Iekārtas un infrastruktūra”. 

Ārējo ekspertu administrēšanas izmaksas jāiekļauj 4.BL „Ārējie pakalpojumi”. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka netiešās administratīvās izmaksas var būt līdz 5% no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

9.3.3. Ārpakalpojumi 

Ārpakalpojumus sastāda izmaksas, kas veiktas, balstoties uz līgumiem ar ārējo pakalpojumu 

nodrošinātāju, kas ir nolīgts, lai īstenotu konkrētas darbības projekta ietvaros, izrakstītajiem rēķiniem, 

piemēram: 

 pētījumi un aptaujas; 

 tulkošana; 

 izmaksas par pirmā līmeņa kontroles pārbaudēm; 

 semināru lektori; 

 apmācītāji, pasākumu vadītāji; 

 ārējā projekta vadība; 

 IT konsultanti; 

 izmaksas, kas saistītas ar sanāksmju un pasākumu organizēšanu (telpu un aprīkojuma īre, mutiskā 

tulkošana, materiālu drukāšana, ēdināšana); 

 atpazīstamības veicināšanas izmaksas, t.sk., reklāmas avīzēs, TV pārraides, prese konferences, 

prese relīzes, dizaina izmaksas, rediģēšana, rakstiskā tulkošana, mārketinga materiālu drukāšana, 

brošūras u.c. 

Ārējo ekspertu, konsultantu vai citu piegādātāju darbs ir attiecināms, ja tiek nodrošināta šādu 

nosacījumu izpilde: 

 darbs ir būtisks projektam; 

 izmaksas ir samērīgas (saskaņā ar konkrētās valsts, kurā atrodas partneris, vidējām likmēm); 

 iepirkuma procedūrās tiek piemērota vidējā tirgus likme; 

 tiek nodrošināta saražoto/ izveidoto ieguvumu kvalitāte. 

Projekta ietvaros nedrīkst nolīgt citus šī projekta partnerus vai partnerorganizāciju darbiniekus kā 

ārējos ekspertus. 

Izvēloties kompāniju vai indivīdu, kas sniegs konkrētus pakalpojumus, jāievēro valsts publiskā 

iepirkuma noteikumus (skatīt, 9.4.nodaļu). Visiem līgumiem par ārējiem pakalpojumiem jābūt 

pamatotiem ar valsts publiskā iepirkuma noteikumos noteikto dokumentāciju. Visai dokumentācijai 

jābūt pieejamai un iegūstamai (piemēram, piedāvājuma dokumentācijai, ieguvumu piegādes 

dokumenti). 

Ja projektā plānots nolīgt ārējos ekspertus, tas jānorāda projekta iesnieguma veidlapā. 

Gadījumā, ja kopējās investīciju tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas šajā BL pārsniedz 

50.000 EUR, projekta iesniedzējam jāiesniedz tehniski ekonomiskais pamatojums (skat. 5.2.nodaļu) 

Sniedzot atskaiti par pasākumiem, ir jāizmanto standarta veidlapa List of Participants. Tā ir publicēta 

Programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu sadaļā How to Implement.     

http://www.latlit.eu/
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Kā vispārējs nosacījums, izklaides pasākumu un mākslinieku izmaksas nevar tikt attiecināmas uz 

projekta attiecināmo budžetu, izņemot sekojošos gadījumos: 

 aktivitātes ir būtiskas projekta aktivitāšu īstenošanai un ir nepieciešamas ilgtspējīgai sadarbībai, 

piemēram, projekts ir vērsts uz pierobežu sadarbības attīstību kultūras jomā, un 

 izmaksas ir iekļautas un detalizētas 4.BL. 

NB: Transporta izmaksas, t.sk., ar pasākumu saistītas transporta izmaksas jāiekļauj 5.BL „Ceļojumu un 

uzturēšanās izmaksas”. 

Šādas izmaksas netiek uzskatītas par attiecināmām: 

 jebkādi pakalpojumi, kurus nodrošina cita tā paša projekta partnera organizācijas nodaļa/ 

daļa (piem., tulkošana, IT pakalpojumi projektam). Šīs izmaksas jāiekļauj 1.BL „Personāla 

izmaksas”; 

 apakšuzņēmēju nolīgšana, kura paredz papildu izmaksas projektā, nepienesot tam 

proporcionālu vērtību; 

 naudas balvas, ziedojumi; 

 izklaides pasākumu un mākslinieku izmaksas, izņemot augstāk minētos izņēmuma 

gadījumus.  

9.3.4. Ceļojumu un uzturēšanās izmaksas 

Ceļojumu un uzturēšanās izmaksas projekta partneriestādes darbiniekiem, piedaloties ar projektu 

saistītās sanāksmēs, semināros vai citos pasākumos, ir pamatotas, nodrošinot attaisnojuma 

dokumentus īstenotajam braucienam (piemēram, komandējuma iesniegumi un atskaites, darba kārtība, 

brauciena biļetes, rēķini, lidmašīnas biļešu pasakņi, u.c.). Ceļojumu izmaksas ir attiecināmas tikai tad, 

ja tās ir tieši saistītas ar projektu un ir būtiskas tā efektīvai īstenošanai. 

Dienas naudas, transporta izmaksas (sabiedriskais transports, t.i., prāmis, lidmašīna, vilciens, autobuss 

un taksis ceļojuma apdrošināšana un vīzas izmaksas), transportlīdzekļa īre, kompensācija par 

personīgās mašīnas izmantošanu un uzturēšanās izdevumi ir iekļaujami šajā BL. 

Dienas nauda var tikt maksāta tikai personām, kas strādā partnerorganizācijās saskaņā ar noslēgtu 

darba līgumu). 

Īpaši pamatotos gadījumos projekta partneriem ir iespēja segt ceļojumu un uzturēšanās izdevumus 

viesiem/mērķa grupai un atskaitīties par tiem šīs BL ietvaros. 

Jāizmanto ekonomiskākais un piemērotākais transporta līdzekļa veids. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 

neskatoties uz projekta partnera juridisko statusu (piemēram, nevalstiska organizācija, atvasināts 

publisko tiesību subjekts), dienas naudas apjums, kā arī apmešanās izdevumi nevar pārsniegt 

normatīvajos aktos noteikto likmi valsts iestāžu darbiniekiem. 

Izvēloties kompāniju vai indivīdu pakalpojumu sniegšanai, jāievēro valsts publiskā iepirkums 

noteikumos minētos ierobežojumus (skatīt, 9.4.nodaļu). 

NB: Ārējo ekspertu ceļojuma un uzturēšanās izmaksas jāiekļauj 4.BL „Ārpakalpojumi”. 

Šīs izmaksas nav attiecināmas: 

 izmaksas, kas pārsniedz nacionālos noteiktos limitus (t.i., likmi par viesnīcas numuru vienai 

naktij); 

 ceļošana/ braucieni pirmajā klasē vai biznesa klasē, ja vien nav skaidri pierādīts, ka tā bija vienīgā 

iespēja/ ekonomiskākais veids/ lētākā iespēja (nepieciešama pamatojuma dokumentācija); 

 automašīnas un taksometra pakalpojumu lietošanas izmaksas laikā, kad ir pieejams sabiedriskais 

transports, ja vien tas netiek īpaši pamatots (projekta partnerim ir jānodrošina šī pamatojošā 

dokumentācija); 

 ikdienas braucieni projekta personālam no mājām uz biroju un atpakaļ. 
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9.3.5. Iekārtas un infrastruktūra 

Pirkumi, būvniecība vai remontdarbi, kas tiek veikti projekta ietvaros un ir balstīti uz līgumu un/vai par 

kuriem ir samaksāts balstoties uz ārējo piegādātāju izrakstītajiem rēķiniem, jāiekļauj šajā BL. 

Investīciju veidi, t.i., iekārtām vai infrastruktūrai, jābūt saskaņā ar Programmas nosacījumiem un 

būtiskiem projekta mērķu sasniegšanā. Ņemiet vērā, ka līdzfinansējums investīcijām tiek uzskatītas par 

investīciju finansējumu, kas nozīmē, ka subsidētās investīcijas amortizācijas izmaksas nevar tikt 

iekļautas projekta grāmatvedībā. 

Iesniedzējam projekta iesnieguma veidlapā ir jāsniedz informācija par investīciju izmaksu sadalījumu. 

Līdz ar to pārliecinieties, ka visas iekārtu vai investīciju izmaksas ir norādītas projekta iesnieguma 

veidlapā, 6.BL.  

Investīcijas tiek finansētas tikai tad, ja tās nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai vai ja tās 

garantē projekta rezultātu ilgtspēju. Investīciju pārrobežu raksturam un nozīmīgumam jābūt 

acīmredzamam, piemēram, nodrošinot investīciju ģeogrāfisko pārklājumu, funkcionālas attiecības un 

kopīgu īstenošanu, kas varētu būt kā labās prakses paraugs citiem. Investīcijām ir jābūt iekļautām 

kopējā sadarbības stratēģijā, ko ievieš projekta partneri (skatīt, 4.1.nodaļu). 

Investīcijām, kas tiek finansētas Programmas ietvaros, jābūt vērstām uz publisku izmantošanu un 

piederību, kas nedrīkst tikt mainīta piecus gadus pēc projekta noslēguma, pretējā gadījumā Programmai 

ir tiesības pieprasīt piešķirtā finansējuma atmaksu. 

Aprīkojuma piemēri: IT aprīkojums (dators, monitors, printeris, t.sk., programmatūra), īpaša 

programmatūra, skeneris, biroja mēbeles, izstāžu iekārtas, u.c. Iekārtu daudzumam ir jāatbilst to 

patiesajam skaitam, kas paredzēts projekta ietvaros. 

Lietoto iekārtu iegāde ir attiecināma, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi: 

 iekārtas pārdevējam jānodrošina tā izcelsmes dokumentācija un jāapliecina, ka tas iepriekšējo 

septiņu gadu laikā netika iegādāts ar citu finanšu instrumentu palīdzību (ES, valsts vai cits 

sabiedrisks finansējums). 

 iekārtas cena nedrīkst pārsniegt tā tirgus vērtību un tai jābūt zemākai kā līdzīgas jaunas iekārtas 

cenai; un 

 iekārtai jāpiemīt projektam nepieciešamajām tehniskajām īpašībām un tam jābūt atbilstošam 

piemērojamām normām un standartiem konkrētajai iekārtai. 

Ja projektā plānots uzlabot vai izveidot infrastruktūru, attiecīgajam projekta partnerim jābūt zemes 

īpašniekam un/ vai tam jābūt zemes apbūves atļaujai. Par infrastruktūras piemēriem var uzskatīt 

informācijas centrus, dabas takas, informācijas zīmes, u.c. 

Izvēloties kompāniju vai indivīdu pakalpojumu sniegšanai, jāievēro valsts publiskā iepirkums 

noteikumos minētos ierobežojumus (skat. sadaļu 9.4.). 

Projektu iesniegumiem, kuros iekļauti būvniecības darbi, jābūt saskaņā ar nacionālajiem būvniecības 

normatīvajiem aktiem. Kopā ar projekta iesnieguma veidlapu ATS  jāiesniedz viena pilna tehniskās 

dokumentācijas pakas kopija (skatīt, 5.2.nodaļu), atbilstoši nacionālajos būvniecības normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

Vadošajam partnerim divu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas par būvniecības/renovācijas darbiem 

jāiesniedz atbildīgajam ATS projektu vadītājam projekta plānoto būvniecības/renovācijas darbu 

kalendārs ietverot tajā darbu uzsākšanas datumu, vietu, darbu un maksājumu veikšanas termiņus. 

Gadījumā, ja kopējās investīciju tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas šajā BL pārsniedz 

50.000 EUR, iesniedzējam jāiesniedz tehniski ekonomiskais pamatojums (skatīt 5.2.nodaļu). 

Katrai līdzfinansētā aprīkojuma vienībai jāatbilst informācijas un publicitātes nosacījumiem (skatīt, 

7.3.nodaļu). 

9.3.6. Ieguldījums natūrā 

Ieguldījums natūrā, izņemot neapmaksātu brīvprātīgo darbu, nav attiecināms. Katrs projekta partneris 

var atskaitīties par neapmaksāta brīvprātīgā darba vērtību ne vairāk kā līdz 15% no kopējām 

attiecināmajām projekta izmaksām. 
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Neapmaksāts brīvprātīgais darbs ir darbs, kuru persona veic pēc pašas vēlēšanās un nesaņem par to 

atalgojumu no jebkāda avota vai kas nav daļa no viņa/s apmaksātā darba pienākumiem organizācijā, 

kurā viņš/a strādā. Piemēram: 

 studenti, kuri veic izpēti projekta ietvaros; 

 brīvprātīgie, kas darbojas kādā nevalstiskajā organizācijā un nesaņem atalgojumu par darbu, kas 

veikts projekta ietvaros. 

Neapmaksātam brīvprātīgajam darbam jābūt: 

 nepieciešamam projekta īstenošanai; 

 balstītam uz rakstisku līgumu; 

 nodrošinātam ar darba laika uzskaites tabelēm, kurās norādītas projektā nostrādātās stundas, kā arī 

tām jābūt parakstītām no vadītāja puses; 

 aprēķinot ieguldījumu natūrā, jāpiemēro minimālā valsts noteiktā mēneša/stundas neto algas likme. 

NB: Personāla izmaksas darbiniekiem, kas strādā kādā no projekta partneriestādēm saskaņā ar 

noslēgtu darba līgumu un regulāri saņem algu, nevar tikt uzskatītas par ieguldījumu natūrā, tas ir 

skaidras naudas ieguldījums, ņemot vērā, ka personāla izmaksas faktiski sedz pertneriestāde. 

9.3.7. Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas 

Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas ir tieši saistītas ar projekta iesnieguma izstrādi 

Programmas projektu konkursa ietvaros. 

Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas, ja maksājumi ir veikti ne agrāk kā 24 

mēnešus pirms AUVK  lēmuma pieņemšanas un dienu pirms AUVK lēmuma pieņemšanas sēdes datuma. 

Projekta iesnieguma sagatavošanas aktivitātes jāatspoguļo projekta iesnieguma veidlapā. 

Tikai tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskās dokumentācijas sagatavošana (investīciju projekts, 

tehniskais projekts, ietekmes uz vidi novērtējums, būvniecības atļaujas) projektam, šo dokumentu 

tulkošana un projekta iesnieguma veidlapas tulkošana ir attiecināmās projekta sagatavošanas 

izmaksas. Maksimālā sagatavošanas izmaksu summa var būt līdz 5% no kopējā attiecināmā projekta 

budžeta, bet ne lielāka kā 50.000 EUR. 

Uz projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām attiecas 4.BL „Ārpakalpojumi” nosacījumi, kā arī 

izmaksu attiecināmības nosacījumi. 

Projekta partnera līdzfinansējuma likme attiecas arī uz projekta sagatavošanas izmaksu līdzfinansēšanu. 

Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas tikai tiem projektiem, kurus apstiprinājusi 

AUVK . 

9.4. Konkurence un publiskais iepirkums 

Ik reizi, kad projekts iegādājas pakalpojumus, preces, aprīkojumu, u.c. no ārējiem piegādātājiem, 

jāievēro valsts publiskā iepirkuma nosacījumi, tai skaitā, partnera, kas ir atbildīgs par līguma slēgšanu, 

attiecīgie iekšējie noteikumi. Publiskā iepirkuma noteikumi jāievēro visiem projekta partneriem, 

neatkarīgi no to juridiskā statusa, arī nevalstiskajām organizācijām. Tiek piemēroti striktākie 

nosacījumi! 

Iepirkuma dokumentācijā projektiem ir jānorāda informācija par projektu (t.i., projekta numurs, 

projekta nosaukums, projekta partneris, Programmas nosaukums un logo). 

Publiskā iepirkuma nosacījumi vērsti uz to, lai nodrošinātu caurskatāmu un godīgu konkurenci iekšēja 

tirgus ietvaros, kā arī veicinātu efektīvu publiskā finansējuma izlietošanu (“nodokļu maksātāju naudas 

vērtība”). Projekta partneriem ir jāievēro publiskā iepirkuma nosacījumi, kad tiek slēgti ārpakalpojuma 

līgumi par pakalpojumu, preču un darbu saņemšanu. 

Šādi Kopienas noteikumi nosaka publiskā iepirkuma kārtību: 

 EK Līgums: noteikumi un principi attiecas arī uz līgumiem, kas nav Publiskā iepirkuma direktīvas 

subjekts. Šie principi ietver brīvu preču kustību (EK Līguma 28.pants), brīvu pakalpojumu sniegšanu 
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(49.pants), diskrimināciju neveicinošu un vienlīdzīgu attieksmi, caurredzamību, proporcionalitāti un 

savstarpējās atzīšanu. 

 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (2004.gada 31.marts) par to, kā koordinēt 

būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūru. 

 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK (2004.gada 31.marts), ar ko koordinē 

iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta 

un pasta pakalpojumu nozarēs. 

 ES COM skaidrojošais paziņojums 2006/C 179/02 par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu 

noteikumi. 

 ES COM vadlīnijas, kas nosaka finanšu korekciju veikšanai izdevumiem, kas līdzfinansēti no 

struktūrfondiem vai kohēzijas fonda, kas neatbilst publiskā iepirkuma noteikumiem (EK/21/22/2007, 

COCOF 07/0037/02/-EN). Vadlīnijas nosaka kārtību, kādā veicamas finanšu korekcijas, t.i., līguma 

vērtības samazināšanu, kas piemērojama nesakritību gadījumā, piemērojot Kopienas noteikumus 

par publisko iepirkumu līgumos, kas tiek finansēti no struktūrfondiem. 

 Zaļā Publiskā iepirkuma rokasgrāmata (atrodama programmas mājas lapā: 

http://www.latlit.eu/eng/programme/legal_framework1/eu_legislation). 

 Normatīvie akti, kas regulē publisko iepirkumu ir pieejami: 

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/policy_en.htm.  

Galvenie principi, kas jāievēro visa publiskā iepirkuma procesā ir vienlīdzīga attieksme, 

diskriminācijas neveicināšana, caurskatāmība, brīva kustība un konkurence. Šie publiskā 

iepirkuma principi kā arī saimnieciskā izdevīguma princips (ekonomija, produktivitāte, efektivitāte) ir 

piemērojami arī iegādājoties preces vai pakalpojumus zem noteiktā minimālā iepirkuma vērtības 

sliekšņa. 

Vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas novēršanas principi saskan ar caurskatāmības  principu, kas 

paredz to, ka informācija par plānoto vai esošo iepirkumu ir pieejama visiem potenciālajiem 

piegādātājiem. Caurskatāmības principa ievērošana nozīmē to, ka uzņēmumiem, kas atrodas citā 

dalībvalstī, ir pieejama informācija par iepirkumu pirms ir noslēgts iepirkuma līgums, un gadījumā, ja 

vien tam ir vēlēšanās, tas var pieteikties uz iepirkuma priekšmeta izpildi. Individuālos gadījumos, kad 

nav ievērojama ekonomiskā interese (piemēram, maza līguma summa), ietekme uz pamatbrīvību 

ievērošanu ir uzskatāma par nenoteiktu vai netiešu. 

EK Līguma pamatprincipi ietver pienākumu ievērot objektivitāti līguma slēgšanas laikā: līguma 

priekšmeta un nosacījumu definēšana, izslēdzot diskriminējošus apstākļus; savstarpēja diplomu, 

sertifikātu, u.c. atzīšana; atbilstoši laika limiti, caurskatāma un objektīva pieeja. 

Pietiekoša publicitāte nozīmē sludinājuma par iepirkumu publicēšanu: pakalpojuma saņēmēja 

institūcijas tīmekļa vietnē un/vai tīmekļa vietnēs, kas paredzētas iepirkuma sludinājumu ievietošanai 

un/vai nacionālajos oficiālajos laikrakstos un/vai ES oficiālajā vēstnesī; uzņēmējiem no citām 

dalībvalstīm ir jābūt pieejamai šai informācijai un iespēja pieteikties. 

Jāievēro princips „nedalīt konkursus”, tādēļ projekta partneriem ieteicams kopīgi īstenot iepirkuma 

procedūru līdzīgiem pakalpojumu veidiem un piegādēm, kur tas ir rentabli. 

Līgumu nedrīkst slēgt ar kandidātiem vai citiem piedāvātājiem, kas konkursa laikā atrodas interešu 

konfliktā. 

Publiskā iepirkuma procedūrai jābūt labi dokumentētai. Projektiem ir jānodrošina visas publiskā 

iepirkuma kārtības un lēmumu par kandidātu apstiprināšanu/noraidīšanu skaidra dokumentācija. 

Projekti, kuri nevar nodrošināt atbilstošos dokumentus, kas pierāda atbilstību publiskā iepirkuma 

nosacījumiem, riskē neatgūt ERAF līdzfinansējumu. 

Tiek ieteikts saglabāt sekojošus iepirkuma procesā radušos dokumentus, sākot no atlases kārtības līdz 

lēmuma pieņemšanai: 

 pamatojums izvēlētās iepirkuma procedūras izmantošanai; 

http://www.latlit.eu/eng/programme/legal_framework1/eu_legislation
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/policy_en.htm
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 attiecīgās publikācijas, sludinājuma kopija; 

 apstiprināto un noraidīto kandidātu nosaukumi; 

 izvērtēšanas ziņojums (atbilstoša atlase un lēmums); 

 informācija par līgumu; 

 atsacīšanās no līguma iemesli (ja piemērojams); 

 kandidātu sūdzības un sniegtās atbildes (ja tādas ir); 

 publiskā iepirkuma dokumenti (protokoli, atsauces, piedāvājumi/cenu salīdzinājumi, pasūtījuma 

veidlapas, un līgumi, kā arī pierādījumi par piegādi), kas ir saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem 

aktiem, u.c. 

 Gadījumā, ja rodas jautājumi attiecībā uz publiskā iepirkuma noteikumu piemērošanu, lūdzam 

konsultēties Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojā (http://www.iub.gov.lv) un Lietuvas 

Republikas valdības Publisko iepirkumu birojā: 

(http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=1097589885&lan=LT). 

9.5. Pievienotās vērtības nodoklis un citas finanšu izmaksas 

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) neveido attiecināmās projekta izmaksas, ja vien tas nav izveidojies 

partnera darbības rezultātā. PVN, kas ir atgūstams, nevar tikt uzskatīts par attiecināmajām izmaksām, 

pat ja to neatgūst projekta partneris. 

Tikai neatgūstams PVN, kas ir izveidojies partnera darbības rezultātā, var tikt iekļauts progresa 

ziņojumā. 

Finanšu izmaksas (piemēram, maksa par starptautiskiem finanšu darījumiem) un, ja nepieciešams, 

garantiju izmaksas ir attiecināmas. Tas neattiecas uz parādu procentiem un izmaksām, kas radušās 

valūtas maiņas likmju svārstību rezultātā, kuras jāsedz VP un projekta partneriem. 

9.6. Neattiecināmu izdevumu piemēri 

Šie izdevumi ir uzskatāmi par neattiecināmiem un nevar saņemt finansējumu no Programmas finanšu 

resursiem: 

 PVN, vai citi nodokļi un maksas, kas ir atgūstamas; 

 projekta partneru starpā noslēgtu līgumu izmaksas; 

 jebkādas izmaksas, kas ir samaksātas ārpus projekta darbības laika (izņemot projekta 

sagatavošanas izmaksas); 

 vienību izmaksas, ka jau iekļautas citās BL; 

 izmaksas, kurām nav tiešas saiknes ar projekta aktivitātēm; 

 izmaksas par ārējām aktivitātēm, ja, nolīgstot to īstenotājus, nav ievēroti publiskā iepirkuma 

noteikumi; 

 luksusa preces un pakalpojumi, naudas balvas; 

 izmaksas, kuras jau tiek segtas kāda Eiropas vai cita finanšu instrumenta ietvaros; 

 bankas transakciju maksas iekš Latvijas un Lietuvas; 

 maksa par finanšu pakalpojumiem, pirkuma līgumiem, amortizācijas izmaksas vienībām, kas 

iegādātas ar valdības vai Eiropas Komisijas finansējuma palīdzību, to uzturēšanas izmaksas; 

 personāla izmaksas, kas radušās veicot ar likumu noteiktus pienākumus, kas tiktu pildīti arī 

neīstenojot projektu; 

 papildatlīdzības nodokļi; 

 politisku un reliģisku aktivitāšu izmaksas; 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=1097589885&lan=LT
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 izmaksas par aizdevumiem (ikmēneša aizdevumu maksājumi), parādu procentu maksājumi, valūtas 

maiņas komisijas maksājumi un zaudējumi, kā arī citi finansiāli izdevumi, izņemot izmaksas, kas 

saistītas ar bankas konta atvēršanu un uzturēšanu projekta vajadzībām; 

 izmaksas, kas veidojas, slēdzot institūciju; 

 soda naudas, tiesas prāvu izmaksas; 

 parādi; 

 neparedzēti izdevumi, saistības/ parādi; 

 atomelektrostaciju slēgšana; 

 parādu procenti; 

 zemes iegāde; 

 mājsaimniecību uzturēšanas izdevumi (ERAF Regulas 7.panta izpratnē). 

9.7. Ģeogrāfiskā atbilstība 

Izmaksu atbilstība ir ģeogrāfiski saistīta ar Programmas teritoriju. 

Pienācīgi pamatotos gadījumos un tikai tad, ja tas nes labumu Programmai, projekta partneri var 

īstenot aktivitātes (doties vizītēs) ārpus Programmas un Eiropas Kopienas teritorijas. Šīs izmaksas ir 

attiecināmas tikai tad, ja tās ir iepriekš norādītas projekta iesnieguma veidlapā, tās ir apstiprinājusi VI, 

un tās ir  būtiskas projekta īstenošanā. 

Projekta partneri var segt ceļošanas izdevumus uz Programmas vadības iestāžu rīkotajiem Programmas 

pasākumiem ārpus Programmas teritorijas un ceļošanas izdevumus, kas saistīti ar tikšanos ar pirmā 

līmeņa kontrolieriem, ja tie atrodas ārpus Programmas teritorijas, bez iepriekšēja VI apstiprinājuma.  

Kopumā līdz 10% no Programmas budžeta var tikt izmantoti ārpus Programmas attiecināmās teritorijas. 
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10. PROJEKTA UZRAUDZĪBA, ATSKAITĪŠANĀS UN KONTROLE 

10.1. Ziņojumu iesniegšana 

Projekta izmaksām jāatbilst patieso izmaksu principam. Tas nozīmē, ka tikai tās izmaksas, ko veikuši 

projekta partneri, ir uzskaitītas un tās ir pierādāmas ar paveiktu darbu, saņemtiem pakalpojumiem vai 

piegādēm (vismaz daļējām piegādēm, izņemot avansa maksājuma gadījumos saskaņā ar noslēgto 

līgumu), var tikt uzskatītas par projekta izmaksām attiecināmajā projekta periodā.  

Par projekta izmaksām jāatskaitās progresa ziņojumā, kurā sniegta informācija par laika periodu, kurā 

noticis maksājums.  

10.1.1. Termiņi 

Projekta īstenošana ir sadalīta sešu mēnešu periodos. Pirmais un pēdējais atskaišu periods var būt īsāks 

vai garāks. Katram projektu konkursam tiek noteikti precīzi atskaitīšanās periodi. Par katru sešu 

mēnešu periodu jāiesniedz progresa ziņojums ATS.  

Projektam ir jāievēro sekojoši termiņi: 

1. Divu nedēļu laikā (10 darba dienas) pēc atskaitīšanās perioda beigām katrs projekta partneris 

pirmā līmeņa finanšu kontrolieriem iesniedz partnera ziņojumu. Partnera ziņojuma veidlapa ir 

pieejama Programmas tīmekļa vietnē www.latlit.eu. 

2. Pamatojoties uz datiem, ko partnera ziņojumā apstiprinājuši pirmā līmeņa kontrolieri, VP 

sagatavo progresa ziņojumu visam projektam. Progresa ziņojumu jāiesniedz VP pirmā līmeņa 

kontrolierim ne vēlāk kā divas nedēļas (10 darba dienas) pirms termiņa, kad progresa ziņojums 

jāiesniedz ATS, beigām. 

3. VP pirmā līmeņa kontroliera apstiprināts progresa ziņojums jāiesniedz ATS trīs mēnešu laikā pēc 

atskaitīšanās perioda beigām. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja progresa ziņojuma iesniegšana tiek 

kavēta, ATS ir tiesīgs VP pieprasīt paskaidrojumu par kavējuma iemesliem, nosakot jaunu 

termiņu ziņojuma iesniegšanai. Ja VP noteiktā laikā vai vispār nav iesniedzis progresa ziņojumu 

savu vai projekta partneru dēļ, progresa ziņojums var tikt noraidīts vai projekts var tikt 

pārtraukts saskaņā ar finansēšanas līguma noteikumiem. 

10.1.2. Progresa ziņojumu iesniegšana 

ATS neilgi pirms katra atskaitīšanās perioda beigām izsūta VP daļēji aizpildītas progresa ziņojuma 

veidlapas, pamatojoties uz informāciju, kas iekļauta projekta iesnieguma veidlapā. 

Progresa ziņojums sastāv no aktivitāšu ziņojuma, finanšu ziņojuma un pirmā līmeņa kontroliera 

apliecinājuma. Tos var uzskatīt par pamatu maksājumu veikšanai un sniegtā informācija tiek 

izmantota Programmas progresa ziņojuma sagatavošanai, kas tiks iesniegts AUVK un Eiropas Komisijā. 

Aktivitāšu ziņojumā tiek iekļauta informācija par projekta progresu, kā arī par sākotnēji izvirzīto 

mērķu sasniegšanas rezultātiem. Ziņojumā jāiekļauj informācija arī par projekta ieguvumu rādītājiem. 

Finanšu ziņojumā iekļauta grāmatvedības informācija par kopējām veiktajām izmaksām atskaišu 

periodā. Ziņojumā jāiekļauj informācija par skaidras naudas izdevumiem un ieguldījumiem natūrā. 

Izmaksas, par kurām laikā nav iesniegtas atskaites, netiek atlīdzinātas. VP nodrošina, ka finanšu 

ziņojumā norādītie izdevumi nav bijuši iekļauti iepriekš iesniegtajos finanšu ziņojumos. 

VP ir jāiesniedz ATS progresa ziņojuma oriģināls un elektroniskā versija. Progresa ziņojuma oriģināla 

versijā jābūt VP parakstam un zīmogam, kā arī VP pirmā līmeņa kontroliera apstiprinājumam par visiem 

projekta ietvaros veiktajiem izdevumiem un īstenotajām aktivitātēm. 

Progresa ziņojums ir jāiesniedz aizpildīts angļu valodā. Savukārt, pamatojuma dokumenti, piemēram, 

publikācijas, pētījumi, pasākumu darba kārtības, preses relīzes, fotogrāfijas, dalībnieku saraksti u.c., 

var tikt iesniegti latviešu vai lietuviešu valodā un tiem ir jābūt uzrādītiem un atzīmētiem saskaņā ar 

darba pakām.  

Kopā ar progresa ziņojumu VP ir jāiesniedz pamatojuma dokumentu kopijas (oriģināli vai elektroniskā 

veidā) par īstenotajām aktivitātēm un veiktajiem maksājumiem atskaitīšanās perioda ietvaros, t. sk.: 

http://www.latlit.eu/
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1. Par organizētajām sanāksmēm un pasākumiem kā minimums jāiesniedz: 

 pasākumu/ sanāksmju darba kārtība; 

 pasākuma sanāksmes protokols/ ziņojums, ja pieejams; 

 dalībnieku saraksts ar parakstiem katrai pasākuma dienai; 

 fotogrāfijas no lielajiem pasākumiem/sanāksmēm; 

 novērtējuma kopsavilkums (apmācībām, prasmju iegūšanas pasākumiem, semināriem, 

konsultācijām), kas balstīts uz katra individuāla dalībnieka novērtējuma veidlapu; 

 izdales materiāli. 

 

2. Gadījumā, ja projekta ieguvumus rada apakšuzņēmēji, jāiesniedz: 

 izstrādātie dokumenti (piemēram, pētījumi, programmas); 

 informācijas un publicitātes materiāli (piemēram, raksti presē, skrejlapas, CD, izdrukas no tīmekļa 

vietnēm, brošūras, mazos atpazīstamības veicināšanas materiālus kā piemēram, pildspalvas, u.c.). 

3. Infrastruktūras objektu un iegādātā aprīkojuma fotogrāfijas; 

4. Visu partneru pirmā līmeņa kontroliera apliecinājumu kopijas; 

5. VP vadošā partnera apliecinājuma oriģināls par tiesībām veikt pirmā līmeņa kontroli kopā ar pirmo 

progresa ziņojumu un gadījumā, ja kontrolieris tiek nomainīts. 

Progresa ziņojuma paraugu ir iespējams lejupielādēt Programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu sadaļā 

How to Implement. 

Zemāk redzamais attēls ilustrē atskaišu un maksājumu veikšanas procedūru: 
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Kopumā atskaitīšanās procedūra ir šāda: 

 projekta partneri īsteno savu projekta aktivitāšu daļu, sedz ar aktivitātēm saistītās izmaksas un 

uzglabā grāmatvedības dokumentus, kas veido revīzijas liecības (līgumus, rēķinus, darba laika 

uzskaites tabeles, aprēķinus, maksājumu pierādījumus, u.c.), kā arī  dokumentus par ieguvumiem, 

kas apliecina projekta aktivitāšu īstenošanu (tikšanās reižu protokolus, pētījumus, rokasgrāmatas, 

rīcībpolitikas dokumentus, apmācību kursu materiālus u.c.); 

 katram projekta partnerim 2 nedēļu laikā (10 darba dienas) pēc atskaitīšanās perioda beigām 

jāiesniedz Latvijas un Lietuvas PLK partnera ziņojums. Partnera ziņojums ir pieejams lejupielādei 

http://www.latlit.eu/
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Programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu sadaļā How to Implement.  Partnera ziņojums jāiesniedz 

kopā ar projekta dokumentiem (projekta iesnieguma veidlapu, finansēšanas līgumu, partnerības 

līgumu, apstiprinājumu par projekta izmaiņām) un visiem pamatojošajiem grāmatvedības 

dokumentiem (piem., čeki, rēķini, darba līgumi, pakalpojumu līgumi, dalībnieku saraksts). Balstoties 

uz šo ziņojumu, tiek izdota PLK apliecinājums katra projekta partnera veiktajām aktivitātēm un 

izdevumiem atskaites perioda ietvaros; 

 ATS  pirms katra atskaites perioda beigām nosūta VP iepriekš daļēji aizpildītu progresa ziņojuma 

veidlapu; 

 partneri nosūta savu partnera ziņojumu VP, kurš sagatavo progresa ziņojumu par visiem projekta 

partneriem. VP iesniedz projekta partneru PLK apliecinājumus un progresa ziņojumu par visu 

projektu savam pirmā līmeņa kontrolieriem ne vēlāk kā 2 nedēļas (10 darba dienas) pirms termiņa, 

kad progresa ziņojums ir jāiesniedz ATS;  

 VP kontrolieris veic pārbaudes, vai projekta partneru sniegtā informācija ir pārbaudīta un vai to ir 

apstiprinājis pirmā līmeņa kontrolieris saskaņā ar konkrētās valsts pārbaužu prasībām, kā arī to, vai 

partneru nodrošinātā informācija ir precīzi atspoguļota  progresa ziņojumā; 

 revīzijas liecībām VP saglabā projekta partneru sniegto informāciju progresa ziņojuma izstrādei; 

 VP iesniedz apstiprinātu progresa ziņojumu ATS; 

 ATS  to pārbauda un, ja nepieciešams, pieprasa precizējumus VP. Līdzko visi neskaidrie jautājumi ir 

noskaidroti, progresa ziņojums tiek apstiprināts; 

 ATS  ziņojumu nosūta SI; 

 SI apstiprina veiktās izmaksas un, ja nepieciešams, veic izlases pārbaudes un veic maksājumu uz VP 

kontu (1.maksājums – 70 % no ERAF līdzfinansējuma no kopējām attiecināmām izmaksām; 

2.maksājums – atlikusī ERAF līdzfinansējuma daļa no ziņotajām attiecināmajām izmaksām, ja 

projekts pielieto vienkāršoto ERAF līdzfinansējuma atmaksas metodi); 

 VP veic maksājumus uz projekta panteru kontiem. 

10.1.3. Noslēguma progresa ziņojums 

Pēc projekta noslēguma VP jāiesniedz ATS noslēguma progresa ziņojums. Šis ziņojums sniedz 

informāciju par visiem sasniegtajiem projekta mērķiem, ieguvumiem un rezultātiem. Noslēguma 

ziņojuma iesniegšanas kārtība ir tāda pati kā kārtējā progresa ziņojuma iesniegšanas kārtība. 

10.2. Progresa ziņojumu uzraudzība  

VI un AUVK ir atbildīgas par kvalitatīvu Programmas īstenošanu. Tās īsteno uzraudzību, balstoties uz 

finanšu indikatoriem un indikatoriem, kas izklāstīti ERAF regulas 12(4).pantā. Papildus Programmā 

definētajiem radītājiem, projektos tiek noteikti papildu rādītāji, kas ir pielāgoti to īpašajiem mērķiem un 

vajadzībām. Praktisko projektu ieviešanas uzraudzību veic ATS.   

Katrus sešus mēnešus VP iesniedz progresa ziņojumu ATS. Šie ziņojumi ir galvenais informācijas avots, 

lai uzraudzītu projekta īstenošanas progresu. 

ATS veic arī projektu vizītes ar mērķi uzraudzīt projekta ieviešanas procesu, sniegt ieteikumus vai 

norādīt uz problēmām projekta partnerībā, uzraudzīt projekta ieguvumu un rezultātu sasniegšanu. ATS, 

lai novērtētu projekta īstenošanu un veikto progresu, var iesaistīt ārējo ekspertīzi. 

ATS pārbauda visas progresa ziņojuma komponentes, t.i., aktivitāšu aprakstu, ziņojumu par plānoto 

ieguvumu sasniegšanu, izdevumu sarakstu, kā arī pirmā līmeņa kontrolieru apliecinājumus. Plānoto 

ieguvumu sasniegšana tiek uzraudzīta, vadoties pēc iesnieguma veidlapā izklāstītā darba plāna. 

Projekta finanšu uzraudzības laikā ATS vēlreiz pārbauda, vai PLK apstiprinātās izmaksas atbilst projekta 

iesnieguma veidlapā minētajam, kā arī izvērtē to atbilstību finansēšanas līguma un Programmas 

noteikumiem. 

Ja progresa ziņojumā sniegtā informācija ir nepietiekama, ATS  lūdz VP nodrošināt detalizētāku 

skaidrojumu vai precizējumus par atsevišķiem punktiem. Ja nepieciešams, ATS, VI vai SI var pieprasīt 

VP iesniegt papildu dokumentus, piemēram, ziņojumus par veiktajām pārbaudēm projektā, 

http://www.latlit.eu/
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dokumentus, uz kuru pamata ir tikusi veikta izdevumu apstiprināšana, rēķinu kopijas, darba laika 

uzskaites tabeles, u.c. VP jānodrošina skaidrojuma sniegšana ATS noteiktajā termiņā. Ja ATS nav vairāk 

jautājumu par progresa ziņojumu vai citiem ar projektu saistītiem jautājumiem, ziņojums ir apstiprināts 

un tiek sākta maksājuma procedūra. 

Progresa ziņojums tiks apstiprināts vēlākais sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas. 

10.3. Izdevumu apstiprināšana (Pirmā līmeņa kontrole) 

PLK veic katra partnera projekta izmaksu 100% pārbaudi, ko pirmā līmeņa kontrolieri veic savā darba 

vietā vai veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietās (on-the-spot-check). Gan VP, gan projektu 

partneru pienākums ir sadarboties ar PLK, sniedzot visus dokumentus un informāciju, kas nepieciešama 

grāmatvedības dokumentu pārbaudei, kā arī atļaujot apmeklēt institūcijas telpas. 

Programma ir izstrādājusi pirmā līmeņa kontroles vadlīnijas, kuras pirmā līmeņa kontrolieriem jāievēro, 

veicot savus pienākumus. Vadlīnijas ir pieejamas Programmas tīmekļa vietnes www.latlit.eu sadaļā How 

to Implement. 

Lūdzam ņemt vērā, ka, plānojot budžetu, lietuviešu projektu partneriem jāieplāno finansējums PLK 

(aptuveni 3-4% no partnera budžeta). Latvijā PLK tiks veiktas bez maksas. 

Par PLK atbildīgās nacionālās iestādes 

Nacionālās kontroles iestādes katru projekta partneri pārbauda atsevišķi. Latvijai un Lietuvai ir 

jānodrošina, ka PLK veic izdevumu pārbaudi trīs mēnešu laikā. 

Latvijā PLK funkcijas veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas ir centralizēta PLK iestāde. Latvijas 

pirmā līmeņa kontroles kontaktinformācija: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Elizabetes iela 19, Rīga 

LV-1010 

e-pasts: tspkd@vraa.gov.lv 

tālr.: +371 6735 0632 

mājas lapa: www.vraa.gov.lv 

Savukārt, Lietuvā PLK nodrošina Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija, kas izveidojusi decentralizētu 

sistēmu. Lietuvas PP, izmantojot iepirkuma procedūru, ir jāizvēlas ārējs auditors saskaņā ar noteikumos 

par Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa programmu īstenošanu Lietuvā (Lietuvas Republikas Iekšlietu 

ministrijas 2010.gada 10.jūnija rīkojums Nr.1V-359) ietvertajiem nosacījumiem un jānoslēdz ar to 

līgums, kura paraugu ir ieteikusi Iekšlietu ministrija un kas ir saskaņā ar noteikumiem, ko paredz 

„Prasības audita veikšanai Lietuvā”. Sertificētu auditoru sarakstu nodrošina Lietuvas auditoru palāta. 

Iekšlietu ministrija pārbaudīs, vai kontrolieriem ir atbilstoša kvalifikācija (saskaņā ar publiskā iepirkuma 

kārtības dokumentiem, līgumiem, u.c.). 

Projekta ieviešanas laikā PLK nomaiņa Lietuvā ir aizliegta, izņemot īpaši pamatotos gadījumos, kad to ir 

apstiprinājusi Iekšlietu ministrija. 

Par PLK atbildīgās iestādes Lietuvā kontaktinformācija: 

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija 

Reģionālās politikas departamenta Teritoriālās sadarbības programmas daļa 

Sventaragio iela 2 

Viļņa, LT-01510 

Tālr.: +370 52718966 

Fakss: +370 52718782 

Kontaktpersona: Reģionālās politikas departamenta Teritoriālās sadarbības programmas daļas vadītāja 

Deimante Jankūnaite 

E-pasts: deimante.jankunaite@vrm.lt 

Mājas lapa: www.vrm.lt 

 

http://www.latlit.eu/
mailto:tspkd@vraa.gov.lv
http://www.vraa.gov.lv/
mailto:deimante.jankunaite@vrm.lt
http://www.vrm.lt/


 
Programmas rokasgrāmata 4.projektu konkursam  

 

 57 

 

Prasības pirmā līmeņa kontrolei 

Pirmā līmeņa kontrolierim ir jābūt kompetentam dažādos jautājumos, kas saistīti ar finansēm un 

projekta vadību. Papildu savai kvalifikācijai ir nepieciešamas plašākas zināšanas par: 

 starptautiskajiem un nacionālajiem grāmatvedības standartiem un grāmatvedību kopumā; 

 struktūrfondu, nacionālo normatīvo aktu, ieskaitot nacionālo noteikumu par attiecināmajām 

izmaksām un pirmā līmeņa kontroles prasību, kā arī Programmas noteikumu piemērošanu; 

 projektu vadību, lai spētu salīdzināt ziņojuma veidlapā uzrādītos izdevumus ar ieviestajām 

aktivitātēm un, lai izvērtētu, vai projekta ieviešana notiek saskaņā ar apstiprināto projekta 

iesnieguma veidlapu; 

 pietiekamas angļu valodas zināšanas, lai saprastu Programmas dokumentus un prasības. 

Pirmā līmeņa kontrolierim ir jābūt pilnībā neatkarīgam no partnera organizācijas. Neatkarība ir 

jānodrošina saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikumiem (Eiropas Komisijas rekomendācija par likumīgo 

auditoru neatkarību ES: pamatprincipi noteikti saskaņā ar 2002/590/EC; Starptautiskais standarts par 

kontroles kvalitāti Nr.1 (IFAC); INTOSAI ētikas kodekss, Audita standarti II daļas 2.2.sadaļa standarti 

ar ētisko nozīmīgumu). 

Lai nodrošinātu, ka kontrolieri pārzina pirmā līmeņa kontroles īpašās prasības, nav iesaistīti interešu 

konfliktā un ievēro informācijas konfidencialitāti, pirmā līmeņa kontrolieriem jāparaksta kontroliera 

apliecinājums par tiesībām veikt projekta partneru un VP pirmā līmeņa kontroli, kas ir pieejams 

Programmas vadlīnijās pirmā līmeņa kontrolei. 

Pirmā līmeņa kontroles uzdevumi 

Pirmā līmeņa kontrole apstiprina gan projekta izdevumus, gan aktivitātes. Pirmā līmeņa kontrole 

tiek veikta divos līmeņos: 

 visu VP un projekta partneru individuālajos partneru ziņojumos deklarēto izdevumu un aktivitāšu 

pārbaude/apstiprināšana (apstiprināšana partnera līmenī); 

 kopējā progresa ziņojumā norādīto projekta deklarēto izdevumu un aktivitāšu apstiprināšana 

(apstiprināšana projekta līmenī). 

Kontrolierim ir jāapstiprina, ka: 

 izmaksas ir attiecināmas; 

 tiek ievēroti Programmā, apstiprinātajā projekta iesnieguma veidlapā un finansēšanas līgumā 

izklāstītie nosacījumi; 

 rēķini un maksājumi ir pareizi iegrāmatoti un pietiekami pamatoti; 

 izdevumi ir norādīti pareizajā BL un DP un ir attiecināmi uz periodu, kurā veikts maksājums; 

 aktivitātes ir notikušas. no ārpakalpojumu sniedzējiem pakalpojumi ir saņemti un piegādes ir 

veiktas; 

 ir ievēroti Kopienas nosacījumi, īpaši attiecībā uz informāciju un publicitāti, publisko iepirkumu, 

vienlīdzīgām iespējām un dabas aizsardzību, kā arī atbilstošie nacionālie normatīvie akti, jo īpaši, 

nacionālie noteikumi par attiecināmajām izmaksām. 

Pārbaudes obligāti jāveic ar kontroles lapas palīdzību un izmantojot kontroles ziņojumu. Pirmā līmeņa 

kontrolierim ir jāsazinās ar ATS gadījumā, ja rodas šaubas par kādu no augstāk minētajiem punktiem. 

 

1. Apstiprināšana PP līmenī 

Pirmā līmeņa kontrolei projekta partnera līmenī nepieciešams: 

 apstiprināt pārbaudāmā projekta partnera veiktos izdevumus; 

 apstiprināt projekta partnera aktivitāšu un finanšu ziņojuma saturu; 

 sagatavot veiktās pārbaudes ziņojumu/ pārbaudes sarakstu; 
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 parakstīt un iesniegt projekta partnerim/VP izdevumu apstiprinājuma apliecinājumu; 

 parakstīt un iesniegt projekta partnerim/VP apliecinājumu par tiesībām veikt pirmā līmeņa kontroli.  

 

2. Apstiprināšana projekta līmenī 

VP iesniedz progresa ziņojumu kopā ar projekta partneru pirmā līmeņa kontrolieru apliecinājumiem 

savam pirmā līmeņa kontrolierim, kas tālāk apliecina progresa ziņojumu visam projektam. 

Katrs projekta progresa ziņojums sastāv no divām daļām: aktivitāšu daļas un finanšu daļas (skat. 

10.1.2. sadaļu). VP pirmā līmeņa kontrolierim jāapstiprina abas daļas. 

VP pirmā līmeņa kontrolierim ir jāpārbauda un jāapliecina, ka projekta partneru attiecīgie pirmā līmeņa 

kontrolieri ir apstiprinājuši partneru ieguldījumu progresa ziņojuma tapšanā un ir tikuši ievēroti 

specifiski nacionālie nosacījumi par kontroles veikšanu. 

10.4. Revīzija (Otrā līmeņa audits) 

Papildu pirmā līmeņa kontrolēm Audita iestāde kopā ar Auditoru grupu ir atbildīgas par audita veikšanu 

projektiem un to saskaņotību ar Vispārējās regulas 62. (1) b panta un Ieviešanas regulas 16.-18.pantu. 

Projektu audits tiek veikts, lai nodrošinātu pārliecību, ka Programmas finansiāli atbalstītie revidētie 

kopējie aktivitāšu apjomi  ir pamatoti ar grāmatvedības dokumentiem un pamatdokumentiem, kas 

pieejami visiem Programmas labuma saņēmējiem, lai novērtētu izdevumu atmaksu, ko nodrošinājusi 

RI, atbilstību normatīvajiem dokumentiem un regularitāti. Auditori vērtēs, vai tiek ievēroti ES, 

Programmas un nacionālā līmeņa izdevumu attiecināmības noteikumi, tādējādi pierādot izdevumu 

attiecināmību.  

Projektu atbilstoša izlase revīzijai tiks veidota katru gadu. Gadījumā, ja projekts tiek izvēlēts, to revidēs 

gan VP, gan projekta partneru līmenī. Šīs revīzijas veiks kompetenti valsts revidenti (otrā līmeņa 

auditori), kas ir revidentu grupas locekļi. 

Valsts revidents valstī, kur atrodas VP (galvenais revidents), būs atbildīgs par revīziju kopumā un 

izveidos audita plānu projekta partnera līmenī: katrs valsts revidents būs atbildīgs par revīzijas 

veikšanu pie partneriem, kas atrodas viņa/ viņas teritorijā, ja vien revidentu grupa nav vienojusies 

citādi. 

Revīzija ir uzsākta brīdī, kad galvenais revidents paziņo par revīziju un informē VP par pārbaužu mērķi 

un plānu. Valsts revidenti, kas būs iesaistīti revīzijas veikšanā, sazināsies ar projekta partneriem un 

vienosies par revīzijas veikšanas laiku. Revīzija ietvers gan dokumentu pārbaudi birojos, gan pārbaudes 

projekta īstenošanas vietās, infrastruktūras objektos, u.tml. 

VP un iesaistīto projekta partneru, pie kuriem notiks revīzija, pienākums ir veicināt revīzijas aktivitātes 

un nodrošināt prasīto dokumentāciju un pieeju (norises) vietām un telpām. 

Atbildīgās ES revīzijas iestādes un dalībvalstu revīzijas iestādes vai citas valsts revīzijas iestādes  ir 

tiesīgas pārbaudīt  līdzekļu izmantošanas attiecināmību projektu līmenī. 

Audits nodrošina šādu nosacījumu izpildi: 

 projekts atbilst Programmas atlases kritērijiem, ir īstenots saskaņā ar pieņemto lēmumu un īsteno 

visus piemērojamos nosacījumus attiecībā uz funkcionalitāti un sasniedzamajiem mērķiem vai 

pielietojamību; 

 deklarētie izdevumi atbilst grāmatvedības ierakstiem un pamatojuma dokumentiem, kas atrodas pie 

VP un projekta partneriem; 

 deklarētie izdevumi ir saskaņā ar Kopienas un nacionālajiem noteikumiem; 

 publiskais finansējums VP ir veikts saskaņā ar Vispārējās regulas 80.pantu. 

Pēc visu pārbaužu pabeigšanas katrs revidētais projekta partneris saņems ziņojumu no sava valsts 

revidenta un noteiktā laika posmā būs iespējams diskutēt ar revidentu par revidenta slēdzieniem. 

Projekta partneru komentāri tiks iekļauti revīzijas ziņojumā.  

Pēc  pretrunu novēršanas galvenais revidents sagatavos galvenā revidenta ziņojumu un informēs  RI,  

RG un ATS / VI par revīzijas rezultātiem un ieteikumiem, kā arī turpmākajām darbībām, ja 

nepieciešams. 
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ATS / VI uzreiz sazināsies ar VP, lai vienotos par turpmāko nepieciešamo darbību īstenošanu, kā arī 

nosūtīs atbilstošos datus SI. VP paliek kontaktpersona gadījumā, ja ir jāatgūst jau atmaksātie finanšu 

līdzekļi. 

Par VP un projekta partneru izmaksām, ka veiktas revīzijas īstenošanas laikā, var tikt iesniegtas 

atskaites ATS  un tās var tikt uzskatītas par attiecināmām, ja veiktas saskaņā ar attiecināmo izmaksu 

nosacījumiem (skatīt, 9.nodaļu). 

10.5. Citas iespējamās pārbaudes 

Papildu iepriekš minētiem auditiem un pārbaudēm, Eiropas Komisija, Eiropas Auditoru tiesa, valsts 

iestādes, ATS / VI, SI var īstenot projektu īstenošanas un finanšu vadības pārbaudes. Projekti var tikt 

pārbaudīti arī pēc tam, kad tie ir beigušies. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt labu dokumentācijas sistēmas 

vadību un drošu projekta dokumentu uzglabāšanu vismaz līdz 2021.gada 31.decembrim. 

10.6. Projekta noslēgums 

Visiem projektiem jānoslēdz to aktivitātes finansēšanas līgumā norādītajā laika periodā.  

Svarīgi, ka visas līdz noslēguma datumam veiktās izmaksas ir iekļautas noslēguma progresa ziņojumā, 

ņemot vērā, ka pēc projekta noslēguma nebūs iespējams atskaitīties par izmaksām, kas radušās 

noslēdzot projektu. Visām izmaksām, par kurām ziņo ATS ir jābūt samaksātām (pārskaitītām no bankas 

konta) apstiprinātajā laika periodā (projekta īstenošanas laikā). Tas nozīmē, ka izmaksām par projekta 

noslēgšanu (piemēram, pēdējā ziņojuma PLK izmaksas) jābūt veiktām/ samaksātām pēdējā atskaites 

perioda ietvaros. 

Attiecībā uz projekta noslēgumu, jāņem vērā zemāk minētais: 

 Visos ar Programmas atbalstu radītajos ieguvumos jāievēro Programmas informācijas un publicitātes 

noteikumi. Tas attiecas arī uz laiku pēc projekta noslēguma. 

 Piecus gadus pēc projekta noslēguma jāizvairās no jebkādu būtisku izmaiņu veikšanas projektā un 

tā ieguvumos, kā tas sākotnēji ir ticis paredzēts apstiprinātajā projekta iesnieguma veidlapā. 

Projektā nedrīkst veikt nekādas izmaiņas, kas var ietekmēt tā būtību vai ieviešanas nosacījumus vai 

dot uzņēmumam vai sabiedriskai organizācijai nepamatotas priekšrocības; aizliegts ir mainīt 

infrastruktūras objekta īpašumtiesības vai pārtraukt ar infrastruktūru saistītās aktivitātes. Šo 

nosacījumu neievērošana var novest pie Programmas finansējuma atgūšanas. 

 Partnerības līgumā jānosaka projekta ieguvumu īpašnieks un tālāka ieguvumu un rezultātu 

uzturēšanas un izmantošanas kārtība. 

 VP ir jānosaka projekta kontaktpersona, ar kuru Programmas ieviešanas iestādes varētu sazināties 5 

gadus pēc projekta noslēguma. 

 VP un projekta partneriem (ja uz tiem attiecas) ir jāsaglabā liecības, dokumentus un datus par 

projektu drošā un piemērotā veidā (audita mērķiem) vismaz līdz 2021. gada 31.decembrim. 

Šajā sarakstā ir uzskaitīti visi dokumenti, kuriem jābūt pieejamiem VP/projekta partneriem (ja uz tiem 

attiecas)  pārbaužu un audita mērķiem: 

 apstiprinātā projekta iesnieguma veidlapa; 

 finansēšanas līgums;  

 partnerības līgums ar grozījumiem (ja attiecināmi); 

 sarakste par projekta ieviešanu (finanšu un līgumu jautājumi); 

 partnera un progresa ziņojumi; 

 projekta partneru budžeta informācija, projekta partnera deklarēto izdevumu saraksts; 

 projekta partneru pirmā līmeņa kontrolieru apliecinājumi (un kontrolsaraksti/ pārbaužu ziņojumi); 

 bankas kontu izraksti, kas pierāda ES līdzekļu saņemšanu un izmaksāšanu; 

 rēķini; 
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 bankas kontu izraksti/ katra  rēķina maksājuma apstiprinājums; 

 metode valsts valūtas konvertēšanai EUR, kuru izmanto partneri ārpus EUR zonas; 

 personāla izmaksas: stundas likmes aprēķins, informācija par gadā nostrādātajām darba stundām; 

rīkojumi, algu maksājumu dokumenti un projektā iesaistīto darbinieku darba laika uzskaites tabeles, 

u.c.; 

 noslēgto līgumu saraksts un visu ar ārējiem ekspertiem/ pakalpojumu piegādātājiem slēgto līgumu 

kopijas; 

 administratīvo izmaksu aprēķins, pierādījumi veiktajām izmaksām (t.sk., netiešajām 

administratīvajām izmaksām); 

 publiskā iepirkuma protokoli, tehniskā specifikācija, piedāvājumi, pasūtījuma veidlapas, līgumi, kā 

arī pierādījumi par preču vai pakalpojumu piegādi; 

 pierādījumi par projekta ieguvumiem un aktivitātēm: izpētes, sanāksmju protokoli, dalībnieku 

saraksti (ar parakstiem), darba kārtības, u.c.; 

 vismaz viena sagatavotā informācijas un komunikācijas materiāla kopija (brošūras, suvenīri, u.c.); 

 pamatlīdzekļu saraksti, iegādātā aprīkojuma fiziskā pieejamība (projekta kontekstā); 

 cita ar projektu saistīta dokumentācija. 

Dokumenti ir jāsagrupē projekta mapē, jāsaarhivē un jāuzglabā VP/projekta partnera institūcijas telpās 

līdz 2021.gada 31.decembrim. Dokumentus var uzglabāt kā oriģinālus vai atbilstoši oriģinālam vispārēji 

atzītā datu nesējā. Kārtībai, kādā tiek apliecināta datu nesējā esošo dokumentu atbilstība oriģinālajiem 

dokumentiem, jābūt saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un jānodrošina, ka šīs uzglabātās 

versijas atbilst nacionālajām likumdošanas prasībām un var tikt izmantotas audita un kontroles 

mērķiem. Gadījumā, ja dokumenti tiek uzglabāti elektroniski, uzglabāšanai ir jābūt saskaņā ar 

apstiprinātiem drošības standartiem. 

10.7. Neatbilstības 

Vispārējās regulas 2. (7) pantā „neatbilstība” tiek definēta kā „jebkurš Kopienas tiesību akta 

pārkāpums, kas noticis subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu 

Eiropas Savienības vispārējam budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamatotu izdevumu 

daļu”. 

Neatbilstību piemēri: 

 jebkurš nepareizi aprēķināts maksājuma pieprasījums, kuru saņem ATS un kurš nav izlabots pirms 

maksājuma veikšanas; 

 pierādījumi, kas norāda, ka neattiecināmi izdevumi ir iekļauti ERAF līdzfinansējuma, kurš ir 

pieprasīts un izmaksāts, aprēķinā; 

 pierādījumi tam, ka projekts neizpilda Eiropas Komisijas prasības attiecībā uz publicitāti un publisko 

iepirkumu; 

 pierādījumi, ka projekts nesasniedz noteiktos mērķus (ieguvumus) un/ vai rezultātus, kuru 

sasniegšanai tika piešķirts ERAF līdzfinansējums; 

 pierādījumi, ka partnerība nav izveidojusi piemērotu projekta izdevumu kontroles un uzraudzības 

sistēmu. 

 Neatbilstības var atklāt: 

 VP; 

 pirmā un otrā līmeņa kontroles iestādes; 

 ATS, VI, SI, balstoties uz informāciju progresa ziņojumos un maksājuma pieprasījumos; 

 dalībvalsts iestāde, kas revidē projektu. 
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Saskaņā ar Ieviešanas regulas 28.(4) pantu, par neatbilstībām jāziņo tai dalībvalstij, kurā VP ir 

samaksājis izdevumus, īstenojot projektu. Dalībvalstij vienlaikus jāinformē VI, Sertificējošā un  

Revīzijas iestāde. 

Gadījumā, ja pirmā līmeņa kontroles vai revīzijas laikā tiek konstatēta neatbilstīga piešķirtā finansējuma 

izlietošana, tas var novest pie līdzfinansējuma atsaukšanas vai finansējuma samazināšanas, piešķirto 

līdzekļu atgūšanas. 

Šādos gadījumos tiek piemērotas Ieviešanas regulas 27. – 36.pantā izklāstītās darbības. 

10.8. Saistību atcelšanas noteikums 

Programmas finansējumam tiek piemērots saistību atcelšanas noteikums. ERAF budžets Programmā ir 

plānots kalendāro gadu griezumā. 

Saskaņā ar Vispārējās regulas 93. (1;2) pantu, katrs ikgadējais ERAF piešķīrums Programmai no 2008. 

– 2010.gadam ir jāizmanto nākamajos trīs gados. Katrs ikgadējais ERAF piešķīrums  Programmai no 

2011. – 2013.gadam ir jāizmanto nākamajos divos gados. ERAF līdzfinansējums, kuru SI nepieprasa 

Eiropas Komisijai laikā, tiek automātiski atsaukts no Programmas budžeta un tādējādi tiek zaudēts. 

Saistību atcelšana rada risku Programmas sekmīgai ieviešanai, tādēļ jāveic regulāra Programmas 

līdzekļu apguves kontrole un jāīsteno riska novēršanas pasākumi, kas ir daļa no Programmas vadības. 

Maksājuma pieprasījumi Eiropas Komisijai ir balstīti uz projektu veiktajiem apstiprinātajiem 

izdevumiem, par kuriem ir iesniegtas atskaites, tādējādi maksājuma pieprasījumu iesniegšana lielā 

mērā ir atkarīga no projektu finansiālās izpildes. Tādēļ finansēšanas līgums uzliks par pienākumu 

projektiem sekot iepriekš noteiktam projekta finanšu resursu apguves plānam, kurš ir atrodams 

projekta iesnieguma veidlapā. 

Gadījumā, ja Eiropas Komisija atsauc Programmas finansējumu un ja šis atsaukums nevar tikt segts no 

līdzekļiem, kas ir palikuši pāri no jau īstenotiem projektiem, tiks samazināts to projektu finansējums, 

kuri vēl tiek īstenoti. Turklāt AUVK var lemt par līdzekļu atsaukšanu no projektiem, kas ir īpaši novēloti 

un piešķirt šos līdzekļus jauniem projektiem. 

Projektus uzraudzīs balstoties uz maksājumu prognozi. Ja Programma nesasniedz savu ikgadējo 

budžeta izpildes mērķi atsevišķu projektu dēļ, kuri neievēro iesniegtās maksājumu prognozes vai 

neiesniedz progresa ziņojumus pilnīgi un noteiktajā laikā, iespējams, ka šie projekti zaudēs tiem 

piešķirtos finanšu līdzekļus. Tādēļ ir svarīgi, ka projekti: 

 rūpīgi sagatavo reālistisku finanšu resursu apguves prognozi; 

 ir gatavi uzsākt projekta ieviešanu ļoti drīz pēc projekta apstiprināšanas; 

 īstenošanas laikā rūpīgi un efektīvi uzrauga šos aspektus un 

 nodrošina regulāru, pilnīgu un savlaicīgu atskaitīšanos. 

Regulāra un savlaicīga atskaitīšanās ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu regulāru naudas plūsmu Programmai 

un projektiem un novērstu iespējamo ES finansējuma zaudēšanu. Gadījumā, ja Programmai jāatsauc 

finansējums, projekti, kuri neievēro projekta budžeta izpildes termiņus un/ vai neatskaitās noteiktajā 

laikā var zaudēt daļu no tiem piešķirtā budžeta. 

VP un PP jau sākumā ieteicams izveidot reālistisku projekta budžetu un finanšu resursu apguves plānu. 

Tādēļ šāda pieredze var būt noderīga: 

 Finanšu resursu apguves temps aptuveni trīs gadu ilgam projektam viszemākais ir projekta sākumā, 

jo projekta sākotnējā fāze tiek veltīta plānošanai un sagatavošanas darbu īstenošanai. Tas palielinās 

projekta beigu posmā un sasniedz augstāko līmeni. 

 Augstāks finansējuma apguves temps, īpaši sākumā, tiek atbalstīts, bet to iespējams sasniegt tikai 

tad, ja projekta īstenošana jau no paša sākuma ir ļoti intensīva. Tādēļ nepieciešams nodrošināt, ka 

atbildīgā projekta darbinieku komanda ir gatava uzsākt darbu īsi pēc Programmas AUVK sanāksmes, 

kurā tiek apstiprināti projekti. Turklāt, projekta uzsākšanas sanāksmes un projekta plānošanas 

sanāksmju datumus ieteicams ieplānot drīz pēc AUVK sanāksmes. 

 Katram projektam ir jānosaka vismaz sešu mēnešu budžeta izpildes mērķi līdz partneru līmenim. Šie 

mērķi jāiekļauj partnerības līgumā, kam jābūt savlaicīgi sagatavotam. Ieteicams, ka VP projekta 
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partneriem pieprasa  projekta ceturkšņa (starpposma) īstenošanas ziņojumus, lai uzraudzītu 

partneru finansiālo darbību. 

Vērtējot projekta iesniegumu, kritiski tiks vērtēta ievērojamas budžeta daļas iedalīšana pēdējā atskaites 

periodā. 

Finansēšanas līgums nodrošina juridisku pamatu saistību atcelšanai no projektiem, kuri tiek īstenoti. No 

finansēšanas līguma nosacījumiem izriet, ka projektiem nav pamata pieprasīt maksimālo ERAF 

līdzfinansējuma summu, ja to sešu mēnešu maksājuma pieprasījumi nav vismaz tik daudz, kā to sešu 

mēnešu budžeta izpildes mērķi. 

Turklāt, saskaņā ar finansēšanas līgumu, VI ir tiesības ieturēt projektu finanšu līdzekļus, kas nav iztērēti 

noteiktajā laikā. Vispārējās Regulas 93.(1) un (2) pantā noteiktajai saistību atcelšanas procedūrai ir 

pakļauti tie projekti, kas tiek īstenoti vismaz divus atskaišu periodus, atrodas projekta īstenošanas 

otrajā pusē un kuri nav iztērējuši vairāk kā 20% no plānotā apgūstamā finanšu apjoma konkrētajā 

pārskata periodā. 

10.9. Izmaksu atgūšana 

SI jānodrošina, ka jebkura summa, kas ir samaksāta neatbilstības rezultātā tiek atgūta no VP. Projekta 

partneriem jāatmaksā VP summas, kas ir nepamatoti izmaksātas saskaņā ar partnerības līguma 

nosacījumiem. 

Ja VP neatgūst atmaksu no projekta partnera, dalībvalsts, kurā atrodas konkrētais projekta partneris, 

atmaksās SI  projekta partnerim neatbilstoši izmaksāto summu. 

Saskaņā ar ERAF regulas 20.(3) pantu, katrs projektā iesaistītais partneris: 

 apzināsies savu atbildību deklarēto izdevumu neatbilstību gadījumos; 

 atmaksās VP nepamatoti izmaksātās summas saskaņā ar partnerības līgumu; 

 būs atbildīgs par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu plašākai sabiedrībai, saskaņā ar 

Ieviešanas Regulas 8. Pantu; 

 nodrošinās visu ar projektu saistīto dokumentu pieejamību saskaņā ar Vispārējās regulas 90.pantā 

noteikto. 

VP, projekta partneru atbildības izriet no ERAF finanšu līdzekļu vadības nosacījumiem un tās ir jānosaka 

finansēšanas līgumā. 
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11. KONTAKTI 

 

Papildus informācijai:  

 

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

Apvienotais tehniskais sekretariāts  

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Ausekļa iela 14-8 (5. stāvs), Rīga, LV-1010 

Telefona numurs:+ 371 6735 0622 (LV); +370 6999 4692 (LT) 

Faksa numurs: +371 6735 0623 

e-pasts: info@latlit.eu 

 

 

www.latlit.eu  
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I PIELIKUMS: VADLĪNIJAS PROJEKTA IEGUVUMU UN REZULTĀTU DEFINĒŠANAI UN 
ZIŅOŠANAI PAR TIEM 

Šīs ir vadlīnijas projektiem par to, kā projekta iesnieguma veidlapā norādīt projekta ieguvumus un 

rezultātus un kā vēlāk ziņot par tiem. Vadlīnijās norādīts, kā jāmēra ieguvumi un rezultāti; tās palīdz 

noteikt, vai izvēlētie ieguvumi un rezultāti ir piemēroti minimālo kvalitātes prasību ievērošanai un 

sniedz informāciju par to, kā  projekta iesnieguma veidlapā un progresa ziņojumos atspoguļot projekta 

ieguvumus un rezultātus.  

Ja projektā plānots uzskaitīt ieguvumus un rezultātus, kas atšķiras no zemāk izklāstītajām definīcijām, 

iesnieguma veidlapā jāskaidro, kā konkrētie ieguvumi un rezultāti tiek saprasti projekta ietvaros. 

 

Ieguvumi Definīcija un prasības 

 

Projektā 

organizētie 

pārrobeţu 

pasākumi 

Piemēri: semināri, apmācību kursi, mācību braucieni, festivāli, apmaiņas 

braucieni, nometnes 

 „Apmācības” – pasākums, kuru vada kvalificēts pasniedzējs. Tas ir vērsts uz 

zināšanu un kvalifikācijas ieguvi, kā arī uz prasmju pilnveidošanu. 

 „Seminārs/ radošā darbnīca” – pasākums, kas ir vērsts uz abpusēju pieredzes 

apmaiņu, zināšanu pārnesi. Tas iekļauj diskusijas, ideju apmaiņu un  praktisku 

prasmju un prakšu pielietojuma demonstrāciju. 

 „Gadatirgus” ir ražotāju/ tirgotāju pulcēšanās, lai veicinātu uzņēmējdarbību, 

demonstrējot preces vai citu produkciju. 

 „Izstāde” ir pasākums, kurā ieinteresētai auditorijai tiek izrādīti/ piedāvāti 

produkti un/ vai pakalpojumi. 

 „Individuāla konsultācija” ir pasākums, kurā tieši vai no attāluma konkrētā 

jomā specializējies padomdevējs sniedz informāciju potenciālam finansējuma 

saņēmējam. 

 „Konference” ir valsts mēroga vai starptautisks pasākums, kas ir vērsts uz 

informācija apmaiņu par konkrētu tematu un kurā piedalās ne mazāk kā 50 

dalībnieku. 

 „Forums” ir vispārēja diskusiju platforma/ tikšanās reize vai asambleja ideju, 

domu un komentāru apmaiņai. 

 

Prasības: 

 Sagatavots un īstenots kopīgi sadarbojoties partneriem; ar pārrobežu raksturi, 

būtisku nozīmi. 

 Publiski izsludināts (arī projektu/ partneru tīmekļa vietnēs) visām 

ieinteresētajām pusēm. Gadījumā, ja dalībnieki pasākumam tiek izvēlēti, 

iepriekš jānorāda skaidri izvēles kritēriji (tiem jābūt pieejamiem arī pēc 

pieprasījuma). 

 Gadījumā, ja privātas peļņu gūstošas iestādes piedalās projekta aktivitātēs, 

tām pašām jāsedz dalības maksa. 

 Projekta partnera iestādē jābūt pieejamai darba kārtībai, apmācību kursa 

plāniem, informācijai par dalībnieku izvēli, fotogrāfijām, novērtējuma anketām.  

 Iestāžu un dalībnieku vārdi jāapliecina ar parakstiem. 

 Apmācībās, kas vērstas uz specifiskām sociālajām grupām, dalībnieku 

sarakstos jānorāda dalībnieku sociālais statuss (pašnodarbinātais, 

bezdarbnieks, students, pasniedzējs, u.c.) 

 Apmācībām/ semināram jābūt īstenotam saskaņā ar atzīta apmācību 

nodrošinātāja apstiprinātu/ sertificētu programmu un tai jābūt balstītai uz 

identificētās mērķa grupas vajadzībām. 

 Jānorāda papildu prasmes, kas tiks radītas apmācību kursa/ semināra vai 

(radošās) darbnīcas īstenošanas rezultātā. 

 Viena konsultācija (tiešā/ no attāluma/ telefona) ir tieša vai attālināta 

komunikācija, kas ilgst ne mazāk kā vienu stundu (minimums 45 minūtes). Ja 
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konsultācijas ir īsākas, tas skaidri jānorāda aprakstā, sniedzot informāciju par 

to svarīgumu un nodrošināto palīdzību. 

 Konsultācijas jāatspoguļo gan pasniedzēja, gan apmācāmā laika uzskaites 

tabelēs, apmeklējuma ziņojumā, sanāksmju protokolos, līgumos ar 

pakalpojuma saņēmējiem par nepieciešamo palīdzību, u.c. 

 Pasniedzēju darba laika uzskaites tabelēs jānorāda, kuri (gala produkta) 

saņēmēji (vārds, iestāde, adrese) tika atbalstīti, kāda veida atbalsts tika 

nodrošināts (kur piemērojams). 

 Pasākumu dalībniekiem jāaizpilda novērtējuma veidlapas un aptaujas anketas. 

Pārrobeţu 

stratēģiskā 

plānošana un 

uzraudzība 

 

Piemēri: izpētes, stratēģijas darbības plāni, tehniskie projekti, kopīgās 

uzraudzības sistēmas 

 Apvienotā attīstības stratēģija, darbības plāns ir plāns vai metode, kurā 

iekļautas iespējas, prioritātes vai aktivitātes, kas palīdz sasniegt definētos 

ilgtermiņa mērķus. 

 Tehniski ekonomiskais pamatojums ir iecerētā projekta/ plāna detalizēta 

tehniskā, finansiālā, ekonomiskā, institucionālā, sociālā un vides analīze; 

investīciju iespēju analīze un rekomendācijas labākajiem risinājumiem un to 

pielietošanai. 

 

Prasības: 

 Kopīgi vai sadarbībā ar partneriem veidoti dokumenti, kas nodrošina 

informāciju par pārrobežu teritoriju un citām svarīgām tēmām. 

 Tie nedrīkst dublēties ar jau eksistējošiem materiāliem. Jau esoša dokumenta 

aktualizēšanas gadījumā aprakstā skaidri jānorāda/ jāizceļ aktualizētā 

informācija. 

 Izdoti rakstiskā formā/ papīra formātā. 

 Informācijai un secinājumiem jābūt brīvi pieejamiem izplatīšanai mērķa 

grupām. 

 Datiem jābūt konsekventiem, ticamiem (norādot informācijas avotus un datu 

vākšanas metodes), pārbaudāmiem un pielietojamiem (iesaistītajās iestādēs). 

 Tehniski ekonomiskajā pamatojumā nodrošinātajai informācijai jābūt precīzai, 

pārbaudāmai un visaptverošai; pietiekamai, lai nodrošinātu bāzi lēmumu 

pieņemšanai par investīciju veikšanu vai atsevišķa produkta/ pakalpojuma 

attīstību. 

 Jābūt kvalitatīvai, lai tās varētu izturēt ārējo profesionāļu pārbaudi. 

 Jābūt projekta partnera iestādes vai citas atbildīgās iestādes vai ārējo 

novērtētāju apstiprinātai (t.i. tehniskie dokumenti). 

 

Izveidotie 

metodiskie 

materiāli/ rīki 

Piemēri: vadlīnijas, rokasgrāmatas, apmācību programmas 

 Vadlīnijas ir teksts, kas nodrošina instrukcijas un padomus, kā arī ierosina 

iespējamās pieejas vai rekomendācijas konkrētu darbību veikšanai. Tās ir 

virzītas uz konkrēta mērķa sasniegšanu. 

 Rokasgrāmata ir grāmata vai īsa pamācība, kas sniedz instrukcijas vai 

informāciju un skaidrojumus; tā sastāv no būtiskas informācijas izlases par 

kādu konkrētu tēmu un ir veidota, lai vēlāk tiktu pielietota praktiski. 

 Vienotas izpētes, pētniecības darbi ir sistemātiska materiālu vai avotu izpēte, 

lai uzzinātu faktus un iegūtu jaunus secinājumus. 

 IT sistēmas, datu bāzes ir visas tehnoloģiju formas, kas izmantotas, lai radītu, 

uzglabātu, apmainītos ar elektronisko informāciju un to izmantotu. 

 

Prasības: 

 Materiāli vai instrumenti jāveido kopīgi vai iesaistīto iestāžu pārrobežu 

sadarbības ietvaros. 

 Tie nedrīkst dublēties ar jau eksistējošiem materiāliem. Jau esošu dokumentu 

aktualizēšanas gadījumā, ziņojumā skaidri jānorāda/ jāizceļ aktualizētā 

informācija. 
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 Izdoti rakstiskā formā/ papīra formātā (izņemot IT instrumenti). 

 Informācijai un secinājumiem jābūt brīvi pieejamiem izplatīšanai mērķa 

grupām. 

 Tiem jābūt kvalitatīviem, lai varētu izturēt ārējo ekspertu (profesionāļu) 

pārbaudi. 

 Jābūt apspirinātiem projekta partnera iestādē vai citā atbildīgajā organizācijā. 

 Jābūt īsiem, veltītiem definētajām mērķa grupām un praktiski pielietojamiem. 

 Jānodrošina ekspertīze (zināšanas) konkrētajā jomā. 

 (Ja attiecināms) mācību programmām un apmācību kursiem jābūt 

apstiprinātiem, reģistrētiem vai sertificētiem saskaņā ar valsts prasībām 

(projekta īstenošanas laikā un pēc tā) vai projekta partnera iestādes 

apstiprinātiem. 

 Ir ļoti ieteicams veikt izveidoto materiālu ārējo izvērtējumu. 

 Vienotām izpētēm un pētniecības darbiem jābūt vērstiem uz inovatīvas pieejas, 

metožu un procedūru rosināšanu, kā arī uz to rezultātu praktisku 

pielietojamību, rīcībpolitikas attīstību (t.i. vajadzību analīze, novērtējums), 

balstoties uz izpētītajiem faktiem, normatīvajiem aktiem un teorijām. 

 Informācijas sistēmām jābūt: 

 inovatīvām, t.i., izmantojot jaunākās tehnoloģijas; 

 viegli pieejamām, elastīgām un lietotājam draudzīgām; 

 rentablām, t.i. sistēmu vadības izmaksas ir proporcionālas to sarežģītības 

pakāpei un veicamajiem uzdevumiem. 

 Regulāra IT sistēmu aktualizēšana un darbība gan projekta darbības laikā, gan 

pēc tā. 

Informācijas un 

mārketinga 

materiāli 

Piemēri: raksti, preses relīzes, konferences, tīmekļa vietnes, publikācijas, 

izstādes, u.c. 

 Brošūra/ informatīva lapa ir skrejlapa vai cits papīra materiāls, kas tiek izplatīts 

ar mērķi reklamēt un popularizēt. Tajā var tikt reklamēti pasākumi, produkti 

u.c. 

 Prese relīze ir rakstiska komunikācija, kas ir domāta mediju pārstāvjiem un 

kurā ir ietverta informācija par īpašu notikumu vai produktu. To var bez 

maksas sūtīt pa e-pastu vai nosūtīt avīzēm, žurnāliem, radio stacijām, 

televīzijām un/ vai televīziju tīkliem, publicēt mājas lapās. 

 Raksts ir rakstiskās komunikācijas veids, kas ir vērsts uz specifisko mērķa 

grupu, piem., tematiskie laikraksti, žurnāli, TV, radio u.c. Rakstu var apmaksāt 

no projekta budžeta. Tam ir jāsatur specifiska informācija par projekta 

aktivitātēm un/vai rezultātiem (piem., statistika, analīze, intervija, pētījuma 

rezultāti u.c.). 

 TV, radio pārraides, videoklipi ir uz projektiem attiecināmas ziņas, kas, lai 

informētu plašāku sabiedrību, tiek pārraidītas radio vai televīzijā. 

 Plakāts ir reklāma, kas nodrukāta uz liela papīra un piestiprināta vai 

piesprausta plakanai virsmai. 

 Apkārtraksts ir periodiska specializēta vēstule parakstītājiem, parasti sūtīta pa 

e-pastu, kurā ir ietvertas ziņas un paziņojumi par jautājumiem, kas saistīti ar 

projektu. 

 Reklāma medijos – apmaksāts publisks paziņojums, kurš parādās medijos 

(avīzēs, žurnālos, televīzijā u.c.). 

Prasības: 

 Īstenotas saskaņā ar Programmas publicitātes prasībām; 

 Kā minimums – informācija jāpublicē partneru tīmekļa vietnēs un jāizsūta 

vismaz viena preses relīze/e-pasts/ īsa informācija par projektu/ finanšu 

avotiem un svarīgiem projekta partneriem. 

 Partneri ir atbildīgi par īstenoto publicitātes aktivitāšu kvalitāti. 

 Publikācijas, plākšņu fotogrāfijas, plakāti jāpievieno progresa ziņojumiem; 

 Partneriem jānodrošina regulāra informācijas aktualizēšana to tīmekļa vietnēs 

gan projekta laikā, gan pēc tā ieviešanas. 
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 Publikācijas jāizplata bez maksas. 

 Plakāti var tikt līmēti gan iekštelpās, gan ārpus tām. 

 

Izveidotie 

pārrobeţu 

sadarbības tīkli 

Pārrobežu sadarbības tīkls ir ilgstoša kontaktēšanās sistēma starp partneriem abās 

robežas pusēs. Šie kontakti izveidoti, lai īstenotu konkrētus uzdevumus, 

piemēram, apmainītos ar informāciju, attīstītu noderīgus kontaktus, u.c. 

Sadarbības tīkli bieži vien saistīti ar kādu konkrētu tēmu vai sektoru (MVU 

sadarbības tīkls, tūrisma atpūtas vietu sadarbības tīkls, riska vadītāju sadarbības 

tīkls). Tie var būt gan formāli, gan neformāli sadarbības tīkli. Formālo sadarbības 

tīklu ietvaros parasti tiek noslēgts līgums starp sadarbības tīklā iesaistītajām 

pusēm. 

Prasības:  

 Tajā piedalās vismaz divas organizācijas; 

 Jānodrošina sadarbības tīkla eksistences pierādījumi, t.i., sadarbības līgumi, 

sadarbības struktūras, iekšējie noteikumi, procedūras u.c. 

 Projekta ietvaros var tikt izveidots jauns vai paplašināti jau esošie tematiskie 

vai nozaru partneru/ finansējuma saņēmēju sadarbības tīkli, t.i., paplašinot 

esošo sadarbību. 

 Ilgtspējīgi, t.i., sadarbība turpinās arī pēc projekta noslēguma. 

Pārrobeţu 

pakalpojumi 

Piemērs: pašvaldību sadarbība tādās jomās kā piemēram ūdens apgāde, ūdens 

apgāde, apkure, sabiedriskais transports, veselības aprūpe, izglītība, kultūra, 

ugunsdzēsība un sadarbība policijas darbā, u.c., sadarbība starp valsts/ pašvaldību 

iestādēm, kas ir atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu ārkārtas situācijās, dabas 

aizsardzību, veselības aprūpi, vides resursu vadību, kultūru, izglītību, uzņēmējiem 

u.c. 

Prasības: 

 Pakalpojumi tiek attīstīti/ izveidoti kopīgi. 

 Izveidots sadarbībā ar partneriem un/ vai nodrošinot kopīgu sabiedrisko 

pakalpojumu izmantošanu abās robežas pusēs. 

 Pamatotas ar sadarbības līgumiem, plānošanas dokumentiem, kopīgiem darba 

plāniem u.c. 

 Aktivitātēm, kuras netiek finansētas no citiem struktūrfondiem, jābūt skaidrai 

pārrobežu pieejai. 

 Ir vērstas uz pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu vai jaunu pakalpojumu 

izveidošanu, nodrošinot to pieejamību plašākai sabiedrībai. 

 Nedrīkst tikt iekļautas šo pakalpojumu regulārās/ parastās darbības izmaksas. 

 Jānodrošina informācija (norādot aprēķina metodi) par to, cik cilvēki iegūs no 

kopīgo pasākumu ieviešanas, piemēram, jaunās ūdens apgādes sistēmas 

lietotāju skaits. 

 Jāīsteno pakalpojumu kvalitātes uzraudzība (kur attiecināms) (piemēram, 

klientu apmierinātības novērtējuma anketas, ārējie izvērtējumi). 

Atjaunotas/ 

radītas 

sabiedriskās 

vietas un 

celtnes 

Piemēri: informācijas un konsultāciju centri, svarīgi pārrobežu tehnoloģiju parki, 

tematiskās (tūrisma) takas, atpūtas zonas, iekšzemes ūdensceļi, maza mēroga 

ceļu infrastruktūra, lai novērstu pārtrauktos sakarus pierobežas reģionos, dabas 

resursu uzraudzības sistēmas u.c. 

Investīcijām infrastruktūrā: 

 jāpiemīt teritoriālai dimensijai (fiziski pāri robežām esoša/ izveidota 

infrastruktūra) vai infrastruktūra kā daļa no kopīgām aktivitātēm; 

 jāsniedz tiešs pozitīvs ieguldījums robežas abās pusēs, ieviešot funkcionālas 

attiecības starp apdzīvotām vietām (izveidojot kopīgu sistēmu, dalot 

ieguvumus) vai caur zināšanu pārnesi noteiktās/ visās fāzēs (kopīgs dizains, 

kopīga ieviešana, kopīga vadība/ testēšana, kopīgs mārketings, ietekmes 

demonstrēšana). 

Prasības: 

 Izveidotajai infrastruktūrai ir jābūt vērstai uz sabiedrisku izmantošanu un tai 
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nedrīkst būt komerciāls raksturs. 

 Jāidentificē (papildu) sabiedrības grupas, kas gūs labumu no uzlabotās 

infrastruktūras; 

 Investīciju apjoms infrastruktūrā jānorāda, nodrošinot atbilstošos mērīšanas 

indikatorus katram projektam: ieguldītie EUR, atjaunotie km, atjaunotie/ 

attīstītie ha,  atjaunotie m2, uzlabota kapacitāte (%). Ja mērot kapacitāti tiek 

izmantoti %, projektam jānorāda sākotnējie dati. 

 Aprēķinam jābūt precīzam, tieši saistītam ar īstenoto projektu un izmērāmam. 

Pamatojuma dokumentiem par izvērtējuma metodi jābūt pieejamiem 

partneriestādē. 

 Jānodrošina infrastruktūras uzturēšana pēc projekta baigām. 
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Rezultāti2              Definīcija un prasības 

 

Rezultātu rādītāju aprakstā jāiekļauj: 

 Informācija par sākotnējo situāciju attiecīgajā reģionā vai sektorā pirms projekta ieviešanas;  

 Informācijas ieguves avota un rezultātu novērtēšanas metodes apraksts: piemēram, aptaujas, 

analīzes, nacionālās un reģionālās aģentūras, statistiskas dati;  

 Kvantificēti mērķi, kuri tiks sasniegti projekta noslēgumā.  

 

Definīcija rezultāta rādītājam “radītas jaunas darba vietas”: 

 Jaunas pilnas slodzes darba vietas, kas tieši izveidotas, izmantojot struktūrfondu finansējumu; 

 Aprakstā ir jābūt norādei, vai tiek izveidotas patstāvīgas vai īstermiņa darba vietas. Patstāvīga 

darba vieta rada ilgtspējīgu (darba vieta tiek saglabāta vismaz 6 mēnešus pēc projekta 

noslēguma) nodarbinātību (piemēram, darba vieta tiek saglabāta arī pēc publiskā finansējuma 

piešķīruma), savukārt, īstermiņa darba vietai ir īslaicīgs raksturs (piemēram, darba vieta tiek 

likvidēta pēc projekta noslēguma);   

 Jābūt uzrādāmam darba aprakstam;  

 Ir jābūt liecībām, ka jaunā darba vieta ir tikusi izveidota (piemēram, darba līgumi). 

 

 
 

                                                 
2 Iepriekš nodefinētos Programmas rezultātu rādītājus skatīt Programmas rokasgrāmatas 4.5.nodaļā “Projekta ieguvi un rezultāti”  
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